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1. UVOD 
Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.
Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: EK) in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov - strukturnih in investicijskih skladov - ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. Strukturni in investicijski skladi, ki skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, so naslednji:
· Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR): za regionalni in urbani razvoj;

· Evropski socialni sklad (v nadaljnjem besedilu: ESS): za socialno vključenost in dobro upravljanje;

· Kohezijski sklad (v nadaljnjem besedilu: KS): za ekonomsko konvergenco slabše razvitih regij;

· Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) za financiranje programov razvoja podeželja;

· Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR): za trajnostni razvoj ribištva in ribogojstva.

V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija tri operativne programe za izvajanje evropskih skladov:

· dva programa, Program razvoja podeželja 2014–2020 (za sklad EKSRP) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (za sklad ESPR), sta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

· en program, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (za sklade ESRR, ESS in KS), pa je v pristojnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK); SVRK že v tretjem programskem obdobju opravlja naloge organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) za evropske strukturne in investicijske sklade. 
To poročilo obravnava zgolj izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,068 milijarde evrov.
 
Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja evropske kohezijske politike (v nadaljnjem besedilu: EKP) z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.  
2. AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V ČETRTEM TRIMESEČJU LETA 2019 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 31. december 2019. Dokument je pripravil SVRK v vlogi organa upravljanja v sodelovanju s posredniškimi organi (v nadaljnjem besedilu: PO), ki so vključeni v izvajanje programa - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za finance in Združenje mestnih občin Slovenije. 

Dokument poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2019 vsebuje tudi podrobnejši opis dejavnosti v četrtem trimesečju leta 2019. 
Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC). 
2.1 Stanje izvajanja kohezijske politike 
Slovenija je pri izvajanju kohezijske politike razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pripada 60,6 odstotka razpoložljivih sredstev in kohezijski regiji Zahodna Slovenija 39,4 odstotka razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v njuni razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine. 

V okviru razpoložljivih sredstev v vrednosti 3.067.924.925 EUR (EU del)
 za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:
· ESRR: 1.416.685.363 EUR;
· ESS: 718.769.595 EUR;
· KS: 914.046.895 EUR;
· YEI: 18.423.072 EUR
V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

· kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev; 

· kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI); 

· obema regijama je skupaj na voljo še 914 milijonov evrov iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje evropske kohezijske politike zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi. 

Sistem koriščenja evropskih sredstev je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

1. FAZA: SVRK v vlogi OU-ja oceni vlogo PO-jev za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP-ja, SVRK izda odločitev o podpori
 PO-jem. 

2. FAZA: PO-ji izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev evropske kohezijske politike. 

3. FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO-jem izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna. 

4. FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA).
 Organ za potrjevanje pri Ministrstvu za finance ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.  

5. FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija. 

V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek oz. koriščenje EU sredstev po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja kohezijske politike.
TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019 
	Sklad
	Regija
	Vsa razpoložljiva sredstva*
	A
	B
	C
	D

	
	
	
	Odločitve o podpori**
	Potrjene operacije****
	Izplačila iz državnega proračuna******
	Certificirani izdatki (EU del)

	
	
	EUR
	EU del (EUR)
	%
	EUR***
	%
	EU del (EUR)
	% EU del
	EUR*****
	%
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU + SI del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EUR
	%

	
	
	
	
	4/3*100
	
	6/3*100
	
	8/4*100
	
	10/3*100
	
	12/4*100
	
	
	15/4*100
	
	17/4*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	ESRR
	Vzhodna
	1.157.652.004
	907.392.844
	78%
	915.705.339
	79%
	656.295.091
	72%
	927.195.517
	80%
	482.754.605
	53%
	252.205.114
	214.731.320
	24%
	209.099.935
	23%

	
	Zahodna
	665.929.422
	509.292.519
	76%
	643.329.303
	97%
	437.825.368
	86%
	685.543.814
	103%
	392.406.732
	77%
	227.651.325
	196.578.030
	39%
	204.559.160
	40%

	Skupaj ESRR
	1.823.581.426
	1.416.685.363
	78%
	1.559.034.642
	85%
	1.094.120.459
	77%
	1.612.739.331
	88%
	875.161.337
	62%
	479.856.439
	411.309.350
	29%
	413.659.095
	29%

	ESS
	Vzhodna
	474.173.200
	379.473.557
	80%
	499.103.210
	105%
	382.666.332
	101%
	436.550.430
	92%
	349.234.896
	92%
	206.234.533
	164.356.352
	43%
	137.384.562
	36%

	
	Zahodna
	424.120.049
	339.296.038
	80%
	420.137.729
	99%
	331.955.436
	98%
	384.163.244
	91%
	303.201.756
	89%
	184.801.134
	147.840.552
	44%
	125.543.681
	37%

	Skupaj ESS
	898.293.249
	718.769.595
	80%
	919.240.939
	102%
	714.621.768
	99%
	820.713.673
	91%
	652.436.652
	91%
	391.035.667
	312.196.904
	43%
	262.928.243
	37%

	KS
	Celotna SLO
	1.075.349.290
	914.046.895
	85%
	1.505.948.675
	140%
	811.420.259
	89%
	961.340.626
	89%
	612.935.006
	67%
	409.212.021
	361.087.048
	40%
	344.044.184
	38%

	Skupaj KS
	1.075.349.290
	914.046.895
	85%
	1.505.948.675
	140%
	811.420.259
	89%
	961.340.626
	89%
	612.935.006
	67%
	409.212.021
	361.087.048
	40%
	344.044.184
	38%

	YEI
	Vzhodna
	20.725.956
	18.423.072
	89%
	20.725.956
	100%
	18.423.072
	100%
	20.963.900
	101%
	18.634.569
	101%
	18.690.731
	17.308.298
	94%
	17.310.531
	94%

	Skupaj YEI
	20.725.956
	18.423.072
	89%
	20.725.956
	100%
	18.423.072
	100%
	20.659.400
	100%
	18.634.569
	101%
	18.690.731
	17.308.298
	94%
	17.310.531
	94%

	OP 
	Vzhodna
	1.652.551.160
	1.305.289.473
	79%
	1.435.534.505
	87%
	1.057.384.494
	81%
	1.384.709.846
	84%
	850.624.070
	65%
	477.130.378
	396.395.970
	30%
	363.795.028
	28%

	
	Zahodna
	1.090.049.471
	848.588.557
	78%
	1.063.467.032
	98%
	769.780.804
	91%
	1.069.707.058
	98%
	695.608.489
	82%
	412.452.459
	344.418.582
	41%
	330.102.841
	39%

	
	Celotna SLO
	1.075.349.290
	914.046.895
	85%
	1.505.948.675
	140%
	811.420.259
	89%
	961.340.626
	89%
	612.935.006
	67%
	409.212.021
	361.087.048
	40%
	344.044.184
	38%

	Skupaj OP 
	3.817.949.921
	3.067.924.925
	80%
	4.004.950.212
	105%
	2.638.585.557
	86%
	3.415.757.530
	89%
	2.159.167.564
	70%
	1.298.794.858
	1.101.901.600
	36%
	1.037.942.053
	34%


Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC, MF 
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov. 
*** Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacij. Zaradi upoštevanja npr. določenih stopenj intenzivnosti sofinanciranja pri državnih pomočeh ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori, zneski v stolpcu 6 lahko presegajo vrednosti v stolpcu 3.        
**** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
***** Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oziroma odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.  

****** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 1. 2020 za obdobje do 31. 12. 2019).
Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca decembra 2019: 
· odločitve o podpori v skupni vrednosti 2.638.585.557 EUR (EU del), kar je 86 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

· znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 2.159.167.564 EUR (EU del), kar je 70 odstotkov razpoložljivih sredstev (2. faza);

· izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 1.101.901.600 EUR (EU del), kar je 36 odstotkov razpoložljivih sredstev (3. faza); 

· certificirani izdatki v skupni vrednosti 1.037.942.053 EUR (EU del), kar je 34 odstotkov razpoložljivih sredstev (4. faza).

Zgornji podatki kažejo, da je stanje v 1. in 2. fazi (odločitve o podpori do faze izvajanja operacij) konec decembra 2019 zadovoljivo. Tudi razkorak med 3. in 4. fazo je optimalen (le 1,5 odstotne točke). Prostor za izboljšanje je med 2. in 3. fazo (potrjene operacije in izvajanje operacij), kjer je razkorak precej velik, kar pomeni, da bo v prihodnje napor treba usmeriti v hitrejše izvajanje operacij, seveda z upoštevanjem dinamike operacij, predvsem pri večletnem trajanju le-teh. 
GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 31. 12. 2019 v EUR (EU del) 
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Vir: SVRK

Graf 1 prikazuje izvajanje kohezijske politike v obeh kohezijskih regijah, pri čemer stanje na dan 31. 12. 2019 kaže, da je kohezijska regija Zahodna Slovenija nekoliko uspešnejša od kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Iz podatkov je namreč razvidno, da je bilo največ odločitev o podpori (1. faza) v okviru vseh skladov dodeljenih kohezijski regiji Zahodna Slovenija (91 %), medtem ko je kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v enakem obdobju bilo dodeljenih manj sredstev (81 %). Delež odločitev o podpori v okviru KS, ki se izvaja na celotnem ozemlju Slovenije, je z 89 % na ravni kohezijske regije Zahodna Slovenija. Kohezijska regija Zahodna Slovenija ima glede na razpoložljiva sredstva večji delež potrjenih operacij (82 %) kot kohezijska regija Vzhodna Slovenija (65 %), kar pomeni, da izvajanje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija poteka nekoliko počasneje (2. faza).

Slovenija je po absolutni vrednosti certificirala največ sredstev (4. faza) pri operacijah, ki se izvajajo v okviru kohezijske regije Vzhodna Slovenija in sicer 35 % od skupnih certificiranih, sledita pa ji KS, ki se izvaja na območju celotne Slovenije (33 %) in kohezijska regija Zahodna Slovenija (32 %).
Po uspešnosti izvajanja kohezijske politike po skladih glede na razpoložljiva sredstva EU izstopa ESS, kjer je z odločitvami o podpori dodeljenih največ sredstev (99 %), sledita KS z 89 % ter ESRR, kjer je izdanih odločitev o podpori za 77 % razpoložljivih sredstev, ki so na voljo Sloveniji za celotno programsko obdobje 2014–2020 (1. faza). Ti podatki se nanašajo na obdobje 31. 12. 2018–31. 12. 2019 in so prikazani v spodnjem grafu, kjer je izvzeta Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI), saj so v okviru te pobude dodeljena že vsa sredstva.
GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 31. 12. 2019 v EUR (EU del)
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Vir: SVRK

Iz grafa 2 je razvidno, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019 največji, in sicer 20-odstotni, napredek dosežen v okviru KS (nominalno povečanje za 133,8 mio EUR), sledita ESRR (14,7 % oz. nominalno povečanje za 140 mio EUR) ter ESS (5,4 % oz. nominalno povečanje za 37 mio EUR).
Prikaz po posameznih skladih glede na napredek pri certificiranih izdatkih (4. faza) za obdobje med 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019 podaja spodnji graf. Tudi tu Pobuda za zaposlovanje mladih oz. YEI ni prikazana, saj se certificirani znesek v tem obdobju ni spreminjal.
GRAF 3: Certificirani izdatki po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 31. 12. 2019 v EUR (EU del)
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Vir: SVRK, MF
Primerjava certificiranih izdatkov po posameznih skladih (4. faza) kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019 največji napredek narejen v okviru sklada ESRR, kjer je bila zabeležena kar 214-odstotna rast (nominalno povečanje za 282 mio EUR). V enakem obdobju sta bistveno manjši napredek zabeležila sklada ESS, kjer je rast certificiranih izdatkov dosegla 91 % (nominalno 125 mio EUR) in KS, kjer so se certificirani izdatki povečali za 64 % (nominalno 134,5 mio EUR).
Slovenija je do 31. 12. 2019 na EK certificirala izdatke v skupni višini 1.037.942.053 mio EUR.

Napredek certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev oz. upravičenost znotraj Slovenije v nadaljevanju prikazuje graf 4.
GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31. 12. 2018 - 31. 12. 2019 v EUR (EU del)
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Vir: SVRK, MF
Primerjava certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev in upravičenost v okviru posameznih skladov kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019 narejen ogromen napredek v obeh kohezijskih regijah. Glede na certificirane izdatke prednjači kohezijska regija Vzhodna Slovenija z 149-odstotno rastjo (nominalno povečanje za 217,8 mio EUR), sledi ji kohezijska regija Zahodna Slovenija z 134-odstotno rastjo certificiranih izdatkov (nominalno povečanje za 189 mio EUR). Najmanjši, 64-odstotni napredek v zadnjih dvanajstih mesecih (nominalno povečanje za 134,5 mio EUR) beleži KS, ki se izvaja na območju celotne Slovenije.

Pri izvajanju kohezijske politike je treba zasledovati tudi vsebinski napredek, tj. napredek po posameznih prednostnih oseh. 
Slovenija na podlagi OP EKP-ja izvaja naslednje vsebine v okviru enajstih prednostnih osi:

· 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

· 2. PREDNOSTNA OS:  Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;
· 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

· 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

· 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;

· 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

· 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

· 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

· 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

· 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

· 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.
Poleg enajstih prednostnih osi, na katerih se izvajajo bodisi javni razpisi/pozivi bodisi neposredne potrditve operacij (t. i. strateški projekti), se spremlja tudi izvajanje treh dodatnih prednostnih osi, ki predstavljajo tehnično podporo v okviru posameznega sklada (KS – prednostna os 12, ESRR – prednostna os 13 in ESS – prednostna os 14).

V tabeli 2 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2014 – 31. 12. 2019 po posameznih prednostnih oseh ter njihovo izvajanje v vseh štirih fazah.
TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019 
	OS
	Vsa razpoložljiva sredstva*
	A
	B
	C
	D

	
	
	Odločitve o podpori**
	Potrjene operacije****
	Izplačila iz državnega proračuna******
	Certificirani izdatki (EU del)

	
	EUR
	EU del (EUR)
	%
	EUR***
	%
	EU del (EUR)
	% EU del
	EUR*****
	%
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU + SI del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EUR
	%

	
	
	
	3/2*100
	
	5/2*100
	
	7/3*100
	
	9/2*100
	
	11/3*100
	
	
	14/3*100
	
	16/3*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	594.673.949
	475.739.158
	80%
	622.748.289
	105%
	440.980.015
	93%
	877.700.330
	148%
	393.330.472
	83%
	193.150.294
	163.318.821
	34%
	198.235.049
	42%

	2
	57.166.201
	45.732.960
	80%
	25.829.988
	45%
	20.663.989
	45%
	25.829.988
	45%
	20.663.990
	45%
	11.433.708
	9.146.862
	20%
	6.811.555
	15%

	3
	609.085.307
	445.088.474
	73%
	577.429.663
	95%
	412.435.355
	93%
	469.330.552
	77%
	298.734.280
	67%
	166.160.006
	150.021.717
	34%
	133.358.564
	30%

	4
	361.637.662
	304.640.000
	84%
	493.823.371
	137%
	206.151.283
	68%
	269.469.431
	75%
	128.994.498
	42%
	83.104.684
	74.232.151
	24%
	84.175.180
	28%

	5
	108.114.038
	90.021.932
	83%
	87.050.866
	81%
	63.053.043
	70%
	87.217.469
	81%
	63.194.656
	70%
	8.489.373
	6.941.640
	8%
	4.641.741
	5%

	6
	524.610.921
	436.205.668
	83%
	512.251.678
	98%
	335.784.900
	77%
	339.571.341
	65%
	257.152.391
	59%
	195.046.008
	164.317.528
	38%
	153.678.422
	35%

	7
	398.005.621
	331.527.572
	83%
	549.881.892
	138%
	266.623.686
	80%
	320.929.885
	81%
	179.950.998
	54%
	133.611.206
	123.406.415
	37%
	114.768.426
	35%

	8
	372.463.540
	299.948.138
	81%
	398.706.325
	107%
	304.226.602
	101%
	353.065.496
	95%
	284.315.845
	95%
	163.703.962
	132.692.492
	44%
	124.170.865
	41%

	9
	284.449.258
	227.559.403
	80%
	221.114.722
	78%
	174.702.553
	77%
	173.226.974
	61%
	132.168.271
	58%
	87.005.491
	69.600.998
	31%
	55.192.093
	24%

	10
	286.275.063
	229.020.050
	80%
	289.545.998
	101%
	231.636.798
	101%
	274.015.360
	96%
	219.212.288
	96%
	156.121.715
	124.899.369
	55%
	98.538.723
	43%

	11
	78.592.476
	62.873.980
	80%
	83.226.945
	106%
	62.391.356
	99%
	82.060.229
	104%
	61.513.897
	98%
	31.500.571
	25.200.266
	40%
	17.992.131
	29%

	12
	105.337.690
	89.537.036
	85%
	105.271.949
	100%
	89.481.157
	100%
	105.271.949
	100%
	89.481.157
	100%
	51.030.234
	43.374.726
	48%
	33.455.893
	37%

	13
	21.453.139
	17.162.510
	80%
	20.684.107
	96%
	16.547.285
	96%
	20.684.107
	96%
	16.547.285
	96%
	9.949.005
	7.959.381
	46%
	7.065.352
	41%

	14
	16.085.056
	12.868.044
	80%
	17.384.419
	108%
	13.907.535
	108%
	17.384.419
	108%
	13.907.535
	108%
	8.488.601
	6.789.234
	53%
	5.858.059
	46%

	Skupaj OP
	3.817.949.921
	3.067.924.925
	80%
	4.004.950.212
	105%
	2.638.585.557
	86%
	3.415.757.530
	89%
	2.159.167.564
	70%
	1.298.794.858
	1.101.901.600
	36%
	1.037.942.053
	34%


Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC in MF
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.
*** Vrednost zajema skupne upravičene, ki izhajajo iz vloge za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv. Zaradi drugih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori lahko zneski v stolpcu 5 presegajo vrednosti v stolpcu 2.   

**** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Vrednost zajema skupne upravičene stroške na ravni pogodb o sofinanciranju. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, pri katerih je zaradi upoštevanja različnih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) do sofinanciranja upravičen znižan del upravičenih stroškov. Vrednost v stolpcu 9 vsebuje načrtovana sredstva, ne glede na dejansko realizacijo, ki je razvidna v naslednjem stolpcu Izplačila iz državnega proračuna (stolpec 13). Pri določenih prednostnih oseh (npr. 8 in 14) INOP določa vrednost razpoložljivih sredstev za dodelitev. Zaradi prej navedenih razlogov zato vrednosti v stolpcu 9 lahko presegajo vrednosti v stolpcu Vsa razpoložljiva sredstva (stolpec 2). 

****** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 1. 2020 za obdobje do 31. 12. 2019).
Opomba: Podrobnejša predstavitev izvajanja prednostnih osi, vključno s predstavitvijo projektov dobrih praks, se nahaja v prilogi poročila.
Za analizo napredka pri posameznih prednostnih oseh so pomembne vse štiri faze. Graf 5 se osredotoča na 2. fazo izvajanja, torej prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva do 31. 12. 2019 po posamezni prednostni osi.
GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 31. 12. 2019 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore)
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Vir: SVRK

Iz grafa je moč razbrati, da je največ potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva na prednostnih oseh 8, 10 in 11 (preko 90 % potrjenih operacij), medtem ko je še kar nekaj rezerve na prednostnih oseh 2 in 4.
Kohezijska politika se izvaja preko t. i. organov upravljanja in nadzora, kamor poleg OU-ja in organa za potrjevanje sodijo tudi PO-ji. Finančno stanje oz. stanje izvajanja po posameznih PO-jih je nominalno predstavljeno v tabeli 3 ter grafično v grafu 6.
TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019 
	 
	Odločitve o podpori*
	Operacije***
	Izplačila iz državnega proračuna***** 
	Zahtevki za izplačilo v eMA******

	Ministrstvo
	Skupna vrednost**
	EU del
	Skupna vrednost****
	EU del
	Skupna vrednost (EU+SI)
	EU del 
	Skupna vrednost*******
	% realizacije 

	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=G/C

	MDDSZ                
	510.423.905
	392.699.085
	458.723.640
	368.428.113
	204.612.971
	166.071.071
	192.857.845
	42%

	MGRT                
	681.787.093
	479.756.054
	780.226.270
	316.900.442
	176.637.754
	145.199.336
	303.434.719
	39%

	MGRT- FI******
	373.153.377
	253.000.000
	373.153.377
	253.000.000
	126.500.000
	126.500.000
	166.616.597
	45%

	MIZŠ                
	497.250.132
	393.841.668
	501.837.702
	359.683.407
	267.280.890
	205.585.914
	266.517.518
	53%

	MJU                
	53.238.806
	36.941.324
	53.283.523
	37.033.011
	23.098.287
	16.627.425
	18.657.164
	35%

	MK                
	51.479.754
	38.809.110
	43.036.467
	32.132.489
	15.381.207
	11.049.300
	9.626.944
	22%

	MOP                
	608.593.938
	407.248.951
	438.463.409
	330.616.912
	216.668.614
	177.143.912
	210.685.256
	48%

	MP                
	36.888.285
	28.044.013
	36.888.285
	28.044.014
	10.898.534
	7.956.478
	8.722.102
	24%

	MZ                
	82.759.898
	58.295.719
	71.264.198
	47.209.017
	31.445.676
	23.888.626
	27.938.489
	39%

	MZI                
	974.166.172
	436.889.404
	523.671.807
	273.059.930
	204.747.621
	181.280.653
	264.388.430
	50%

	SVRK                
	135.208.852
	113.060.230
	135.208.852
	113.060.230
	21.523.304
	40.598.885
	64.541.129
	48%

	Skupna vrednost
	4.004.950.212
	2.638.585.557
	3.415.757.530
	2.159.167.564
	1.298.794.858
	1.101.901.600
	1.533.986.193
	45%


Vir: e-MA, SVRK, MF-CA in MFeRAC.

* Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv (1. faza). 
** Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije. Pri nekaterih odločitvah o podpori za posamezne operacije je zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, pomanjkanje sredstev za vse projekte v okviru ene prednostne naložbe, …) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori vrednost zneskov višja od razpoložljivih sredstev. 
*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oz. odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, ki so po sami vsebini upravičeni, vendar zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, …) niso v celoti upravičeni do sofinanciranja iz EU sredstev. Zato vrednost potrjenih operacij pri nekaterih resorjih presega prvotno načrtovane z razpoložljivimi sredstvi. Pri SVRK-ju je vrednost skladna s sklepom o dodeljenih sredstvih Vlade RS v INOP-u.  

***** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 1. 2020 za obdobje do 31. 12. 2019).
****** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v sistemu e-MA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v sistemu e-MA še ni ZZI-jev v statusu plačan).
******* Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije, razen za FI, kjer je prikazana zgolj višina prenesenega EU dela na Sklad skladov ter pripadajoči nujni nacionalni del. 
GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 31. 12. 2019 v EUR (EU del)
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Primerjava stanja izvajanja pri PO-jih razkriva, da imajo vsi PO-ji relativno visok odstotek potrjenih operacij glede na izdane odločitve o podpori (povprečno 87 %). Odstopanje od povprečja beležita MZI s 63 % in MGRT z 66 %. 

Povprečna izplačila sredstev iz državnega proračuna v primerjavi s potrjenimi operacijami znašajo 47 % (vključno z upoštevanjem komponente MGRT–FI, kjer je odstotek zaradi načrtovane dinamike izvajanja finančnih instrumentov bistveno nižji). 

Poleg PO-jev, prikazanih v grafu, kot PO deluje tudi Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZMOS), vendar je njegova realizacija vključena v drugih PO-jih (MOP in MZI) in SVRK-ju.
2.2 Vmesni pregled doseganja rezultatov OP EKP – okvir uspešnosti 
Na podlagi pregleda uspešnosti glede na informacije iz Letnega poročila o izvajanju operativnega programa za leto 2018 bo EK z izvedbenim aktom določila prednostne osi operativnega programa, ki so dosegle svoje mejnike, pri čemer bo te informacije navedla za vsak posamezen sklad ESIF in posamezno kategorijo regij, kadar prednostna os zajema več kot en sklad ESIF ali kategorijo regij. Omenjeni izvedbeni akt bo EK lahko izdala potem, ko bodo predhodno zaprta priporočila sistemske revizije glede zagotavljanja ustreznosti področja spremljanja in poročanja.
Rezerva za uspešnost se bo na tej podlagi dodelila le prednostnim osem, ki so dosegle svoje mejnike. Če so mejniki prednostne osi doseženi velja, da se znesek rezerve za uspešnost, določen za to prednostno os, dokončno dodeli na podlagi izvedbenega sklepa EK.
Rezerva za uspešnost se ne dodeli tistim prednostnim osem, ki predvidoma niso dosegle svojih mejnikov.

Prednostne osi, za posamezen sklad ESIF in posamezno kategorijo regije, ki niso dosegle svojih mejnikov
	Prednostna os
	Skrajšan naziv prednostne osi
	Sklad ESF
	Kategorija regije
	Rezerva za uspešnost
V EUR

	2
	Dostopnost IKT
	ESRR
	VZHOD
	1.619.441,00 

	2
	Dostopnost IKT
	ESRR
	ZAHOD
	1.124.537,00 

	3
	Podjetništvo
	ESRR
	VZHOD
	17.702.617,00 

	5
	Prilagajanje podnebnim spremembam
	KS
	SLOVENIJA
	3.601.316,00 

	6
	Okolje in biotska raznovrstnost
	ESRR
	VZHOD
	6.385.069,00 

	8
	Trg dela
	ESS
	VZHOD
	8.977.869,00 

	9
	Socialna vključenost
	ESRR
	ZAHOD
	2.101.097,00


Ključni razlogi za predvideno nedoseganje mejnikov:
· Prednostna os 2 (ESRR, Vzhod in Zahod)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi neuspešne izvedbe javnih razpisov GOŠO 3 in GOŠO 3A. Na zadnji razpis GOŠO 3A so do predvidenega roka za oddajo v oktobru 2018 prispele štiri vloge. Nobena izmed prispelih vlog ni izpolnjevala pogojev predmetnega javnega razpisa in ni bila primerna za sofinanciranje, zato so bile s sklepom zavrnjene. 
· Prednostna os 3 (ESRR, Vzhod)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi zamika pri začetku izvajanja OP EKP-ja in nekaterih ključnih ukrepov (vključno s finančnimi instrumenti), relativno velikega obsega pravic porabe glede na absorpcijsko sposobnost potencialnih upravičencev v kategoriji regije Vzhod ter velikega števila operacij manjših vrednosti, kar predstavlja precejšnjo administrativno obremenitev.
· Prednostna os 5 (KS, Slovenija)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi administrativno-tehničnih razlogov (ustanovitev Direkcije RS za vode kot nove strukture za pripravo in izvajanje projektov poplavne varnosti),  dolgotrajnih postopkov celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za posamezne protipoplavne ukrepe ter dolgotrajnih postopkov umestitve protipoplavnih ukrepov v prostor, vključno z odkupi zemljišč, ki so posebej zahtevni zaradi velikega števila lastnikov.
· Prednostna os 6 (ESRR, Vzhod)

Mejniki konec leta 2018 na področju varstva in obnove biotske raznovrstnosti niso bili doseženi zaradi nižje finančne realizacije, ki je bila predvsem rezultat dolgotrajne priprave projektov. Zaradi večjega števila projektnih partnerjev, vključenih v pripravo posameznih ukrepov, in težavno usklajevanje skupnih aktivnosti se je sama priprava projektov zamaknila. V tem primeru gre za nov način priprave in financiranja ukrepov varstva narave in biotske raznovrstnosti s sredstvi skladov ESIF, s katerimi se srečujejo upravičenci, ki so svoje dosedanje aktivnosti na tem področju v večji meri izvajali prek finančnega mehanizma LIFE.
Mejniki konec leta 2018 na področju urbanega razvoja (izvajanje mehanizma CTN) niso bili doseženi zaradi vzpostavitve novega mehanizma izvajanja, s tem povezane vzpostavitve pravnih podlag in tudi samega sistema delovanja, kar je potekalo relativno dolgo. V okviru mehanizma CTN sodeluje več deležnikov, zaradi česar so postopki dolgotrajnejši od prvotno načrtovanih. Gre za dvofazni sistem izvajanja, ki zahteva več administrativnega dela kot običajni postopki.
· Prednostna os 8 (ESS, Vzhod)

Mejnik okvira uspešnosti do konca 2018 ni bil doseženi zaradi spremenjenih razmer na trgu dela, saj je bil v obdobju gospodarske rasti interes za subvencije s strani delodajalcev manjši, po drugi strani pa se delodajalci nagibajo k zaposlovanju oseb iz drugih bolj zaposljivih ciljnih skupin. Izkazuje se premajhen interes za vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja. MDDSZ je že pripravilo spremembo ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
· Prednostna os 9 (ESRR, Vzhod)

Mejniki okvira uspešnosti do konca 2018 niso bili doseženi zaradi vzpostavitve novega mehanizma v sistemu izvajanja (CLLD), pri čemer je vzpostavitev samega sistema potekala relativno dolgo. Glede na to, da gre za izvedbo po načelu »od spodaj navzgor«, MGRT na dinamiko objave javnih pozivov lokalnih akcijskih skupin ni moglo vplivati. V primeru kategorije regije Vzhod je ta proces vsaj v začetni fazi potekal hitreje.
2.3 Doseganje pravila N+3 za leto 2019  
Pravilo N+3 je opredeljeno v Uredbi EU št. 1303/2013 in je povezano s finančnimi pravili za vsakoletno dodeljevanje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. EK razveljavi odobritev kateregakoli dela zneska, ki ni bil uporabljen do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu glavne dodelitve. 
V obdobju od začetka izvajanja OP EKP-ja do 31. 12. 2019 je Slovenija certificirala izdatke v skupni vrednosti 1.037.942.053 EUR, kar predstavlja 34 % vseh razpoložljivih sredstev. 

Ob upoštevanju, da je država v letih 2017 in 2018 dosegla pravilo N+3 in je znesek certificiranih izdatkov presegel v OP EKP-ju zastavljen cilj, je Slovenija že do 30. 9. 2019 že dosegla cilj N+3 za leto 2019, saj je certificirala skupaj za 316.309.805 EUR, do konca leta 2019 pa skupaj za 541.334.432 EUR. 

2.4 Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 
Splošna evropska uredba (Uredba 1303/2013/EU) določa, da od leta 2016 do vključno leta 2023 vsaka država članica EK vsako leto predloži letno poročilo o izvajanju operativnega programa v preteklem finančnem letu. Uredba posebej določa, katere informacije morajo vsebovati letna poročila o izvajanju. Tako pri pripravi letnega poročila nismo popolnoma svobodni, omejitev (pri vsebini, dolžini besedila dokumenta…) pa predstavlja tudi informacijski sistem EK (SFC), preko katerega se poročila pošiljajo na EK. 

Za leto 2018 smo skupaj z resorji, ki izvajajo evropsko kohezijsko politiko, pripravili letna poročila za OP EKP, Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020 (OP ESPR 2014–2020) in jih do 30. junija 2019 posredovali na EK.  

Skupaj z organom upravljanja za PRP in organom upravljanja za OP ESPR smo pripravili in na Medresorskem koordinacijskem odboru potrdili Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 in ga 30. avgusta 2019 preko informacijskega sistema EK posredovali EK. V decembru 2019 je bil pripravljen tudi osnutek spremembe Partnerskega sporazuma, ki bo na podlagi potrditve na MKO posredovan EK do konca januarja 2020.
2.5 Izvedbeni načrt operativnega programa (INOP) 
V sistem izvajanja EKP 2014–2020 je bil z Uredbo EKP (poglavje III. Izvedbeni načrt in načrtovanje evropske kohezijske politike, členi od 18 do vključno 22), vpeljan institut priprave in realizacije izvedbenega načrta OP EKP-ja (v nadaljnjem besedilu: INOP). Namen načrta je zagotoviti pravočasno usklajevanje in dopolnjevanje natančno določenih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter spodbujati osredotočenost na rezultate. 
INOP prikazuje razdelitev sredstev po:

· prednostnih oseh; 

· neposrednih proračunskih uporabnikih; 

· skladih, regijah in letih;
· kohezijskih regijah,
· posebej so prikazani tudi finančni instrumenti po letih in prednostnih oseh.
V INOP-u so prikazani tudi načini izbora operacij (v nadaljnjem besedilu: NIO), ki smo jih v INOP vključili prvič, ter vsi potrjeni NIO-ji z ocenjenimi vrednostmi EU dela do leta 2022. 

V četrtem trimesečju leta 2019 sta bili sprejeti verziji INOP 9.3 in INOP 9.4, ki sta natančneje opredelili realizacijo do konca leta 2019 in plan do leta 2023. INOP je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si. 
3. GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU 
3.1 Izvajanje finančnih instrumentov (FI)  
Novembra 2017 potrjena operacija FI 2014–2020 v višini 253 mio EUR se izvaja prek strukture Sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID). V okviru operacije so podprte prednostne naložbe 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3 v obliki posojil, jamstev in (kvazi) lastniškega kapitala. Prvo črpanje sredstev EU je bilo izvedeno decembra 2017 v višini 25 odstotkov zneska operacije, tj. 63,25 mio EUR. Pogoj za drugo črpanje je, da Sklad skladov zagotovi porabo 60 odstotkov prve tranše. Do konca leta 2018 je SID banka razvila produkta EKP posojila za mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) in velika podjetja za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: RRI) ter EKP mikroposojila za MSP ter podpisala pogodbe s tremi finančnimi posredniki v vrednosti 73 mio EUR. Finančnim posrednikom je Sklad skladov zagotovil sredstva za plasiranje končnim prejemnikom v višini 27,59 mio EUR. 

Do konca septembra 2019 je SID banka razvila in tržila pet finančnih produktov (EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb, EKP posojila za urbani razvoj, EKP posojila za RRI za neposredno izvajanje SID banke in EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP). Tako je bilo konec leta 2019 za izvajanje omenjenih produktov (do konca 2023) s finančnimi posredniki sklenjenih finančnih sporazumov v skupni vrednosti 150,8 mio EUR ter posrednikom nakazanih 86,8 mio EUR sredstev EU.  

Do konca 2019 je bilo prek finančnih posrednikov končnim prejemnikom odobrenih (vključno z vzvodom) 82,1 mio EUR sredstev (od tega 51,3 mio EUR EU sredstev) ter sklenjenih 1.920 pogodb. V skladu z akcijskim načrtom je SID banka zagotovila pogoje za izvedbo drugega črpanja sredstev ter predložila zahtevek za izplačilo druge tranše. Izplačilo je bilo izvedeno v začetku decembra 2019. V skladu s poslovnim in finančnim načrtom Sklada skladov je SID banka do konca leta 2019 razvila še edine preostale načrtovane finančne produkte, tj. portfeljske garancije za področje podpore na področju razvoja, raziskav in inovacij ter MSP-jev.
3.2 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) 
S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje države, tako da sredstva sklada EKSRP podprejo operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS) in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so opredeljena kot nepodeželska območja. Z ESRR sredstvi so lahko podprte operacije, ki so namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

Pristop CLLD se izvaja v okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Izdane so bile vse odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR). LAS-i na podlagi potrjenih SLR-jev tekoče objavljajo javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR-ji in izvajajo izbore projektov. Implementacija je v samem začetku izvajanja intenzivneje potekala na območjih LAS-ov kohezijske regije Vzhodna Slovenija, sedaj pa je hitrejša tudi na območjih LAS-ov kohezijske regije Zahodna Slovenija. Izvajanje pri vseh podukrepih CLLD poteka tekoče, tako da doseganje ciljev OP EKP-ja v tem delu ni ogroženo. 
Podrobnejše izvajanje v zadnjem trimesečju je opisano v prilogi 1 pri PN 9.5. 

3.3 Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) 
V izvajanju OP EKP-ja se s pristopom celostnih teritorialnih naložb (v nadaljnjem besedilu: CTN) zagotavlja razvoj urbanih območij v skladu s trajnostnimi urbanimi strategijami (v nadaljnjem besedilu: TUS).

V obdobju četrtega trimesečja 2019 je bilo v okviru CTN izdanih devet odločitev o podpori, in sicer ena na PN 4.1 Energetska učinkovitost, ena na PN 4.4 Trajnostna mobilnost in sedem na PN 6.3 Urbano okolje. Skupna vrednost EU dela izdanih odločitev o podpori je 12,1 mio EUR. ZMOS je novembra 2019 objavil tretje povabilo k predložitvi vlog za operacije na PN 6.3.
Do 31. 12. 2019 je OU izdal odločitve o podpori za 47 operacij v skupni vrednosti 75,9 mio EUR sredstev EU (KS in ESRR), kar predstavlja 67,8 % pravic porabe, namenjenih za CTN.
3.4 Dogovor za razvoj regij (DRR) 
Instrument regionalne politike – Dogovor za razvoj regije (v nadaljnjem besedilu: DRR) izhaja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. DRR podpira oz. bo podprl regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti vseh dvanajstih regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.

MGRT je za vseh dvanajst razvojnih svetov regij objavil dve povabili za predložitev projektov, s katerima se uresničujejo regionalni razvojni programi. Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil je 241, pri čemer skupna vrednost sofinanciranja države v podpisanih dogovorih znaša 480 mio EUR.

MGRT za pospešitev izvajanja podpisanih DRR-jev in njihovih dopolnitev intenzivno izvaja teritorialne razvojne dialoge z ministrstvi in regijami; ti so potekali januarja, marca, maja in septembra 2019. 

S spremembo drugega povabila za posredovanje projektnih predlogov v okviru DRR-jev, ki je bila objavljena aprila, se uvajajo določene dodatne zahteve glede vključevanja projektnih predlogov v dogovore - zaostrujejo se pogoji, pod katerimi se lahko projekti uvrstijo v dogovore (uvrščajo se lahko le projekti, ki so dejansko izvedljivi, ter projekti, ki imajo zaprte finančne konstrukcije (imajo najmanj 80 % oz. pri nekaterih prednostnih naložbah tudi 100 % stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov)). V okviru obstoječih projektov MGRT napotuje k zapiranju finančne konstrukcije tistih projektov, pri katerih gre za "manko" deleža sofinanciranja EU in slovenske udeležbe. 
MOP je pri spremembah (3. sprememba) zgolj določil datum oddaje popolne vloge na PO do 31. 12. 2019, dodatnih pogojev ali zahtev ni postavljal. Glede na zaprtje finančne konstrukcije pa je bilo v spremembo dodano napotilo: »Pri spremembah dogovora se napotuje na razporejanje prostih sredstev na projekte, ki so dovolj tehnično in vsebinsko pripravljeni, vendar pa nimajo zaprte finančne konstrukcije«.
OU je do konca decembra v okviru izvajanja DRR-jev izdal odločitve o podpori za 25 projektov v skupni vrednosti 23,1 mio EUR sredstev EU (ESRR, KS in ESS). Napredek je viden predvsem pri izvajanju v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, kjer je OU do konca decembra izdal šestnajst odločitev o podpori. Na ostalih prednostnih naložbah priprava vlog za izdajo odločitve o podpori poteka počasneje. Pričakuje se, da bo več vlog za neposredno potrditev operacij posredovanih v začetku leta 2020.
3.5 Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike 
Informacijski sistem, ki podpira izvajanje evropske kohezijske politike, je zelo kompleksen. Sistem deluje na podlagi tesne povezave med tremi informacijskimi sistemi, in sicer sistema za izvajanje OP EKP-ja e-MA, sistema za izvajanje slovenskega proračuna MFeRAC in sistema za potrjevanje izdatkov EK e-CA. Informacijski sistem zagotavlja nemoteno izvajanje OP-ja v vseh fazah - pri dodeljevanju sredstev, potrjevanju projektov, izvajanju projektov na terenu, izplačevanju iz nacionalnega proračuna, potrjevanju izdatkov EK in izvajanju plačil s strani EK.

Težave, s katerimi se soočamo, večinoma izhajajo iz povezav med navedenimi sistemi in posameznih specifik pri izvajanju, ki jih je treba upoštevati poleg evropske zakonodaje in ustrezno vgraditi v sistem izvajanja (nevladne organizacije, društva, javni zavodi). Največji del težav izhaja pri prenosu podatkov (zlasti terjatev) iz MFERAC, kar vpliva na zamude pri pripravi zahtevkov (tudi negativnih), velik del slednjih pa je vezanih na ugotovljene nepravilnosti na zahtevkih, ki so bili izplačani prek ISARR2.
V zadnjem trimesečju je bilo izvedenih več zahtevnejših nadgradenj aplikacije na več segmentih. Na nivoju operacije je vgrajeno proženje kontrol vrste blokada ob prehodu statusa operacije v Finančno zaključen, ki onemogočajo zaključevanje operacij v primeru neustreznih podatkov, izvedena je sprememba dveh tipov upravičenca v ustreznejše, ob izboru regije (Vzhod/ Zahod) se nadaljnji izbor lokacije omeji le na občine, ki pripadajo izbrani regiji, ob neskladnosti obeh podatkov pa se ob prehodu statusa operacije v Finančno zaključen proži blokada, ki spremembo statusa onemogoči. Nadgrajene so tudi funkcionalnosti pri avansih (ZzIA), in sicer: dodan je nov status »ZzIA zaprt«, omogočeno je zapiranje ZzIA glede na regijo, na ZzI pa je prikazan tudi podatek o znesku avansa, nadgrajeno je zaokroževanje ob zapiranju ZzIA, PO-ju pa je sedaj omogočeno, da zahteva od upravičenca vračilo dela avansa, če v roku ne prijavi porabe vseh sredstev. Na listinah je izvedena nadgradnja, ki v določenih primerih omogoča brisanje prilog na listinah, omogočeni pa so tudi popravki na listinah v primeru, ko je listina vezana na dva ZzI, ki sta v statusu V dopolnitvi. Razširitev funkcionalnosti je izvedena tudi v segmentu poročil, kjer je dodano poročilo za prikaz kazalnikov na operacijah (prikaz kazalnikov zadnjega prehoda v status V izvrševanje), za PO-je (vsak za svoj organ) in skrbnike pogodb (za svoje operacije) pa je dodano tudi poročilo »Razlogi, zakaj Zzi ne gre v eCA«. V primeru operacij APZnet se z nadgradnjo v e-MA uvaža podatek v polje »Datum konca poenostavljene oblike«, v segmentu ZzI je na prijavo listine in seznam prijavljenih plačil dodano polje »Presežno upravičen znesek« (podatek predstavlja upravičen znesek, ki presega načrtovane stroške), v kontroli AP pa je dodana funkcionalnost, ki omogoča brisanje napačnih dokumentov do prehoda v status AP zaključen. V izgradnji je rešitev za operacije, ki so finančno zaključene, modul za administracijo uporabnikov (kjer bo rešitev dodeljevanja in urejanja pravic ustreznejša in prilagojena dejanskim potrebam) in izdelavo vodstvenih poročil. 

Pri urejanju podatkov smo skladno z napovedjo prešli v fazo, ko smo vsa opozorila vrste opozorila spremenili v blokade in na ta način pričeli z načrtnim urejanjem večjega obsega manjkajočih/ nepopolnih podatkov. Pri urejanju sodelujejo tudi uporabniki (PO-ji). Na ta način smo sicer uporabnike na PO dodatno obremenili z urejanjem podatkov (tudi za operacije, ki se ne izvajajo več), vendar pa je potrebno ureditev podatkov zagotoviti na enovit način in je bil ta korak po temeljit presoji neobhodno potreben. Popravki se namreč posledično odražajo tako na vnosu ustreznih podatkov na ZzI in oddajo le-teh, kot tudi na poročilih. 

3.6 Usposabljanja 
Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU-ja in PO-jev. Glede na posebnosti opredeljenih težav oz. zaznanih potreb po reševanju težav se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. V praksi se je izkazalo, da se na področju izvajanja EKP nenehno pojavljajo novi izzivi. Zato bomo na podlagi preteklih izkušenj teme izobraževanj tudi v prihodnje prilagajali prednostnim potrebam in si prizadevali, da bi bila izobraževanja čim bolje izvedena.
Informacijski sistem e-MA se še vedno sooča s težavami, ki jih je treba spremljati in odpraviti. Zavedamo se, da je izobraževanje na tem področju zelo pomembno, saj gre za sistem, pri katerem uspešna celostna uporaba temelji na ustreznem izobraževanju uporabnikov. Na podlagi potreb, opredeljenih na resorjih, je OU sestavil in uskladil skupine strokovnjakov in izvajal izobraževanje, ki je obsegalo praktično delo z informacijskim sistemom. 
V okviru izobraževanj in usposabljanj je bilo izvedeno tudi izobraževanje na področju bančništva (bančni produkti, kontrole v bančništvu, presoja tveganj ipd.) za zaposlene, ki sodelujejo pri nadzoru izvajanja finančnih instrumentov. 

Številni upravičenci so izrazili željo po usposabljanju in zagotavljanju informacij in pomoči v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. Na PO-je pa je bil poslan poziv glede potreb in predlogov za izobraževanja in na podlagi teh smo pripravili plan izobraževanj in usposabljanj za prve štiri mesece leta 2020, vključno s prenosom znanj in mnenj za posamezne vsebine med OU in PO-ji. 
V prihodnje bodo izvedena izobraževanja in usposabljanja tako za OU kot za PO-je. Poudarek bo predvsem na področju uporabe informacijskega sistema e-MA in na vsebinah za izvajanje kohezijske politike.

3.7 Promocija in obveščanje javnosti 
Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji. S komunikacijskimi ukrepi se javnost obvešča o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter ozavešča o njihovih dosežkih, učinkih in rezultatih. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (npr. ažurnost objav razpisov, navodil, predpisov) in družbenim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram in YouTube). 

Za trimesečno obdobje od oktobra do decembra 2019 so bile na področju komuniciranja in obveščanja javnosti izvedene naslednje dejavnosti:

1. Sodelovanje s TV oddajo Prava ideja v okviru rubrike Dober nasvet, kjer se obravnavajo teme s področja evropske kohezijske politike s poudarkom na podjetništvu. 

2. Sodelovanje v okviru TV-oddaj »Na kratko« v dolžini 7-8 minut, ki razlagajo ključne pojme s področja humanistike in družboslovja in jih predstavijo na multidisciplinaren način. SVRK sodeluje pri oddajah, katerih pojmi so povezani z izvajanjem evropske kohezijske politike (Individualizem, Kompetence, Socialni marketing, Socialna aktivacija, Trajnostna mobilnost).

3. V okviru sodelovanja z Valom 202 so bili objavljeni različni prispevki na temo evropske kohezijske politike (varovanje javnih podatkov pred uničenjem, V laboratoriju za 3D tisk kovin, Nad onesnaženje okolja s projektom Aero jadra – SRIP-i).

4. Ponovno sodelovanje s stripovsko zgodbo na temo evropskih sredstev na Uporabni preglednici za pripravo na maturo s področja slovenskega jezika, ki je obvezen del mature. Vsebinski del pomagajo oblikovati profesorji z namenom, da je vsebina uporabna in da vsebuje ključne elemente, ki jih morajo maturanti znati za pisni del.  Z postavitvijo sporočila o evropskih sredstvih  na Uporabno preglednico pa se gradi zavedanje o pomenu teh sredstev.  Natisnjeno je bilo 16.000 izvodov in razposlano 179 srednjim šolam.

5. Izvedba dogodka Slovenski regionalni dnevi z naslovom Demografske spremembe in regionalni razvoj,  ki so potekali 24. in 25. oktobra  v Bovcu.

6. Vsak mesec izide tudi elektronski bilten Kohezijski e-kotiček, v katerem so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti. Vsi izvodi so dosegljivi na naslednji povezavi: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice.

· V decembru je bila izvedena Javnomnenjska raziskava na temo evropske kohezijske politike v Sloveniji. Namen javnomnenjske je ugotoviti naslednje:

· oceno uspešnosti Slovenije pri črpanju evropskih sredstev in vpliv na razvoj Slovenije,

· poznavanje evropskih skladov in operativnih programov,

· poznavanje projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev,

· poznavanje in informiranje s spletnih strani z informacijami o evropskih sredstvih,

· všečnost spletne strani eu-skladi,

· poznavanje publikacije E-kotiček,

· opaženost medijskih aktivnosti na temo evropskih sredstev,

· oceno informiranja javnosti o evropskih sredstvih s strani državnih institucij.

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov, nuditi državljanom Slovenije informacije o bodočih razpisih, dobrih praksah oz. svetovati o možnosti sofinanciranja projektov s sredstvi EU skladov. Poleg svetovanja Fina EU točka sodeluje in se prestavlja na predstavitvah/sejmih dva do trikrat letno. 
Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno odprta od 9. do 12. ure, delno smo prenovili spletni portal in dodali zavihek Blog ter vzpostavili elektronski naslov eutocka.svrk@gov.si. Trudimo se, da vzdržujemo kontakt s koordinatorji e-MA/EVT, ki pogosto pomagajo pri pripravi odgovorov na specifična vprašanja. 

3.8 Možnost začasne zaustavitve plačil iz naslova evropske kohezijske politike 
Konec junija 2019 je EK v pismu Slovenijo opozorila na možnost potencialne začasne zaustavitve plačil za OP EKP, v kolikor ne odpravi pomanjkljivosti v delovanju sistema e-MA, ki jih je v reviziji sistema izvajanja evropske kohezijske politike aprila 2018 ugotovil UNP. 
OU je EK 14. 8. 2019 z dopisom uradno seznanil in natančno obrazložil vse izvedene aktivnosti, ki so bile v pismu o možni začasni ustavitvi plačil izpostavljene.
UNP na podlagi ugotovitev tematske revizije informacijskih sistemov in naknadne revizije sistema organa upravljanja v pismu EK ugotavlja, da pogoji za začasno zaustavitev plačil Sloveniji niso več izpolnjeni.
V novembru 2019 je potekal pregled kazalnikov na podlagi dopolnjenega Letnega poročila za leto 2018. UNP je bil s strani EK naprošen za preveritev najprej desetih, nato pa še petih kazalnikov. UNP je na podlagi pregleda izrazil mnenje o zadostni osnovi za pridobitev ustreznega zagotovila glede kakovosti in zanesljivosti sistema spremljanja ter podatkov o skupnih in posebnih kazalnikih za OP 14-20.
Glede na rezultat revizije UNP ocenjujemo, da smo sprejeli pravilne ukrepe in odpravili glavne pomanjkljivosti v informacijskem sistemu. Sistem deluje in omogoča nemoteno izvajanje kohezijske politike v Sloveniji. 
Pričakujemo uradno obvestilo EK o umiku možnosti začasne zaustavitve plačil za OP EKP. 

4. PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027 
4.1 Zakonodajni vidik

EK je 2. 5. 2018 predstavila predlog večletnega finančnega okvira EU (v nadaljnjem besedilu: VFO) za obdobje 2021–2027 (COM(2018) 321 final) o ključnih prioritetah EU v naslednjem sedemletnem obdobju. Z njim za Poglavje 2 – Kohezija in vrednote za obdobje 2021–2027 – predlaga obseg sredstev v višini slabih 392 mrd EUR (stalne cene 2018). To v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem na evropski ravni sicer pomeni znižanje obsega kohezijskih sredstev za 10 odstotkov, vendar pa bo kohezijska politika ob takšni razdelitvi sredstev kljub znižanju prvič najpomembnejša politika večletnega finančnega okvira (v preteklosti je bila to skupna kmetijska politika).

Kaj to pomeni za slovensko kohezijsko ovojnico?

Za Slovenijo EK za obdobje 2021–2027 predlaga obseg nacionalne kohezijske ovojnice v višini 3,073 mrd EUR, kar je v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem 9 odstotkov manj, torej manj kot znaša padec kohezijskih sredstev na evropski ravni.

Državni zbor je stališče RS do kohezijskega zakonodajnega svežnja sprejel 16. 11. 2018. Horizontalno stališče do predloga petih, medsebojno neločljivo povezanih predlogov uredb, ki urejajo skupna pravila upravljanja in finančnega izvajanja sedmih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijskih sklad, Evropski socialni sklad, Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost, Instrument za upravljanje meje in vizume ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo), sledi dvema glavnima ciljema: Sloveniji zagotoviti čim večji obseg nacionalne kohezijske ovojnice in uravnoteženost sredstev glede na dejanske razvojne razlike med kohezijskima regijama. Za Slovenijo namreč ni sprejemljivo, da regije v prehodu med programskimi obdobji izgubijo pretežen obseg sredstev, zaradi česar je nujna ustreznejša rešitev. 
Slovenija zagovarja oziroma se zavzema za : 

· močno kohezijsko politiko, ki mora ostati ključna razvojna politika EU za vse regije in države EU; 
· navezavo in osredotočenost kohezijske politike na razvojne izzive EU in na evropski semester z namenom gospodarske transformacije regij, držav in EU, ob tem da se državam članicam glede na njihove potrebe omogoči večja prožnost pri razporeditvi sredstev med posameznimi cilji politike; 
· doseganje dodane vrednosti EU kot celote; 
· ohranitev BDP-ja kot glavnega merila za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode); 

· močno podporo poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo ohranitev obstoječih sistemov upravljanje kohezijskih sredstev; 
· nadaljevanje pravila N+3; 
· izvajanje kohezijske politike po sistemu deljenega upravljanja;
· izvajanje, ki omogoča dopolnjevanje različnih skladov in 
· podporo programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.
Kako daleč so pogajanja o predlaganem kohezijskem svežnju? 

Pri pogajanjih o predlaganem kohezijskem zakonodajnem svežnju za obdobje 2021–2027, ki so se sicer začela že v času bolgarskega predsedstva 2018, je bil v času romunskega predsedstva (prva polovica 2019) dosežen velik napredek. Romunsko predsedstvo se je, zaradi obsežnosti zakonodajnih dosjejev in pospešitve postopkov, odločilo za obravnavo po posameznih sklopih zakonodajnih predlogov. 

V okviru Uredbe o skupnih določbah (v nadaljnjem besedilu: CPR) je romunsko predsedstvo tako pripravilo kompromisne predloge za sklop 2 (omogočitveni pogoji in okvir uspešnosti), sklop 3 (spremljanje, vrednotenje, komuniciranje, prepoznavnost, preglednost in komuniciranje), sklop 4 (finančna podpora iz skladov), sklop 6 (finančno upravljanje) in sklop 7 (opredelitve, definicije, delegiranje nalog, izvedbene, prehodne in končne določbe). Za navedene predloge so bili s strani visokih predstavnikov vlad držav članic EU potrjeni delni mandati za pogajanja z Evropskim parlamentom. Manjkajoči sklopi se nanašajo na skupne določbe, ki imajo proračunske posledice (npr. prerazporeditve, predhodno financiranje, sofinanciranje, prenehanje obveznosti) ali pa so horizontalne narave in so izvzeti iz zgoraj navedenih delnih mandatov za pogajanja, dokler se v razpravah o večletnem finančnem okviru (v nadaljnjem besedilu: VFO) ne doseže nadaljnji napredek. 

Romunsko predsedstvo je pripravilo tudi kompromisne predloge Uredbe za ESRR/KS, Uredbe ESS+ in t. i. Uredbe INTERREG, za katere so bile podeljeni delni mandati za pogajanja. Tudi iz teh kompromisnih predlogov so izvzete določbe, ki imajo proračunske posledice in so predmet pogajanj v okviru VFO.

Dosje Uredbe o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru je bil v času romunskega predsedovanja zaradi velikega števila vprašanj s strani držav članic posredovan pravni službi Sveta EU v temeljitejšo presojo. Omenjena služba je predstavila predhodno presojo pravnega okvira, ki se uporablja, in poglavitne elemente še potekajoče analize. Končno mnenje naj bi bilo predstavljeno med finskim predsedovanjem. Evropski parlament je k predlogom uredb pripravil skoraj 500 amandmajev. Finsko predsedstvo je na ravni pristojne delovne skupine Sveta julija začelo obravnavati amandmaje Evropskega parlamenta po posameznih sklopih uredbe o skupnih določbah ter uredb za ESRR/KS, ESS+ in INTERREG in obenem iskati možnosti za približevanje stališč posameznih držav članic vsebini amandmajev Evropskega parlamenta. V septembru so bili tako izvedeni prvi tehnični sestanki finskega predsedstva z Evropskim parlamentom po posameznih sklopih uredbe o skupnih določbah, ki so jim oktobra sledili politični trialogi ter tehnični sestanki tudi glede amandmajev k uredbam o ESRR/KS, ESS+ in INTERREG. Pričakovati je, da bodo pogajanja o kohezijskem zakonodajnem svežnju končana šele leta 2020.

4.2 Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021-2027 
Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila SVRK, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad (KS), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

Programiranje predstavlja proces priprave vseh potrebnih dokumentov, ki delno poteka hkrati s pogajanji za VFO in z zakonodajnim postopkom za paket kohezijskih uredb ter pripravo sistema upravljanja in nadzora na ravni programa, ki je potreben za pravočasni začetek izvajanja programa. 

Paket dokumentov, ki jih mora Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

· programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);

· dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev; 

· opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev („Predhodne pogojenosti“ iz obdobja 2014–2020 bodo nadomestili „omogočitveni pogoji“. Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: Države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU.); 

· predloge za poenostavljene oblike stroškov.

Z istim sklepom Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev, ter o zagotavljanju načela partnerstva (poročilo se nahaja v prilogi 3).
SVRK je avgusta 2019 skupaj z resorji, kohezijskima regijama in ZMOS pripravil dokument Naložbene potrebe RS za programsko obdobje 2021-2027, s katerim je identificiral naložbene prioritete za financiranje iz evropske kohezijske politike in sledil predlogom iz zakonodajnega svežnja. Dokument je bil pripravljen kot delovno gradivo za namen prvega sestanka z Evropsko komisijo, ki je potekal septembra 2019. Sledila je nadgradnja in konkretizacija dokumenta na način, da so se naložbene potrebe finančno ovrednotile in opremile z merili in ustreznimi kazalniki. Na podlagi prejetih predlogov bo SVRK skozi proces usklajevanj s partnerji (lokalne skupnosti, sveta regij, gospodarski in socialni partnerji, ministrstva in drugi) pripravil osnutek prioritet. Po sprejemu VFO bo sledila priprava prvega osnutka Programa, ki bo posredovana resorjem in teritorialnim partnerjem v usklajevanje.

PRILOGE 
Priloga 1: Realizacija po prednostnih oseh in naložbah 
SVRK je v vlogi OU-ja avgusta 2015 začel potrjevati ukrepe v okviru OP EKP-ja. Do 31. 12. 2019 je tako potrdil 479 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 2.638,6 mio EUR EU dela, kar je 86 odstotkov razpoložljivih sredstev EU in predstavlja prvo fazo koriščenja evropskih sredstev. Od tega je bilo potrjenih 169 javnih razpisov, 58 neposrednih potrditev operacije za programe, 211
 neposrednih potrditev operacije za projekte in štiri
 neposredne potrditve operacije za finančne instrumente. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine. 
Od skupaj 2.638,6 mio EUR dela EU je bilo 1.057,4 mio EUR dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 769,8 mio EUR kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 811,4 mio EUR sredstev sklada KS za območje celotne Slovenije.
V okviru druge faze koriščenja evropskih sredstev je skupna vrednost sklenjenih pogodb o sofinanciranju oz. odločitev o podpori, kjer je upravičenec neposredni proračunski uporabnik, znašala 2.149,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 70 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
Višina izplačil iz državnega proračuna je znašala 1.101,9 mio EUR EU dela, kar je 36 odstotkov razpoložljivih sredstev EU in predstavlja izhodišče za tretjo fazo koriščenja evropskih sredstev.
V okviru četrte faze koriščenja evropskih sredstev je bilo do 31. 12. 2019 posredovanih certificiranih izdatkov v skupni vrednosti 1.037,9 mio EUR EU dela, kar predstavlja 34 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih dejavnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi s poudarkom na četrtem trimesečju leta 2019 (obdobje od začetka oktobra do konca decembra 2019).
PREDNOSTNA OS 1: 
MEDNARODNA KONKURENČNOST RAZISKAV, INOVACIJ IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA V SKLADU S PAMETNO SPECIALIZACIJO ZA VEČJO KONKURENČNOST IN OZELENITEV GOSPODARSTVA 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 1
	594.673.949
	475.739.158
	80%
	 
	622.748.289
	440.980.015
	93%
	393.330.472
	163.318.821
	34%
	37%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.
V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 29 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 441 mio EUR EU dela, kar je 93 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 19 javnih razpisov in 10 NPO-jev za projekte (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 163 mio EUR dela EU, kar predstavlja 34 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 
PREDNOSTNA NALOŽBA 1.1: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije 
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	1.1
	ESRR
	Vzhod
	117.790.000
	94.232.000
	80%
	MK
	7.680.000
	6.144.000
	87%
	4.320.000
	80.880
	26%
	1%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	95.367.226
	76.291.756
	
	63.972.569
	24.176.151
	
	32%

	
	
	Zahod
	113.893.165
	91.114.532
	80%
	MK
	5.320.000
	4.256.000
	87%
	2.880.000
	79.120
	47%
	2%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	93.670.807
	74.883.968
	
	77.318.531
	42.740.521
	
	57%


V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije so bile v četrtem trimesečju leta 2019 izdane tri nove odločitve o podpori za neposredno potrditev operacije za razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora in ena nova odločitev o podpori za javni razpis.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru prednostne naložbe MIZŠ izvaja trinajst javni razpisov oz. neposrednih potrditev operacije (NPO):

v četrtem trimesečju so bile izdane tri odločitve o podpori za projekte za razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora s skupno vrednostjo sofinanciranja 8.488.273,07 EUR EU dela. Cilj NPO-jev za razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora je slovenski raziskovalni skupnosti omogočili dostop do najnovejše mednarodne raziskovalne infrastrukture, ki podpira visokokakovostne raziskave in inovacije pri reševanju velikih sodobnih družbenih izzivov. 
· v okviru prednostne naložbe MK izvaja dva javna razpisa:

v četrtem trimesečju je bila izdana ena odločitev o podpori za javni razpis Razvoj slovenščine v digitalnem okolju z vrednostjo sofinanciranja 3.200.000,00 EUR EU dela. Cilj tega javnega razpisa je prispevati k boljši izrabi raziskovalnega potenciala raziskovalcev na področju jezikovnih virov in tehnologij z njihovo mobilnostjo med akademsko in podjetniško sfero.
V okviru javnega razpisa Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture je upravičenec Delavski dom Trbovlje skupaj s partnerji izvedel Festival Izis. Prav tako so izvedli postopek izbire sodelavca na področju grafičnega oblikovanja, spletnih in AV aplikacij, idejno zasnovali logotip in vzpostavili začasno stran www.mcruk.si. Upravičenec Kersnikova je s partnerji podpisal prvi dogovor o medsebojnem sodelovanju z županom Nove Gorice in izvedel javni poziv k prijavi umetniških projektov.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· na MIZŠ-ju ne izpostavljajo večjih težav v četrtem četrtletju, na MK-ju pa imajo nekaj težav s pripravo zahtevkov za izplačilo.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· na MIZŠ-ju v naslednjem četrtletju načrtujejo potrditev/objavo naslednjih NPO/JR: NPO Krepitev raziskovalne infrastrukture – Biotehniško stičišče NIB; NPO Vzpostavitev domačih centrov srednje velike RI v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (RIUM - sektorski projekt je bil julija 2019 vključen v DRR); do konca leta 2020 bosta potrjena še NPO Dopolnjevanje z instrumenti, ki se izvajajo na ravni EU; NPO Raziskave za gospodarstvo, ki ga bo MIZŠ pripravil v sodelovanju z MGRT-jem; JR/NPO v podporo krepitvi raziskovalno-razvojne infrastrukture v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v kolikor bodo zagotovljene dodatne pravice porabe);  
· na MK-ju v naslednjem četrtletju načrtujejo pripravo časovnega načrta za oddajo zahtevkov za izplačilo za operacijo upravičenca Kersnikova s partnerji.
PREDNOSTNA NALOŽBA 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	1.2
	ESRR
	Vzhod
	212.655.783
	170.124.626
	80%
	MGRT
	181.934.194
	126.748.266
	96%
	104.075.582
	26.112.025
	26%
	21%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	50.710.451
	34.200.000
	
	34.200.000
	17.100.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	2.640.000
	2.112.000
	
	2.090.553
	565.745
	
	27%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	0
	0
	
	0
	0
	
	0%

	
	
	Zahod
	150.335.001
	120.268.000
	80%
	MGRT
	102.311.952
	59.856.024
	97%
	48.012.534
	24.844.340
	44%
	42%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	79.753.658
	53.800.000
	
	53.800.000
	26.900.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	3.360.000
	2.688.000
	
	2.660.703
	720.039
	
	27%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	0
	0
	
	0
	0
	
	0%


V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih odločitev o podpori. 
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru prednostne naložbe MIZŠ izvaja javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij (TTO), čigar namen je vzpostavitev konzorcija, ki združuje pisarne za prenos tehnologij javnih raziskovalnih organizacij (JRO) na področju celotne Slovenije;
· v okviru prednostne naložbe je MGRT v zadnjem trimesečju leta 2019 sklenil pogodbe z upravičenci na javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018 ter pričel z obravnavo 197 vlog v okviru tretjega odpiranja na javnem razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (JR RRI 2) in 50 vlog na javnem razpisu EUREKA 2019. V okviru javnega razpisa »DEMO PILOTI II 2018« je bilo sklenjenih 32 pogodb o sofinanciranju operacij (vrednost sofinanciranja 66.937.113,49 EUR EU del) in v okviru javnega razpisa Dopolnjevanje SME instrumenta, faza 2, pet pogodb o sofinanciranju operacij (vrednost sofinanciranja: 5.125.684,61 EUR EU del). V tem obdobju se je tekoče izvajalo pregledovanje zahtevkov za izplačilo upravičencev, ki so bili izbrani na razpisih objavljenih v preteklih letih;
· na MJU-ju se pri NPO RIO_IoT načrtuje novelacija investicijske dokumentacije. Javni razpis za IoT je v pripravi; 
· v okviru izvajanja operacije FI 2014-2023, druge tranše črpanja operacije FI, je bilo decembra 2019 za podporo področju RRI v Sklad skladov vplačano 22.000.000,00 EUR sredstev EKP. 
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· v četrtem četrtletju na MIZŠ-ju ne izpostavljajo večjih težav, na MGRT-ju pa bodo nadaljevali s preverjanji na terenu v okviru administrativnega preverjanja zaradi ugotovljenih določenih odstopanj glede regije izvajanja. Na MJU-ju so ugotovili, da se mora v okviru NPO RIO IoT spremeniti izhodiščni koncept IoT platforme, zato se je izvedlo nekaj posvetovalnih sestankov z občinami. Na podlagi ugotovljenih potreb in novo ugotovljenih dejstev se bodo pripravila nova izhodišča, ki bodo podlaga za novelacijo investicijske dokumentacije, ki se bo pripravila v prvem trimesečju leta 2020.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· v bodoče je na MIZŠ-ju predvidena potrditev NPO-ja Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta z nizko rabo energije, ki je že vključen v INOP, pri čemer pa je treba za zaprtje finančne konstrukcije zagotoviti še približno 13 mio EUR in to najmanj v drugi polovici leta 2020, saj bo drugače projekt terminsko težko izpeljati;
· na MGRT-ju bodo v naslednjem četrtletju nadaljevali z obravnavo vlog v okviru javnih razpisov RRI 2 in EUREKA 2019 ter s spremljanjem izvajanja operacij upravičencev, ki so bili izbrani na razpisih, objavljenih v preteklih letih. Načrtuje se objava spremembe javnega razpisa Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvo (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije.  

PREDNOSTNA OS 2: 
POVEČANJE DOSTOPNOSTI DO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ TER NJIHOVE UPORABE IN KAKOVOSTI
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 2
	57.166.201
	45.732.960
	80%
	 
	25.829.988
	20.663.989
	45%
	20.663.990
	9.146.862
	20%
	44%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjene štiri odločitve o podpori, in sicer za štiri NPO-je v skupni vrednosti 20,6 mio EUR EU dela, kar je 45 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Dva že potrjena javna razpisa sta bila izločena, saj nista bila uspešno izvedena. Skupna višina izplačil iz proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 9,1 mio EUR EU dela, kar predstavlja 20 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 2.1: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	2.1
	ESRR
	Vzhod
	21.528.348
	17.222.678
	80%
	MJU
	343.200
	274.560
	2%
	274.560
	1.263
	0%
	0%

	
	
	Zahod
	12.512.853
	10.010.282
	80%
	MJU
	306.800
	245.440
	2%
	245.440
	1.129
	0%
	0%


V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. 

a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:
· na podlagi mnenja EK je bilo pred pripravo prenovljenega razpisa GOŠO 4 treba izvesti testiranje za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij naslednje generacije, ki bodo v smeri proti uporabniku ves čas omogočala pasovno širino vsaj 30 Mb/s na ozemlju države v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:
· večjih težav ni zaznati oz. so vezane na usklajevanje podrobnosti priprave javnega razpisa GOŠO 4.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:
· vzporedno s testiranjem tržnega interesa se pripravlja prenovljen javni razpis GOŠO 4.
PREDNOSTNA NALOŽBA 2.2: Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	2.2
	ESRR
	Vzhod
	12.210.000
	9.768.000
	80%
	MJU
	432.128
	345.703
	109%

	345.703
	59.900
	49%
	17%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.160.800
	928.636
	
	928.640
	368.313
	
	40%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	11.709.549
	9.367.639
	
	9.367.639
	4.397.583
	
	47%

	
	
	Zahod
	10.915.000
	8.732.000
	80%
	MJU
	392.859
	314.287
	109%7
	314.287
	54.459
	49%
	17%

	
	
	
	
	
	
	MK
	839.200
	671.362
	
	671.360
	266.279
	
	40%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	10.645.451
	8.516.361
	
	8.516.361
	3.997.936
	
	47%


V okviru prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje v četrtem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Dodeljena so že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom, ki se izvajajo – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, e-Prostor in Gospodar. 

a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:
· za projekt Gospodar je bila konec novembra izdana sprememba odločitve o podpori, s katero je bil rok izvedbe podaljšan do 31. 12. 2022;
· v okviru projekta e-Dediščina je v tem obdobju potekal intenziven razvoj aplikacije ISeD;
· projekt e-Prostor se izvaja skladno s terminskimi roki. V tem obdobju so bila tekoče pregledana javna naročila in pogodbe. Uveljavljanje zahtevkov za izplačila in izvajanje administrativne kontrole poteka tekoče in brez zapletov.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:
· MJU je pri projektu Gospodar izpostavil težave glede časovnice in možnosti povezljivosti sistema Gospodar s sistemom MFeRAC;
· MOP je pri projektu e-Prostor v tem obdobju nadaljeval vnos stroškov potnih nalogov v IS e-MA; 
· MK je pri postavitvi testnega okolja na DRO izpostavil pomanjkljivost pri GIS;
· MJU - Sklenjen bo Aneks k pogodbi, ki bo vseboval tudi novo časovnico projekta;
· usklajen in potrjen bo PZI ter vse nadaljnje aktivnosti, povezane z razvojem IS Gospodar;
· MK - predvidene nadaljnje aktivnosti na projektu e-Dediščina: razvoj in testiranje aplikacij ISeD: portal, eRKD;
· MOP - vnos in pregled še ostalih zahtevkov za izplačila za potne naloge ter ureditev zadev za še neuveljavljene plače (en del uvoz, leto 2019 pa ureditev preknjižb). Zmanjšati je treba zamude in pospešiti črpanje iz naslova stroškov plač in potnih nalogov;
· pričetek testiranja sistema za e-Graditev na upravni enoti, uspešna namestitev na skupni infrastrukturi. Priprava delovodnika za kataster nepremičnin. Nadaljevanje lokacijske izboljšave in zajema dejanske rabe. Obveščanje občin in druge javnosti preko njihovih glasil. Oddaja naročila za razvoj distribucijskega okolja sistema.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:
· pri projektu Gospodar bo na podlagi spremembe operacije sklenjen Aneks k pogodbi, ki bo vseboval tudi novo časovnico projekta. Usklajen in potrjen bo PZI ter vse nadaljnje aktivnosti povezane z razvojem IS Gospodar;
· pri projektu e-Prostor je predviden pričetek testiranja sistema za e-Graditev na upravni enoti, uspešna namestitev na skupni infrastrukturi in priprava delovodnika za kataster nepremičnin. Predvideno je nadaljevanje lokacijske izboljšave in zajema dejanske rabe, obveščanje občin in druge javnosti preko njihovih glasil ter oddaja naročila za razvoj distribucijskega okolja sistema;
· zmanjšanje zamud na MOP-u ter pospešitev črpanja sredstev iz naslova tistih stroškov, ki jih je bilo možno šele naknadno vpisati v sistem e-MA.

PREDNOSTNA OS 3: 
DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 3
	609.085.307
	445.088.474
	73%
	 
	577.429.663
	412.435.355
	93%
	298.734.280
	150.021.717
	34%
	36%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 74 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 412,4 mio EUR EU dela, kar je 93 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 49 javnih razpisov in 25 NPO-jev za projekte (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 150 mio EUR EU dela, kar predstavlja 34 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	3.1
	ESRR
	Vzhod
	301.241.812
	225.931.360
	75%
	MGRT
	193.319.458
	143.975.235
	91%
	73.184.021
	39.605.546
	30%
	28%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	81.508.060
	55.500.000
	
	55.500.000
	27.750.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	5.332.800
	3.999.600
	
	3.999.600
	953.346
	
	24%

	
	
	
	
	
	
	MK
	4.260.034
	3.195.026
	
	3.031.755
	872.487
	
	27%

	
	
	Zahod
	187.323.019
	131.126.114
	70%
	MGRT
	74.243.712
	51.612.313
	104%
	34.772.341
	16.720.284
	44%
	32%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	116.704.807
	79.500.000
	
	79.500.000
	39.750.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	4.767.200
	3.337.040
	
	3.337.040
	795.412
	
	24%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.248.060
	1.573.642
	
	1.437.740
	429.677
	
	27%


V okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev so bile v četrtem trimesečju leta 2019 izdane tri nove odločitve o podpori za neposredno potrditev operacije DRR-jev in dve novi odločitvi o podpori za javni razpis. 

a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na MGRT-ju so bile v četrtem trimesečju izdane tri odločitve o podpori za projekte v okviru Dogovorov za razvoj regij (DRR) s skupno vrednostjo sofinanciranja 1.786.747,82 EUR EU dela ter objavljena dva javna razpisa: Spodbude za digitalno transformacijo MSP (12.400.000,00 EUR EU dela) in Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti (21.555.330,41 EUR EU dela). Med OU-jem in MGRT-jem so potekala usklajevanja glede javnega razpisa Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih P2R v letih 2020–2021 in vloge za NPO iz DRR-ja: Podjetno na izzive (PONI RRA Koroška);
· na MJU-ju so v okviru operacije Enotna poslovna točka v delu objavili novo rešitev elektronski bolniški list (v nadaljevanju e-BOL) na portalu SPOT (e-VEM). e-BOL odpravlja papirne bolniške liste, elektronski bolniški listi pa bodo za poslovne subjekte na voljo po novem dostopni samo preko portala SPOT, kar bo poslovnim subjektom olajšalo postopke obračunavanja plač in zahtevkov za nadomestilo plač. Produkcijsko je objavljen sistem za podporo SPOT svetovalcem. Nadaljujejo se aktivnosti pri izdelavi nove informacijske rešitve za informativni del portala SPOT(e-VEM);
· na MK-ju so se v okviru izvajanja NPO-ja Center za kreativnost ukvarjali z organizacijo modne konference Sistem mode, na kateri so gostili več kot 30 predavateljev in predavateljic. Sodelovali so pri otvoritvi 26. bienala oblikovanja z naslovom Skupno znanje. Razstavo Odprti smo! so gostili v galeriji Kunsthall Oslo vse do 22. 11. 2019. Prav tako so aktivno izbirali nove partnerje mreže Czk za leto 2020. Spletni novičnik ima že 1.137 naročnikov strokovne javnosti in medijev v Sloveniji in 580 naročnikov iz tujine. Na platformi Facebook so zabeležili 6805 povezav, na Instagramu 1341 sledilcev, spletno stran CzK si na mesec obišče med 3000 in 4000 enkratnih uporabnikov. Na javnem razpisu CzK 2019 je bilo izbranih 30 upravičencev, ki so pričeli z izvajanjem aktivnosti;
· decembra 2019 je bilo za podporo področju MSP v FI Sklada skladov z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 33.750.000 EUR sredstev EKP.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· na MGRT-ju ne izpostavljajo večjih težav v četrtem četrtletju, na MK-ju pa imajo nekaj težav le s pripravo zahtevkov za izplačilo pri NPO-ju Platforma CzK;
· na MJU-ju večjih težav ne zaznavajo, poročajo pa o kadrovski podhranjenosti.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· na MGRT-ju v naslednjem trimesečju načrtujejo objavo javnega razpisa Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih P2R v letih 2020–2021 in javnega razpisa Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2020;
· na MJU-ju poteka testiranje sedmih novih vlog za ARSO s področja okolja (produkcijo načrtujejo v prvem četrtletju leta 2020) in osmih vlog za občine. Načrtuje se testiranje informativnega dela portala SPOT (e-VEM). V mesecu januarju se načrtuje izvedba menjave šifranta SKP na postopkih za prijavo v obvezna zavarovanja (M obrazci), prav tako tudi na postopkih za objavo prostega delovnega mesta (PDM in PDM-KTD). Gre za vsebinsko manjši poseg, ki pa vpliva na številne uporabnike, ki uporabljajo kadrovski vmesnik eHRS, saj bo tej spremembi treba prilagoditi tudi vse programske rešitve in končne odjemalce kadrovskega vmesnika;
· na MK-ju načrtujejo objavo javnega razpisa CzK 2020–2021. V okviru NPO-ja CzK upravičenec pripravlja časovni načrt za oddajo zahtevkov.

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.2: Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	3.2
	ESRR
	Vzhod
	73.333.333
	55.000.000
	75%
	MGRT
	61.552.541
	46.249.406
	84%
	27.544.510
	14.580.246
	27%
	32%

	
	
	
	
	
	
	MK
	0
	0
	
	0
	0
	
	0%

	
	
	Zahod
	47.187.143
	33.031.000
	70%
	MGRT
	33.492.990
	23.493.093
	71%
	16.427.273
	8.564.719
	26%
	36%

	
	
	
	
	
	
	MK
	0
	0
	
	0
	0
	
	0%


V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, je bila v četrtem trimesečju leta 2019 izdana ena nova odločitev o podpori. 

a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na MGRT-ju je bil v četrtem trimesečju objavljen Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (3.346.382,28 EUR EU del), pripravljal se je tudi Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2020.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· pri izvajanju ni bilo posebnih težav. 
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· na MGRT-ju v naslednjem četrtletju načrtujejo objavo Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2020.
PREDNOSTNA OS 4: 
TRAJNOSTNA RABA IN PROIZVODNJA ENERGIJE IN PAMETNA OMREŽJA 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 4
	361.637.661
	304.640.000
	84%
	 
	493.823.371
	206.151.283
	68%
	128.994.498
	74.232.151
	24%
	36%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 59 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 206,2 mio EUR EU dela, kar je 68 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 12 javnih razpisov ter 47 NPO-jev - projektov (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 74,2 mio EUR EU dela, kar predstavlja 24 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	4.1
	KS
	Celotna SI
	175.247.059
	148.960.000
	85%
	MDDSZ
	2.765.251
	940.185
	68%
	940.185
	770.590
	25%
	82%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	37.063.668
	25.000.000
	
	25.000.000
	12.500.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	12.551.725
	4.194.312
	
	4.194.312
	523.800
	
	12%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	8.486.382
	2.885.370
	
	2.885.370
	1.433.555
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	1.556.874
	529.337
	
	529.337
	190.288
	
	36%

	
	
	
	
	
	
	MK
	4.106.906
	1.396.348
	
	1.396.348
	1.618
	
	0%

	
	
	
	
	
	
	MP
	3.008.285
	940.013
	
	940.014
	938.062
	
	100%

	
	
	
	
	
	
	MZI
	192.873.248
	65.662.051
	
	32.053.458
	21.494.003
	
	33%


V četrtem trimesečju leta 2019 je bila na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti izdana ena odločitev o podpori (CTN: Energetska prenova večstanovanjskih stavb Engelsova ulica v Mariboru) ter spremenjeni odločitvi o podpori za operacijo Celovita energetska sanacija objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo in operacijo v pristojnosti MJU Celovita energetska prenova javne stavbe v lasti Republike Slovenije (stavba Novo mesto).
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na področju energetske prenove stavb sta bili v teku dve povabili za ožji in širši javni sektor in javni razpis za občinske stavbe; na povabilo OJS-2019 ni prispela nobena vloga, medtem ko sta na povabilo ŠJS 2019 na septembrski rok prispeli dve vlogi, za kateri sta bila izdana sklepa o primernosti v skupni višini v 1,5 mio EUR EU sredstev. V okviru javnega razpisa JOB-2019 sta bila potrjena dva projekta v višini 0,48 mio EUR EU sredstev, na 3. rok so prispele štiri vloge, ki so bile konec leta še v ocenjevanju. Do sedaj je skupaj kot primernih bilo izbranih 75 projektov v skupni vrednosti 46 mio EUR EU sredstev oz. potrjenih 68 projektov v skupni vrednosti 41,7 mio EUR EU sredstev. Zaključenih je 50 projektov oz. prenovljenih 405.093 m2 površin; 
· v okviru operacije FI v višini 25 mio EUR (RRI) je bilo decembra z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 6.250.000 EUR EU sredstev, upravljavec Sklada skladov SID banka je za produkt EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb zaznal precejšnje zanimanje. 

V okviru CTN-jev je potrjenih vseh osem projektov v skupni vrednosti 1,3 mio EUR EU sredstev, od tega jih je sedem že zaključenih. V okviru energetske revščine so potekale aktivnosti priprave programa odprave energetske revščine, pripravljala se je dokumentacija in vloga za neposredno potrditev programa.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· na področju EPS OJS in ŠJS je zaznati pomanjkanje projektov, in sicer predvsem zaradi zagotavljanja potrebnih sredstev lastne udeležbe ter kadrovskega primanjkljaja pri upravičencih in posredniških organih za izvedbo investicijskega potenciala glede na razpoložljiva sredstva kohezijske politike;
· dolgotrajno usklajevanje in podaljševanje časa za izbor operacij zaradi pomanjkljive in neusklajene investicijske dokumentacije;
· slabša konkurenčnost ter dolgotrajni postopki izbire zasebnega partnerja zaradi omejenega nabora zasebnih ponudnikov pri energetskem pogodbeništvu (JZP); 

· pri pripravi programa odprave energetske revščine so se odpravljala neskladja, dopolnjeval koncept izvedbe programa in usklajevala pogodbena razmerja med MZI-jem in upravičencem.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· za primerne operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja je treba zagotoviti zadostna lastna proračunska sredstva; 

· izvajajo se aktivnosti za učinkovitejše izvajanje (priprava analize izvajanja s predlogi ukrepov) in usklajevanje s PO MJU-jem za doseganje boljših rezultatov na področju ožjega javnega sektorja;
· za spodbujanje trga ponudnikov pogodbenega zagotavljanja prihrankov bo nosilni PO v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravil analizo obstoječega stanja in oblikoval priporočila za vzpostavitev sheme kakovosti ponudnikov teh storitev.
· CTN: izvedba zadnjega projekta iz prvega povabila ZMOS-a.
· energetska revščina: Eko sklad bo pripravil in poslal vlogo za odločitev o podpori s prilogami na MZI, ki jo bo po pripravljeni oceni kakovosti posredoval v potrditev na OU.
PREDNOSTNA NALOŽBA 4.2: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	4.2
	KS
	Celotna SI
	65.105.882
	55.340.000
	85%
	MZI
	117.212.308
	49.000.000
	89%
	11.624.242
	9.559.293
	17%
	20%


V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov v zadnjem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru treh javnih razpisov za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije: DO OVE 2016, 2017 in 2019 je bilo do sedaj izdanih 22 sklepov o potrditvi projektov, aktivnih je 20 pogodb o sofinanciranju v višini 10,6 mio EUR EU sredstev, od tega je 18 projektov že zaključenih; 

· v okviru javnega razpisa SE OVE 2019 je do sedaj potrjenih 18 projektov v višini 0,87 mio EUR EU sredstev (od tega podpisanih devet pogodb v višini 0,46 mio EUR EU sredstev za upravičence, izbrane na prvem roku, preostalih devet pogodb bo podpisanih v začetku leta 2020), na tretje odpiranje je prispelo devet vlog, ki so v procesu ocenjevanja, sklepi bodo izdani v začetku leta 2020.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· v zvezi z izvajanjem potrjenih projektov so nastale težave z realizacijo, saj nekateri upravičenci kljub sofinanciranju ne pristopijo k izvajanju potrjenih projektov; 

· reševale so se tudi nekatere sistemske težave z IS e-MA zaradi težav pri zahtevkih, ki vključujejo elemente državnih pomoči, ki jih OU še ni rešil; 

· v postopkih priprave in izbora operacij se je za težavno izkazala tudi spremenjena gradbena zakonodaja, ki od investitorjev zahteva dodatna upravna soglasja oz. dovoljenja.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· v prvem trimesečju leta 2020 bo poudarek na intenzivnem pregledovanju in ocenjevanju vlog, prispelih v okviru javnih razpisov DO OVE 2019 in SE OVE 2019, ki sta v teku, in spremljanju izvajanja potrjenih projektov. 
 PREDNOSTNA NALOŽBA 4.3: 

Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	4.3
	KS
	Celotna SI
	23.409.176
	19.897.800
	85%
	MZI
	51.379.745
	13.897.800
	70%
	11.541.650
	4.808.386
	24%
	35%


V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih, v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v obdobju poročanja so se izvajali trije projekti sofinanciranja nakupa pametnih števcev električne energije, ki so bili potrjeni že v letu 2017 v okviru javnega razpisa PŠ EE 2017. Do konca leta 2019 je bilo vgrajenih 128.435 pametnih števcev električne energije, izvajanje operacij se intenzivno nadaljuje.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· v zvezi z izvajanjem izbranih operacij je UNP izvajal revizijo projektov s stani in preveril intenzivnost državne pomoči, ki se bo skladno s priporočilom revizije ponovno preverila ob zaključku projektov.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· javni razpis za sofinanciranje postavitve pametne infrastrukture »small scale energy storage«, hranilnike električne energije, IKT naprave za aktivno vključevanje proizvodnje in odjema, ki bo prispeval k zniževanju koničnih obremenitev in izboljšanju izkoriščenosti elektroenergetskega omrežja. V prvi fazi priprave javnega razpisa bodo pripravljene tehnične specifikacije.
PREDNOSTNA NALOŽBA 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	4.4
	ESRR
	Vzhod
	32.624.110
	26.099.288
	80%
	MZI
	9.138.946
	5.929.000
	23%
	4.570.334
	2.848.262
	11%
	48%

	
	
	Zahod
	22.416.140
	17.932.912
	80%
	MZI
	14.259.733
	7.988.241
	45%
	7.988.024
	4.143.455
	23%
	52%

	
	KS
	Celotna SI
	42.835.294
	36.410.000
	85%
	MZI
	39.420.301
	27.788.626
	76%
	25.331.224
	15.020.839
	41%
	54%


V okviru prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, je bila v četrtem trimesečju leta 2019 izdana ena odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:
· izvaja se projekt Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti, ki zajema pet ukrepov, od katerih se štirje izvajajo, in sicer mobilnostni načrti za institucije, zelena mestna logistika, izobraževanje za OŠ in vrtce ter izobraževanje za trajnostno mobilnost. Javno naročilo za aktivnosti s področja parkirne politike je v postopku priprave; 
· na projektih z javnih razpisov UTM  in UTM P+R ter s povabila CTN KS (skupaj podpisanih 117 pogodb) so bile izvedene kontrole in izplačila zahtevkov. Na CTN KS je SVRK novembra izdal tretjo odločitev za projekt P+R Ulica XIV. divizije Mestne občine Celje;

· v prvo fazo drugega povabila mestnim občinam za CTN KS je prispelo 11 vlog, za CTN ESRR pa 17 vlog;

· izvaja se enajst projektov mehanizma CTN ESRR iz prvega povabila, od tega je deset pogodb podpisanih z MZI-jem, ena je v pripravi;

· v okviru DRR-jev je bilo izvedenih 18 usklajevalnih sestankov z upravičenci. PO je prejel strokovno pomoč pri pripravi štirih vlog, pregledana in potrjena je bila ena vloga.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:
· pri nekaterih občinah je prišlo do manjše realizacije napovedanih izplačil v letu 2019  (preveč optimistične napovedi);

· pri mehanizmu DRR prihaja do zamud pri pripravi projektov, tj. pri dodeljevanju pogojev za projekt (PZI, DGD), umeščanju v prostor ter pridobivanju dovoljenj nosilcev urejanja prostora. 
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· pri operacijah, ki so bile izbrane v okviru javnega razpisa in mehanizma CTN KS in ESRR, in se izvajajo, se opravljajo administrativne kontrole;

· pri projektu Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti aktivnosti potekajo skladno s pogodbami, podpisanimi z zunanjimi izvajalci. Predvideva se priprava strokovnih specifikacij za javno naročilo s področja parkirne politike;

· projekti, ki so bili v letu 2019 izplačani, se bodo skladno s pravili državnega proračuna v prihodnje zaključili s končnim poročilom upravičenca. Načrtuje se priprava sedmih vlog za odločitev o podpori v okviru mehanizma CTN KS ter njihovo posredovanje na OU;

· v okviru mehanizma DRR bodo potekali razgovori z MOP-om, da se zagotovi dodaten vir financiranja projektov iz Sklada za podnebne spremembe. Nadaljevali se bodo tudi usklajevalni sestanki, pregled vlog in strokovna pomoč upravičencem.
PREDNOSTNA OS 5: 
PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 5
	108.114.038
	90.021.932
	83%
	 
	87.050.866
	63.053.043
	70%
	63.194.656
	6.941.640
	8%
	11%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjene štiri odločitve o podpori, in sicer za neposredne potrditve operacije za projekte v skupni vrednosti 76,6 mio EUR EU dela, kar je 85 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 4,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 5 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 

PREDNOSTNA NALOŽBA 5.1: Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	5.1
	ESRR
	Vzhod
	37.500.000
	30.000.000
	80%
	MOP
	18.968.238
	15.174.590
	51%
	15.174.590
	4.389.436
	15%
	29%

	
	KS
	Celotna SI
	70.614.038
	60.021.932
	85%
	MOP
	68.082.628
	47.878.453
	80%
	48.020.065
	2.552.204
	4%
	5%


V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu, v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v zadnjem četrtletju leta 2019 so se nadaljevale aktivnosti na vseh treh ključnih infrastrukturnih projektih na tem področju, in sicer Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore in Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo; 

· v okviru operacije Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je bil izbran izvajalec gradnje za Etapo 1 B (Ureditev v Dolenji vas, Ureditve območja Božne in Male vode, ureditev Gradaščice v Šujici), za Etapo 1 A (Ureditev Malega Grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditve na območju Gradaščice na območju MOL-a, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami) pa je v zaključni fazi priprave javno naročilo za izbor izvajalca in nadzornega inženirja;
· v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo se izvajata dva od šestih predvidenih ukrepov. Za tretji ukrep je v teku javno naročilo za izbor izvajalca. Zaradi nepravočasno izdanega okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo je bila na PO posredovana vloga za podaljšanje odločitve o podpori. Gradnja poteka, sklenjena je bila pogodba za oceno vpliva protipoplavnih ukrepov na stanje voda;
· pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je za prvo fazo izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev zemljišč, v pripravi je tudi razpisna dokumentacija za nadzornega inženirja in obveščanje javnosti.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· zamude pri pridobivanju zemljišč, dolgotrajnost postopkov priprave projektne dokumentacije in postopkov v zvezi s presojo vplivov na okolje ter javnih naročil za izbor izvajalcev gradnje;
· pri operaciji Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo so zabeležene večje zamude pri izdaji okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo s strani ARSA;
· pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je prišlo do zamude pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo s strani ARSA;
· pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je napovedana ponovna izvedba postopka okoljevarstvenega soglasja zaradi pritožbe stranske udeleženke na že izdano okoljevarstveno soglasje.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· stalno spremljanje izvajanja akcijskega načrta z namenom pospešitve izvajanja prednostne osi ter zmanjšanja zamud iz preteklega obdobja, kar pomeni pospešitev izvajanja postopkov priprave projektne dokumentacije za izvedbo presoje vplivov na okolje ter javnega naročanja;
· pri ESRR operacijah je predvidena pospešitev vseh preostalih aktivnosti, ki zagotavljajo pravočasno realizacijo projekta tudi v luči prerazporeditve dodatnih sredstev iz naslova rezerve za uspešnost. 
PREDNOSTNA OS 6: 
BOLJŠE STANJE OKOLJA IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 6
	524.610.921
	436.205.668
	83%
	 
	512.251.678
	335.784.900
	77%
	257.152.391
	164.317.528
	38%
	49%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 50 odločitev o podpori NPO (od tega ena za finančne instrumente) v skupni vrednosti skoraj 335 mio EUR EU dela, kar predstavlja 72 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 164 mio EUR EU dela, kar predstavlja 38 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	6.1
	ESRR
	Vzhod
	30.365.580
	24.292.464
	80%
	MOP
	9.610.102
	4.679.958
	19%
	0
	0
	0%
	0%

	
	KS
	Celotna SI
	324.456.291
	275.787.847
	85%
	MOP
	336.059.790
	230.734.327
	84%
	187.905.364
	133.506.357
	48%
	58%


V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· izvedba gradbene faze za projekte z izdanimi odločitvami o podpori; za ostale projekte, ki so še v fazi priprave, poteka vsebinsko usklajevanje vlog za sofinanciranje;

· pregled in potrditev sprememb že potrjenih projektov v okviru tretje spremembe drugega povabila DRR-jev.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· neustrezna pripravljenost oz. različne stopnje pripravljenosti projektov (projektne in investicijske dokumentacije). Dolgotrajnost izvedbe postopkov na ravni prijaviteljev, med drugim:

· priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb…);

· spremembe in dopolnitve projektov med izvedbo;
· neustrezne oz. različne stopnje pripravljenosti projektov (projektna in investicijska dokumentacija); 

· dolgotrajnost izvedbe postopkov prijaviteljev: priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb…); 

· priprave investicijske dokumentacije;
· pridobitve upravnih dovoljenj (PVO, gradbena dovoljenja…);
· zastoji pri predhodnih postopkih na ARSU;

· problem zagotavljanja finančnih virov občin in s tem izvedljivosti pri nekaterih projektih v okviru mehanizma DRR 2.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· nadaljevanje črpanja sredstev ob zmanjšanju zamud iz preteklega obdobja, doseganje rokov izvedbe glede na predvideno časovno izvedbo posamezne operacije;
· pospešitev priprave vlog za operacije z neposredno potrditvijo;
· na ravni upravičencev je treba pospešiti postopke priprave projektov in presoje vplivov na okolje z namenom doseganja ustrezne stopnje pripravljenosti ter izvajanja javnih naročil;

· razpisi za nove zaposlitve na PO-ju.
PREDNOSTNA NALOŽBA 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	6.2
	ESRR
	Vzhod
	33.750.000
	27.000.000
	80%
	MK
	4.060.874
	3.200.992
	49%
	1.342.135
	10.775
	7%
	0%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	12.552.810
	10.042.248
	
	5.094.386
	1.791.496
	
	18%

	
	
	Zahod
	22.523.989
	18.019.191
	80%
	MK
	1.590.000
	1.272.000
	79%
	1.272.000
	0
	13%
	0%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	16.222.195
	12.977.756
	
	12.977.756
	2.357.942
	
	18%


V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev sta bili v četrtem trimesečju leta 2019 izdani dve novi odločitvi o podpori v skupni vrednosti 6.5 mio EUR EU dela.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na projektih, ki se izvajajo, potekajo dejavnosti, ki so bile opredeljene z vlogami za odločitev o podpori, in sicer:

· nadaljevanje aktivnosti v skladu s časovnicami na posameznih varstvenih ciljih;
· nadaljevanje postopkov za odkup zemljišč;
· izvajanje javnih naročil in 
· nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· dolgotrajno sklepanje pogodb o skrbništvu; 

· težave glede obdavčitve;

· uveljavljanje kmetijskih ukrepov;

· neuspešno izvedena javna naročila;

· dolgotrajno pridobivanje dovoljenj;
· nezainteresiranost lastnikov za prodajo zemljišč;

· sistemski problem glede državnih pomoči oz. pomoči de minimis pri sklepanju pogodb o varstvu;
· slaba realizacija zaradi neustrezno pripravljenih ZZI-jev.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:
· preverjanje in priprava nove ocene skladnosti projektov s pravili državne pomoči v sodelovanju z MKGP-jem;

· nadaljevanje dejavnosti za vzpostavitev prilagojene kmetijske prakse;

· nadaljevanje obnove habitatov s košnjo, odstranjevanjem zarasti, mulčenjem;

· nadaljevanje postopkov revitalizacije in renaturacije;

· nadaljevanje postopkov nakupa zemljišč;

· nadaljevanje dejavnosti za določanje primernih habitatov; 
· nadaljevanje priprave popisov;
· nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja;
· noveliranje določenih projektnih vsebin in

· optimizacija dokumentacije in ponavljanje javnih naročil.
PREDNOSTNA NALOŽBA 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	6.3
	ESRR
	Vzhod
	68.906.700
	55.125.360
	80%
	MGRT- FI
	4.744.149
	3.200.000
	78%
	3.200.000
	1.600.000
	24%
	50%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	73.273.919
	40.059.851
	
	22.105.057
	11.904.291
	
	30%

	
	
	Zahod
	38.726.008
	30.980.806
	80%
	MGRT- FI
	2.668.584
	1.800.000
	79%
	1.800.000
	900.000
	31%
	50%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	45.172.297
	22.817.768
	
	16.455.694
	8.639.729
	
	38%

	
	KS
	Celotna SI
	5.882.353
	5.000.000
	85%
	MOP
	6.296.958
	5.000.000
	100%
	5.000.000
	3.606.938
	72%
	72%


V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč je bilo v četrtem trimesečju leta 2019 izdanih sedem odločitev o podpori v skupni vrednosti 11,5 mio EUR EU dela. Do sedaj je bilo izdanih odločitev v skupni vrednosti 62,9 mio EUR EU dela, kar predstavlja 77,6 % pravic porabe na PN 6.3.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· izvajanje operacij, za katere je bila izdana odločitev o podpori v letu 2018 na podlagi prvega povabila ZMOS-a. Pri šestih od skupaj osemnajst operacij je izvedba zaključena in vsa izplačila realizirana; 
· pregled vlog za sofinanciranje operacij na podlagi drugega povabila ZMOS-a za PN 6.3. Po zaključku prve faze je bilo skupaj potrjenih šestnajst operacij. V okviru druge  faze je bilo do roka za predložitev popolnih vlog na PO MOP predloženih deset vlog. Za sedem prejetih vlog, ki jih je PO MOP preveril in ugotovil, da so popolne, dosledne in točne ter da so bile glede administrativne, tehnične, finančne in vsebinske ustreznosti pri pregledu kakovosti ocenjene pozitivno, je PO ZMOS potrdil seznanitev s poročilom PO MOP-a in izdal potrditev o skladnosti operacije (1. in 2. faza NPO). Za vseh sedem operacij je OU v mesecu novembru 2019 izdal odločitve o podpori; 

· Novembra 2019 je bilo objavljeno tretje povabilo ZMOS-a za PN 6.3 (1. faza NPO);
· decembra 2019 je bilo za podporo področja UR v FI Sklada skladov z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 1.250.000 EUR sredstev EKP.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· pri nekaterih operacijah prihaja do sprememb pred oz. med samim izvajanjem in posledično do časovnega zamika izvedbe operacij ter črpanja sredstev;

· nekakovostno izdelana dokumentacija - vloge za sofinanciranje, ki so bile posredovane na PO MOP.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· nadaljevanje izvajanja operacij z odločitvami o podpori, izdanimi v letu 2018 na podlagi prvega povabila ZMOS za PN 6.3. Operacije, pri katerih je izvedba zaključena in vsa izplačila realizirana, se bodo finančno in vsebinsko zaključile tudi v IS e-MA;
· za operacije z odločitvami o podpori, izdanimi v novembru 2019, se izvedejo ostali potrebni postopki: uvrstitev v državni NRP, sklep o sofinanciranju, kontrola izvedbe javnih naročil, pogodba o sofinanciranju;
· PO ZMOS bo izvedel pregled vlog, prispelih v okviru tretjega povabila ZMOS-a, pripravil predlog seznama operacij, ki se bo potrdil na Skupščini ZMOS-a, ter posredoval seznam na PO MOP – začetek izvajanja aktivnosti v okviru 2. faze NPO.

PREDNOSTNA OS 7: 
GRADNJA INFRASTRUKTURE IN UKREPI ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 7
	398.005.621
	331.527.572
	83%
	 
	549.881.892
	266.623.686
	80%
	179.950.998
	123.406.415
	37%
	46%


Vir: eMA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 7 so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjene štiri neposredne potrditve operacije za projekte ter dva velika projekta v skupni vrednosti 266,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 80 odstotkov razpoložljivih sredstev EU in vključuje veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3), ki je še v potrjevanju na EK. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 123,4 mio EUR EU dela, kar predstavlja 37 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. 

2. Stanje na PN 

PREDNOSTNA NALOŽBA 7.1: Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	7.1
	ESRR
	Vzhod
	50.000.000
	40.000.000
	80%
	MZI
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	0%

	
	KS
	Celotna SI
	185.882.353
	158.000.000
	85%
	MZI
	372.995.063
	181.000.000
	115%

	101.000.000
	47.277.422
	30%
	26%


V okviru prednostne naložbe 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih odločitev o podpori. 
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· V okviru prednostne naložbe se izvajajo naslednje operacije: 

· Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m.: 20. 8. 2019 je bil prejet Izvedbeni sklep Komisije; v avgustu 2019 je bila zaključena nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj-d.m.,  decembra 2019 pa dela pasivne protihrupne zaščite; v izvajanju je nadgradnja odseka Maribor-predor Počehova in aktivna protihrupna zaščita. Oktobra 2019 so bila oddana dela izvedbe novega viadukta in predora in novembra 2019 dela ureditve križanj na progi;

· Gradnja drugega tira proge Divača-Koper - Ukrep 3 (T8, V1, V2) – potekajo pripravljalna dela na projektu; novembra 2019 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbena dela; avgusta 2019 je bila na EK posredovana dopolnjena vloga na osnovi pripomb EK; 15. 10. 2019 je EK posredovala dodatne pripombe na vlogo;

· Vozlišče Pragersko: pogodba z izvajalcem za izvedbo del je bila podpisana julija 2019, prav tako je bila julija 2019 podpisana pogodba za izvedbo signalno-varnostnih naprav. Javno naročilo za izdelavo kemijske analize materialov je bilo objavljeno junija 2019 in zaključeno brez izbora, saj se ni prijavil noben ponudnik. Novo javno naročilo je bilo objavljeno avgusta 2019. Novembra 2019 je bila podpisana pogodba za izdelavo analize materialov v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, zajemanje vzorcev je bilo izvedbeno do konca decembra 2019.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· Vozlišče Pragersko: dolgotrajni okoljski postopki na ARSU zamikajo izvedbo projekta in njegov zaključek na konec finančne perspektive 2014–2020. Zaradi zahteve ARSA za dodatno izdelavo kemijske analize materialov pod tiri na več mestih na postaji se je začetek izvedbe projekta prestavil že vsaj za devet mesecev, torej do drugega četrtletja 2023. Navedena analiza pri ostalih projektih se izvaja v času izvedbe projekta. Projekt je obravnavan na rednih sestankih vodstev MZI-ja in MOP-a.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· Nadgradnja obstoječega tira MB-Šentilj-d.m.: v prvem četrtletju 2020 je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije za izvedbo novih objektov (viadukt Pesnica in predor Pekel) in za izvedbo ureditve križanj ceste z železnico, nadaljevanje izvedbenih del na odseku Maribor-predor Počehova in izvedba aktivne protihrupne zaščite;

· Drugi tir proge Divača-Koper - Ukrep 3: januarja 2020 bo dopolnjena vloga za sofinanciranje posredovana v ponovni pregled na EK. Nadaljevala se bo izvedba pripravljalnih del na projektu, v teku bo javno naročilo za izvedbena dela;

· Vozlišče Pragersko: v 1. četrtletju leta 2020 bo potekala izvedba kemijskih analiz materialov, dopolnjena vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja bo posredovana na ARSO predvidoma aprila 2020. Vloga za EU sredstva je pripravljena in usklajena ter bo po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja posredovana v potrjevanje na OU.
PREDNOSTNA NALOŽBA 7.2: Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	7.2
	ESRR
	Vzhod
	85.544.115
	68.435.292
	80%
	MZI
	30.069.235
	20.531.406
	30%
	13.858.718
	12.600.026
	18%
	61%


V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč je bila v četrtem trimesečju leta 2019 izdana ena odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa: projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana; okoljevarstveno soglasje - javna razgrnitev se je zaključila maja 2019, vloga je bila večkrat dopolnjena, okoljevarstveno soglasje naj bi bilo pridobljeno v prvem četrtletju leta 2020. Javno naročilo za izvajalska dela je bilo objavljeno 31. 7. 2019, interes je izrazilo osem ponudnikov; pridobljenih je 99,4 % zemljišč; usklajevanje vloge z JASPERS-om je v zaključni fazi; 
· pet projektov je vključenih v sklenjene DRR-je; OU je novembra 2019 potrdil projekt Obvoznica Kidričevo. Vloga za projekt Projektiranje navezovalne ceste na 3. RO v MO Slovenj Gradec je v pregledovanju, v zaključni fazi pri upravičencu je priprava vloge za Navezovalno cesto Ljubečna-AC priključek Celje-V;
· Gradnja obvoznice Krško: gradbena dela so v celoti zaključena na obeh odsekih, cesta v skupni dolžini 2,7 km je bila predana v promet v decembru 2019. 
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· glavna težava pri izvedbi operacije tretje razvojne osi (jug) Novo mesto-Maline, 1. in 2. etapa ostaja počasno izvajanje okoljskih postopkov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Projekt je obravnavan na rednih sestankih vodstva MZI-ja in MOP-a;
· z upravičenci v okviru DRR-jev so potekali sestanki glede izvedbe projektov in priprave vlog.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (južni del), 1. in 2. etapa: pridobitev okoljevarstvenega soglasja je predvidena v aprilu 2020, na osnovi soglasja bo Jaspers pripravil končno poročilo Action Completion Note. Vloga za velik projekt bo na EK posredovana po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja; predvideva se tudi zaključek postopka javnega naročila za izbor izvajalca del;

· Obvoznica Kidričevo: podpis sporazuma v januarju 2020;
· predvideva se potrditev dveh projektov, ki sta vključena v DRR: Navezovalna cesta Ljubečna-AC priključek Celje-Vzhod in Projektiranje navezovalne ceste na 3. RO v MO Slovenj Gradec.
PREDNOSTNA NALOŽBA 7.3: Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	7.3
	KS
	Celotna SI
	76.579.153
	65.092.280
	85%
	MZI
	146.817.594
	65.092.280
	100%
	65.092.280
	63.528.967
	98%
	98%


V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru prednostne naložbe se izvajata dve operaciji:

· Gradnja avtoceste na odseku Draženci-Gruškovje-d.m.: celoten AC odsek z vzporedno lokalno cesto je predan v promet; del projekta – Etapa 2a je v fazi odpravljanja pomanjkljivosti po izvedenem tehničnem pregledu za pridobitev končnega uporabnega dovoljenja;
· Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: odločitev o podpori je OU izdal 31. 12. 2018. Sporazum o izvajanju operacije je bil z upravičencem podpisan 8. 7. 2019. Pogodba za izvedbena dela je bila podpisana 8.10.2019, dela so v teku.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:
· Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: zaradi daljše priprave razpisne dokumentacije od predvidene, daljšega postopka javnega naročila za oddajo izvedbenih del in podaljšanja predvidenega časa izvedbe projekta je bila v decembru 2019 izdana sprememba odločitve o dodelitvi sredstev, s katero se je podaljšalo obdobje upravičenosti stroškov operacije.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· Gradnja avtoceste na odseku Draženci-Gruškovje-d.m.: v kolikor bo iz zaključkov končnega poročila o monitoringu hrupa za Etapo 2a izhajalo, da dodatni ukrepi varovanja pred hrupom niso potrebni, bo upravičenec za uporabno dovoljenje zaprosil v 1. četrtletju leta 2020;
· Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: leta 2020 bodo v teku izvedbena dela projekta. Zaključek izvedbenih del je predviden v oktobru 2020.
PREDNOSTNA OS 8: 
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN TRANSNACIONALNA MOBILNOST DELOVNE SILE 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 8
	372.463.540
	299.948.138
	81%
	 
	398.706.325
	304.226.602

	101%
	284.315.845
	132.692.492
	44%
	44%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 55 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 304 mio EUR EU dela, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 29 javnih razpisov, 17 neposrednih potrditev operacije za programe in 9 neposrednih potrditev operacije za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 132,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 44 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.1: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	8.1
	ESS
	Vzhod
	110.081.413
	88.065.130
	80%
	MDDSZ
	99.830.431
	79.864.344
	92%
	79.864.344
	30.025.455
	35%
	38%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.337.872
	1.070.298
	
	574.296
	431.040
	
	40%

	
	
	Zahod
	103.724.140
	82.979.312
	80%
	MDDSZ
	104.257.919
	83.406.335
	101%
	83.024.975
	37.999.000
	46%
	46%

	
	
	
	
	
	
	MK
	886.008
	708.806
	
	440.776
	326.032
	
	46%


V četrtem trimesečju leta 2019 je OU v okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe izdal eno odločitev o podpori za PO MK in dve spremenjeni odločitvi o podpori za PO MDDSZ. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih 18 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 165 mio EUR sredstev EU. Vse potrjene operacije v okviru prednostne naložbe 8.1 se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in predvidenimi dejavnostmi.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na podlagi vloge, ki jo je poslal PO MK je OU izdal odločitev o podpori za javni razpis Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 v višini 593.536,00 mio EUR sredstev EU. Namen instrumenta je integracija oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih možnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenčnosti;

· zaradi zakonskih sprememb na področju stroškov plač je PO MDDSZ OU-ju v pregled in potrditev poslal dve vlogi za spremembo odločitve, in sicer za NPO Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce in NPO Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES. Za obe prejeti vlogi sta bili izdani spremenjeni odločitvi o podpori, njuna vrednost se je zvišala zaradi zvišanja stroškov plač.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· potekala je nadgradnja informacijskega sistema APZ.net z namenom izboljšanega prenosa podatkov v e-MA; 
· težave v e-MA se pojavljajo predvsem pri kreiranju zahtevkov za izplačila na operaciji Odpravimo konflikte na delovnem mestu, kjer je upravičenec NPU (težave s prenosom listin in pravnih podlag iz MFeRAC-a in posledično kreiranjem ZZI-jev v e-MA);
· težave se pojavljajo pri oddaji ZZI-jev na strani upravičencev (MK).
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· pričakuje se izboljšano izvajanje operacij, predvsem programov APZ, s pomočjo uvedbe ukrepov za boljše vključevanje brezposelnih oseb (uvedba enotnih "uporabnikom prijaznejših" javnih povabil s strani ZRSZ-ja - predvidoma januarja 2020); 
· izvajanje projektov ZRSZ-ja (EURES, NKT VKO, UPP) in Inšpektorata RS za delo naj bi potekalo skladno s terminskim načrtom. Enako je predvideno za Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela;

· v EURES Nacionalnem uradu za usklajevanje bodo izvedene nadaljnje naloge, ki jih določa Uredba (EU) 2016/589 o evropski mreži za zaposlovanje (EURES);
· operacije naj bi se izvajale skladno s terminskim načrtom.
PREDNOSTNA NALOŽBA 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	8.2
	ESS
	Vzhod
	37.343.285
	30.009.627
	80%
	MDDSZ
	47.465.680
	21.391.779
	115%9
	21.383.196
	10.873.705
	58%
	51%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	13.437.327
	10.749.861
	
	6.394.309
	5.550.116
	
	52%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.850.000
	2.280.000
	
	1.884.000
	914.034
	
	40%

	
	
	Zahod
	53.737.966
	42.990.373
	80%
	MDDSZ
	34.898.764
	27.919.012
	110%9
	27.912.321
	10.782.912
	44%
	39%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	22.785.895
	18.228.716
	
	8.548.187
	7.480.631
	
	41%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.595.000
	1.276.000
	
	1.275.208
	634.416
	
	50%

	
	YEI
	Vzhod - YEI
	20.725.956
	18.423.072
	89%
	MDDSZ
	20.725.956
	18.423.072
	100%
	18.634.569

	17.308.298
	94%
	94%


V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela je OU v četrtem trimesečju leta 2019 izdal dve odločitvi o podpori in eno spremenjeno odločitev o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 27 odločitev o podpori, s čimer je bilo dodeljenih 100,2 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela je OU v zadnjem trimesečju izdal dve odločitvi o podpori; 
· odločitev o podpori v višini 1.611.040,00 EUR sredstev EU je bila izdana za prejeto vlogo za javni razpis Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost. Namen javnega razpisa je spodbujati trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost kot tudi aktivno državljanstvo;

· za prejeto vlogo za javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020 je vrednost izdane odločitve o podpori znašala 1.553.880,00 EUR sredstev EU. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa. Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A je zaposlitev 87 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.  Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B pa je zaposlitev 69 učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
· na podlagi spremenjene zakonodaje na področju stroškov je bila izdana ena spremenjena odločitev o podpori za NPO Krepitev svetovalnega dela z mladimi  v ZRSZ. Gre za povečanje izdatkov za plače zaposlenih na operaciji in posledično tudi vrednosti operacije, čemur se upravičenec ne more izogniti.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· nižja realizacija zaradi nedoseganja načrtovanih vrednosti v okviru NPO Mladi za mlade;
· na NPO JSKD se ugotavlja, da je višina subvencije zaradi spremenjenih okoliščin morda prenizka, saj je bila stopnja brezposelnosti ob pripravi metodologije projekta veliko višja, osnovna oz. minimalna plača pa bistveno nižja. Delodajalci ne morejo zaposliti izobraženih kvalificiranih kadrov različnih umetniških področij, saj subvencija ne dosega niti 40 % dejanskih stroškov minimalne plače.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· aktivnosti na programih APZ, v katere se vključujejo brezposelni mladi, se bodo nadaljevale skladno z načrtom oz. spremenjenimi odločitvami o podpori. Predvideno je enotno javno povabilo, ki ga bo objavil ZRSZ z namenom zagotoviti uporabniku prijaznejše izvajanje ukrepov APZ;
· predvidena je potrditev javnega razpisa Prva zaposlitev na področju vzgoje in   izobraževanja 2021;
· NPO JSKD: težave se bodo odpravile s prenosom sredstev med posameznimi postavkami/kategorijami.
PREDNOSTNA NALOŽBA 8.3: Aktivno in zdravo staranje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	8.3
	ESS
	Vzhod
	28.105.291
	22.484.233
	80%
	MDDSZ
	30.792.007
	24.633.605
	110%9
	21.256.439
	6.561.595
	29%
	27%

	
	
	Zahod
	18.745.489
	14.996.391
	80%
	MDDSZ
	17.843.467
	14.274.774
	95%
	13.123.225
	3.805.258
	25%
	27%


V četrtem trimesečju leta 2019 v okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje OU ni izdal novih odločitev o podpori, pač pa le dve spremenjeni odločitvi o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih deset odločitev o podpori in s tem dodeljenih 38,9 mio EUR sredstev EU.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v četrtem trimesečju leta 2019 sta bili zaradi spremembe obdobja upravičenosti stroškov  izdani dve spremenjeni odločitvi o podpori, in sicer za  Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij in za Javni razpis za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na DM.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· pri projektu Model ocene tveganja ni zainteresiranih izvajalcev. Ker se NIO kot NPO ne more izvesti, je v INOP 9.3 predlagana razdelitev sredstev na tri druge NIO-je znotraj 8.3.1; 

· v okviru operacije Analitični modeli pokojninskega sistema še naprej prihaja do zamud pri pridobivanju statističnih podatkov od MDDSZ-ja, ki jih upravičenec potrebuje za razvoj modelov; 

· v okviru javnega povabila ASI 2017 je UPR poročal o ugotovljenih nepravilnostih zaradi suma goljufij. PO je pripravil ustrezne pozive za vračila in vzpostavil terjatve; 

· pri javnem razpisu e-VZD in javnem razpisu CDOP so se v IS e-MA pojavljale težave z zapiranjem predplačil, ki so bile vezane na zap. oddane ZzI-je in ne tiste, ki so označeni, da zapirajo predplačilo.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· pripravlja se dokumentacija za vlogi za operacijo Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu in za operacijo Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo.
PREDNOSTNA OS 9: 
SOCIALNA VKLJUČENOST IN ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 9
	284.449.258
	227.559.403
	80%
	 
	221.114.722
	174.702.553
	77%
	132.168.271
	69.600.998
	31%
	40%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.
V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 86 odločitev o podpori v skupni vrednosti 174 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja 77 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 26 javnih razpisov, tri neposredne potrditve operacije za programe in 57 neposrednih potrditev operacije za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 69 mio EUR EU dela, kar predstavlja 40 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 
PREDNOSTNA NALOŽBA 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.1
	ESS
	Vzhod
	61.453.063
	49.162.450
	80%
	MDDSZ
	42.978.137
	34.382.496
	126%

	29.140.438
	11.388.549
	63%
	33%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	17.329.329
	13.863.463
	
	12.814.781
	9.043.636
	
	65%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	13.974.357
	11.179.486
	
	10.788.805
	8.650.827
	
	77%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.197.000
	1.757.600
	
	1.750.688
	1.663.346
	
	95%

	
	
	
	
	
	
	MP
	654.640
	523.712
	
	523.712
	390.166
	
	75%

	
	
	Zahod
	51.237.669
	40.990.135
	80%
	MDDSZ
	27.968.708
	22.374.966
	90%
	15.686.603
	7.004.852
	41%
	31%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	9.783.255
	7.826.604
	
	7.238.209
	5.093.857
	
	65%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	6.324.209
	5.059.367
	
	4.529.177
	3.622.417
	
	72%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.723.000
	1.378.400
	
	1.284.069
	1.034.880
	
	75%

	
	
	
	
	
	
	MP
	325.360
	260.288
	
	260.288
	193.159
	
	74%


V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti je bila v četrtem trimesečju leta 2019 izdana ena nova odločitev o podpori za javni razpis Dvig zdravstvene pismenosti. 
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na MDDSZ-ju so se podpisale pogodbe z izvajalci petega javnega razpisa za izvajanje programov socialne aktivacije (kar pomeni 20 novih upravičencev), hkrati so koordinatorji socialne aktivacije na terenu pripravili nabor oseb za vključevanje v izbrane projekte/programe socialne aktivacije; izvajalo se je testiranje aplikacije, ki se razvija v okviru operacije Razvoj in testiranje aplikacije socialna aktivacija. Zaključilo se je obdobje javno upravičenih izdatkov za tri programe socialne aktivacije: za dolge, dodatne dolge programe in t.i. hibridne programe, ki predstavljajo kombinacijo kratkih in dolgih programov socialne aktivacije. V okviru te prednostne naložbe se nadaljuje uspešno izvajanje operacij PUM-O, Večnamenski romski centri in Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela in operacij večgeneracijskih centrov;
· MZ poroča, da je v okviru projekta JR droge in Projektna pisarna droge potekala organizacija izobraževanj in izvedba rednega mesečnega nadzora za izvajalce programov, izbranih na javnem razpisu. V okviru projekta se spodbuja povezovanje izvajalcev programov z lokalno skupnostjo, zdravstvenimi domovi in klinikami (Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana) ter zavodi za zaposlovanje. V okviru projekta SOPA je potekala senzibilizacija novinarjev in urednikov na področju alkohola, ki s pomočjo usposabljanj novice o alkoholni problematiki pišejo in poročajo na način, ki ne spodbuja pitja alkohola med mladimi in tveganimi škodljivimi pivci alkohola. OU je izdal novo odločitev za javni razpis Dvig zdravstvene pismenosti (ZaPiS), čigar cilj je izvesti raziskavo za oceno zdravstvene pismenosti populacije in pregledati aktivnosti zdravstvenega sistema ter na podlagi pridobljenih rezultatov ustvariti in preizkusiti orodja za dvig zdravstvene pismenosti;
· vse potrjene operacije na MIZŠ-ju se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in načrtovanimi dejavnostmi;
· na MK-ju so potrjene operacije v zaključni fazi, tj. NPO Vključujemo in Aktiviramo, javni razpis Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji in javni razpis Socialna vključenost; 

· prek MP-ja se operacija Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb izvaja zelo uspešno in nad pričakovanji in kaže pozitivne učinke na ranljivo skupino zaprtih oseb, zato bi bilo nadaljevanje in povečanje tovrstnih aktivnosti nujno.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· MDDSZ je v okviru preverjanja na kraju samem pri eni od operacij VGC ugotovil uveljavljanje neupravičenih stroškov (upravičenec je že oddal negativni ZZI v višini ugotovljenega neupravičenega stroška). Težave se pojavljajo zaradi pomanjkljivih izkušenj upravičencev z administrativnim poročanjem, na resornih ministrstvih prihaja do občasnih težav pri različnih postopkih v sistemu e-MA (vnos udeležencev, priprava negativnih ZZI-jev, poračun predplačil, odprava napak, blokade…), ki se sprotno rešujejo;
· v okviru projekta SOPA (MZ) so zaznali, da je motivacija vodstva (ZD-ji, CSD-ji, NVO-ji) ali strokovnjakov na področju sociale ali zdravstva v nekaterih lokalnih okoljih še vedno nestabilna, kar se  odraža v njihovem odnosu do dela z uporabniki, ki niso deležni strokovne podpore, predvidene v okviru projekta (presejanja, svetovanja in spremljanja).
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· operacije MDDSZ-ja, ki so še v teku, se bodo predvidoma izvajale v skladu z načrtom aktivnosti;
· vse aktivnosti na MZ-ju potekajo skladno s časovnico. V okviru operacij MoST in Nadgradnja preventivnih programov bo poudarek na ukrepih, ki prispevajo k aktivnemu vključevanju, spodbujanju enakih možnosti, sodelovanju, povezovanju ter izboljšanju zaposljivosti;
· na MK-ju predvidevajo ureditev vseh podatkov v e-MA za operacije, ki se izvajajo. 

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.2: Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.2
	ESS
	Vzhod
	27.882.363
	22.305.890
	80%
	MDDSZ
	2.832.145
	2.265.716
	98%
	424.432
	38.237
	20%
	2%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	22.796.300
	18.237.035
	
	9.709.241
	3.023.171
	
	17%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	1.737.750
	1.390.200
	
	1.342.914
	1.330.994
	
	96%

	
	
	Zahod
	12.496.993
	9.997.594
	80%
	MDDSZ
	2.590.123
	2.072.098
	78%
	447.783
	91.296
	12%
	4%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	6.150.160
	4.920.128
	
	4.918.765
	360.070
	
	7%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	1.044.750
	835.800
	
	831.178
	767.192
	
	92%


V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena, sta bili v četrtem četrtletju leta 2019 izdani dve novi odločitvi o podpori, in sicer za javni razpis Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in javni razpis Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov, za zadnji javni razpis je bila v mesecu novembru izdana sprememba odločitve o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· MDDSZ: v okviru projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije  se pripravljajo strokovne podlage za zaključek procesa deinstitucionalizacije. Objavljen je javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov socialnega vključevanja invalidov. V pripravi je popravek javnega naročila za izbor pilotnih IKT storitev, namenjenih podpori samostojnemu življenju starejših, OU je že posredoval mnenje glede vloge za odločitev o podpori operaciji Dom na Krasu. 

· MZ je izvedel izbor treh upravičencev in podpis pogodbe o sofinanciranju v okviru javnega razpisa Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše; objavil je javno naročilo Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše in JR Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija; izvedba diseminacijskih dogodkov – informiranje strokovne in laične javnosti (sedem dogodkov, ki se jih je udeležilo približno 2.544 udeležencev); strokovna in tehnična podpora pilotnim okoljem; spremljanje evalvacije pilotnih projektov; diseminacija znanj in ugotovitev; kontinuirano sodelovanje ministrstva z vsemi pilotnimi okolji. OU je izdal odločitev o podpori za javni razpis Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in javni razpis Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov, za zadnji  javni razpis je bila meseca novembra izdana sprememba odločitve o podpori, katere namen je bil izboljšati izvajanje javnega razpisa;  

· na MIZŠ-ju so operacije izbrane na javnem razpisu Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih v zaključni fazi.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· večjih vsebinskih težav na MDDSZ-ju, MIZŠ-ju in MZ-ju niso zaznali. 

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· v prvem trimesečju MDDSZ načrtuje izbor pilotnih projektov socialnega vključevanja invalidov, pričetek pilotnega procesa DI v zavodu Dom na Krasu, objavo javnega naročila razvoja IKT storitev za starejše ter tekoče izvajanje aktivnosti operacije projektne enote za deinstitucionalizacije. Vloga za operacijo NPO-Črna na Koroškem: podpora samostojnemu življenju s storitvami in programi, ki je že vključena v INOP 9.4., je v pripravi in bo predvidoma v mesecu februarju posredovana OU-ju v potrditev;
· na MZ-ju bo potekalo spremljanje evalvacije pilotnih projektov; sodelovanje pri informiranju javnosti in diseminaciji ugotovitev. Izbor upravičencev javnega razpisa Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija; informiranje javnosti; priprava navodil in metodologije: za spremljanje kazalnikov kakovosti storitev; za statistično spremljanje in poročanje; za spremljanje negovalnih diagnoz v javnem razpisu Mreže; udeležba na diseminacijskih dogodkih, odprtih za širšo javnost, priprava in izvedba izobraževanj in priprava evalvacijskega načrta za javna razpisa Mreže in Mreže VS.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.3
	ESRR
	Vzhod
	31.294.226
	25.035.380
	80%
	MDDSZ
	0
	0
	16%
	0
	0
	10%
	0%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	5.036.116
	4.028.893
	
	3.399.998
	2.386.674
	
	59%

	
	
	Zahod
	25.022.847
	20.018.277
	80%
	MDDSZ
	0
	0
	26%
	0
	0
	17%
	0%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	9.113.013
	5.225.285
	
	4.933.712
	3.457.418
	
	66%


V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. 
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· zaključena je bila 1. faza gradnje kakovostne prostorske osnove in pogojev za opravljanje dejavnosti, tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center na območju ZIM Stare Gore;
· zaključilo se je 13 operacij preventivnih centrov; 

· operacija Informacijska podpora se je izvajala v skladu z načrtom.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· MDDSZ je na OU posredoval prvo vlogo za odločitev o podpori s področja deinstitucionalizacije. V akcijskem načrtu je bilo predvideno, da MDDSZ v decembru 2019 na OU posreduje še tri vloge za odločitev o podpori (DRR), vendar te na OU niso bile posredovane.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· MDDSZ bo v prvem četrtletju leta 2020 na OU posredoval načrtovane vloge s področja deinstitucionalizacije, ki do konca leta 2019 zaradi dodatnega vsebinskega usklajevanja še niso bile posredovane; 

· predvideno je nadaljevanje štirih operacij preventivnih centrov ter izvedba potrebnih aktivnosti v okviru operacije Informacijska podpora;
· izvajajo se vse potrebne aktivnosti za začetek 2. faze gradnje kakovostne prostorske osnove in pogojev za opravljanje dejavnosti, tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center na območju ZIM Stare Gore.
PREDNOSTNA NALOŽBA 9.4: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.4
	ESS
	Vzhod
	20.066.306
	16.053.045
	80%
	MDDSZ
	6.947.593
	5.558.074
	44%
	5.593.274
	1.756.255
	13%
	32%

	
	
	
	
	
	
	MGRT
	1.875.633
	1.500.506
	
	367.265
	317.864
	
	21%

	
	
	Zahod
	17.495.790
	13.996.632
	80%
	MDDSZ
	5.399.178
	4.319.343
	39%
	4.244.143
	771.364
	7%
	18%

	
	
	
	
	
	
	MGRT
	1.500.694
	1.200.555
	
	249.183
	182.697
	
	15%


V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ni bila v četrtem trimesečju leta 2019 izdana nobena nova odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru MDDSZ-ja se izvajajo aktivnosti operacij Učnih delavnic in SocioLab, ki prispevata k večji vključenosti najbolj ranljivih oseb na trg dela oz. k razvoju socialnega podjetništva;
· MGRT  izvaja javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja. V zadnjem četrtletju so se zaključile operacije, izbrane na prvem odpiranju, tj. 27 operacij, izvedeno je bilo drugo odpiranje, izbranih je bilo 16 operacij (osem na vzhodu in osem na zahodu).

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· MDDSZ opozarja, da je izvajanje aktivnosti v okviru socialnega podjetništva v zahodni kohezijski regiji okrnjeno, saj je socialnih podjetij bistveno manj kot v vzhodni regiji, kar posledično vpliva na vključevanje ranljivih oseb v aktivnosti učnih delavnic. Potrebno bi bilo dodatno spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnega podjetništva tudi v tej regiji;
· na MGRT-ju so zaznali težave z izvrševanjem aktivnosti, vezanih na predplačila v informacijskem sistemu, ker se odredbe niso ustrezno prenašale v MFeRAC.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· MDDSZ na podlagi INOP-a 9.4 predvideva javni razpis Podpora razvoju skupnostnih storitev in programov v socialnih podjetjih, vključevanju in zaposlovanju ciljnih skupin, katerega namen je spodbujati nastanek novih in razvoj dejavnosti že obstoječih socialnih podjetij na področju zagotavljanja skupnostnih storitev ter spodbujati zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin, med drugim oseb, ki so zaključile programe socialne aktivacije. Dokumentacija je v fazi idejne zasnove;
· MGRT: v okviru razpisa je predvideno še eno odpiranje.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.5: Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.5
	ESRR
	Vzhod
	18.750.001
	15.000.000
	80%
	MGRT
	20.478.872
	16.259.018
	108%

	7.316.948
	5.342.002
	36%
	33%

	
	
	Zahod
	18.750.000
	15.000.000
	80%
	MGRT
	10.354.400
	8.283.520
	55%
	4.372.667
	1.690.075
	11%
	20%


V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· LAS-i so na MGRT v četrtem trimesečju v pregled in potrditev poslali 15 novih projektnih vlog. MGRT je v istem obdobju potrdil osem projektov. V celotnem obdobju izvajanja je bilo na MGRT-ju prejetih 324 vlog, potrjenih projektov pa 253. V okviru podukrepa Priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja LAS-ov na MGRT-ju v četrtem trimesečju ni bilo vloženih novih projektnih vlog. 
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· glavna težava, ki sicer ni vezana le na obdobje poročanja, je črpanje, ki še vedno poteka počasneje od načrtovanega. Da bi pospešili črpanje, so na MGRT-ju uvedli aplikacijo za elektronsko oddajo vlog, kar bo pripomoglo k hitrejši obravnavi vlog. Prav tako so na MGRT-ju za LAS-e pripravili usmeritve za oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo. 
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· usklajevanje z LAS-i in na ravni koordinacijskega odbora CLLD;
· sprotna komunikacija skrbnikov z LAS-i in upravičenci v okviru sklada ESRR; 
· hitrejše usklajevanje vlog v fazi pregleda in dopolnjevanja vlog.
PREDNOSTNA OS 10: 
ZNANJE, SPRETNOSTI IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 10
	286.275.064
	229.020.050
	80%
	 
	289.545.998
	231.636.798
	101%

	219.212.288
	124.899.369
	55%
	54%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 81 odločitev o podpori v skupni vrednosti 231,6 mio EUR sredstev EU, kar je 101 odstotek razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 31 javnih razpisov, 37 neposrednih potrditev operacije za programe in 13 neposrednih potrditev operacije za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 124,9 mio EUR EU dela, kar predstavlja 55 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 
PREDNOSTNA NALOŽBA 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	10.1
	ESS
	Vzhod
	125.936.796
	100.749.437
	80%
	MDDSZ
	32.638.866
	26.111.093
	99%
	23.246.677
	8.855.364
	48%
	34%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	88.255.311
	70.604.249
	
	67.367.876
	38.333.328
	
	54%

	
	
	
	
	
	
	MK
	3.491.250
	2.793.000
	
	2.734.444
	920.903
	
	33%

	
	
	Zahod
	97.354.278
	77.883.422
	80%
	MDDSZ
	16.860.702
	13.488.562
	108%13
	13.201.023
	5.806.739
	58%
	43%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	86.200.385
	68.960.308
	
	62.980.732
	38.977.844
	
	57%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.133.750
	1.707.000
	
	1.709.030
	768.637
	
	45%


V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine sta bili v četrtem trimesečju leta 2019 izdani dve odločitvi o podpori. V okviru PN 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 74 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 183,66 milijona evrov sredstev ESS, kar predstavlja 102,82 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· vse potrjene operacije v okviru vseh treh resorjev (MIZŠ, MDDSZ, MK)  se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in načrtovanimi dejavnostmi; 

· MIZŠ: na področju visokega šolstva sta bila v četrtem četrtletju 2019 potrjena dva NPO-ja: Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, poziv 2018 (Fakulteta za tehnologijo polimerov), Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, poziv 2018 (Biotehniški izobraževalni center Ljubljana). V izvajanju je 23 javnih razpisov in 36 neposrednih potrditev operacije; 

· MDDSZ: v okviru projekta Dvig kakovosti sistema vrednotenja je bila izvedena evalvacija uporabnosti poklicnega standarda za potrebe vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc v podjetjih. Nadaljevala so se dela, vezana na nadgradnjo portala www.nrpslo.org. Nadgradnja je v zadnji fazi. Potekala je udeležba na dveh kariernih sejmih, kjer so promovirali nacionalne poklicne kvalifikacije ter slovensko ogrodje kvalifikacij. V okviru operacije KOC 3.0 je bilo na aktivnosti Kompetentna Slovenija organiziranih 14 delavnic, večina na temo komunikacije in prodajnih veščin. Kompetenčni centri so začeli z usposabljanji ter z dejavnostmi informiranja in komuniciranja. Uspešno se nadaljuje usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v okviru kompetenčnih centrov, štipendiranje dijakov in študentov v okviru regijskih štipendijskih shem in štipendiranje dijakov za deficitarne poklice. V okviru javnega razpisa Karierni centri za mlade - projekt Karierni plac v KRZS se je informiralo ciljne populacije in spodbujalo povezovanje z deležniki v lokalnem okolju. Izpeljali so različne delavnice (hitri zmenki na OŠ: učenci - delodajalci, delavnice za spoznavanje lastnih interesov in kompetenc, poklice itd.). Izvedli so tudi predavanja za starše osnovnošolcev (npr. Pomoč otroku pri kariernem odločanju, Starši kot pomembne osebe v razvoju in karieri otroka itd.). Izvedena je bila prva strokovna konferenca kariernih centrov. Projekt VšečKAM in GREM se je v KRVS začel izvajati septembra 2019. Do konca 2019 je bilo izpeljanih veliko aktivnosti v okviru informiranja in obveščanja javnosti, vzpostavljene spletne podstrani pri projektnih partnerjih, profila na FB in Instagramu, brezplačne telefonske številke, izveden je bil natečaj za logotip projekta, projekt je bil predstavljen na kariernem sejmu itd;
· MK: operacije javnega razpisa RIOU potekajo skladno z načrti. S projekti dokazujejo, da šole oz. učitelji najdejo zelo različne načine, da šole delujejo tudi izven kulturnih dni, šol v naravi in drugih standardiziranih dejavnosti, izvajajo se seminarji po vsej Sloveniji, razvijajo se privlačne, komunikativne in kakovostne vsebine, s katerimi izvajajo zahtevne, etapne in učinkovite nagovore mladega občinstva;
· pri obeh operacijah, izbranih na javnem razpisu Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij se je nadaljeval razvoj tehnološke zasnove učnega jezikovnega e-orodja oz. učnih jezikovnih e-orodij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem slovenščine. Potekale so dejavnosti za oblikovanje učnega e-okolja. Izvedeno je bilo izobraževanje za učitelje slovenščine sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov;
· NPO Štipendije - izbranih je bilo 37 novih štipendistov za podiplomski študij in trije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi;
· v četrtem trimesečju sta bili izdani dve odločitvi o podpori v skupnem znesku 2.560,00 EUR prispevka EU: 

· programi Mobilnost študentov iz socialno šibkejših območij, in sicer Fakulteta za tehnologijo polimerov v vrednosti 1.440,00 EUR EU dela in Biotehniški center Ljubljana v vrednosti 1.120,00 EUR EU dela. Namen programov je izboljšati udeležbo slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter s tem povečati učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru OP EKP-ja prek programa Erasmus+, ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga izvaja državna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. 

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· pri izvajanju prednostne naložbe ni zaznati večjih odstopanj od zastavljenega načrta ali večjih težav;
· na MIZŠ-ju se pojavljajo težave v zvezi z dolgotrajnostjo priprave posameznih javnih razpisov/NPO-jev, zamude se beleži pri pripravi naslednjih javnih razpisov/NPO-jev: Razvoj in širjenje Inovativnih pristopov pedagoškega vodenja informatiziranega VIZ, Razvoj in implementacija preverjanja pedagoških digitalnih kompetence izobraževalcev, Razvoj in implementacija dviga digitalnih kompetenc ter  temeljnih znanj računalništva in informatike otrok, učencev in dijakov in Izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih 2020 – 2022;
· MDDSZ večjih težav pri izvajanju operacij v obdobju poročanja ne zaznava; 

· v okviru MK-ja je pri projektih javnega razpisa Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja dolgotrajna in zahtevna priprava vsakega zahtevka za izplačilo za upravičenca, ravno tako je zahteven pregled zahtevkov za skrbnika pogodbe. Administrativno poročanje zamuja, vsebinsko pa se projekta izvajata nemoteno.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· tekoče izvajanje vsebin v okviru zadevne prednostne naložbe. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo;
· na področju MIZŠ-ja se pričakuje obravnava naslednjih novih vsebin: JR Izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih 2020 - 2022, JR/NPO Razvoj in širjenje Inovativnih pristopov pedagoškega vodenja informatiziranega VIZ, JR/NPO Razvoj in implementacija preverjanja pedagoških digitalnih kompetence izobraževalcev, JR/NPO Razvoj in implementacija dviga digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike otrok, učencev in dijakov, NPO Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev, NPO Kakovost 3.0 – sodelovanje, učenje, podatki in JR za karierne centre v visokem šolstvu. V primeru zagotovljenih dodatnih pravic porabe lahko MIZŠ izpelje še dodatne ukrepe na področju krepitve temeljnih in poklicnih kompetenc, krepitve digitalnih vsebin, usposabljanja mentorjev v podjetjih, ukrepov na področju visokega šolstva ipd.;
· na področju MDDSZ-ja se v okviru javnega razpisa Regijske štipendijske sheme predvideva tekoče izvajanje javnih razpisov in redno sofinanciranje štipendiranja. V letu 2020 bodo RRA-ji objavili nov javni razpis za šolsko/študijsko leto 2020/2021. Predvideva se tudi tekoče podeljevanje štipendij za deficitarne poklice v okviru operacije, ki jo izvaja Sklad;
· na področju MK-ja se bo v okviru javnega razpisa Spodbujanje prožnih oblik učenja nadaljeval razvoj učnih jezikovnih e-orodij v celoti (vzporedno z razvojem učnih jezikovnih e-orodij se razvijajo tudi nove metode poučevanja oz. prožni učni pristopi). V zadnjem četrtletju leta 2019 je predvideno pospešeno vlaganje ZZI-jev, da se odpravi zamuda pri administrativnem poročanju in zagotovi učinkovitejše črpanje finančnih sredstev. 
PREDNOSTNA NALOŽBA 10.2: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	10.2
	ESS
	Vzhod
	20.082.883
	16.066.306
	80%
	MIZŠ
	21.758.618
	17.406.894
	108%13
	17.406.851
	8.929.568
	56%
	51%

	
	
	Zahod
	17.871.993
	14.297.594
	80%
	MIZŠ
	13.178.002
	10.542.402
	74%
	10.542.364
	5.505.998
	39%
	52%


V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. V okviru prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih šest odločitev o podpori in s tem dodeljenih 27,95 mio EUR sredstev sklada ESS, kar predstavlja 92,05 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· prednostna naložba se izvaja v skladu z načrtom. 
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· pri izvajanju prednostne naložbe ni bilo zaznati večjih odstopanj od zastavljenega načrta ali večjih težav;
· nekoliko nižja finančna realizacija se predvideva na operacijah NPO Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2018-2022 in NPO Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD) 2018–2022. 
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:
· operacije, ki so že bile potrjene, se bodo intenzivno izvajale naprej.

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	10.3
	ESRR
	Vzhod
	12.517.690
	10.014.152
	80%
	MIZŠ
	12.813.095
	10.250.476
	102%13
	10.250.476
	8.690.192
	87%
	85%

	
	
	Zahod
	12.511.424
	10.009.139
	80%
	MIZŠ
	12.216.019
	9.772.815
	98%
	9.772.815
	8.110.796
	81%
	83%


V okviru prednostne naložbe 10.3 se izvaja Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bile dodeljene vse pravice porabe za to prednostno naložbo.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· MIZŠ na prednostni naložbi 10.3 izvaja NPO Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, katerega cilj je povečati dostop do brezžičnega omrežja s 3 % na 100 % v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku, zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti učencev in dijakov.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· bistvenih odstopanj in težav pri izvajanju dejavnosti v tem obdobju ni bilo zaznati.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· nadaljevanje izvajanja programa, ki se sicer zaključi v letu 2020. 
PREDNOSTNA OS 11: 
PRAVNA DRŽAVA, IZBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH ZMOGLJIVOSTI, UČINKOVITA JAVNA UPRAVA, PODPORA RAZVOJU NVO IN KREPITEV ZMOGLJIVOSTI SOCIALNIH PARTNERJEV 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 11
	78.592.476
	62.873.980
	80%
	 
	83.226.945
	62.391.356
	99%
	61.513.897
	25.200.266
	40%
	40%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.
V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 13 odločitev o podpori v skupni vrednosti 62,4 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja skoraj vsa razpoložljiva sredstva EU. Skupaj je bilo potrjenih deset neposrednih potrditev operacije za projekte in trije javni razpisi. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 25,2 mio EUR EU dela, kar predstavlja 40 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 

PREDNOSTNA NALOŽBA 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	11.1
	ESS
	Vzhod
	25.610.883
	20.488.706
	80%
	MJU
	10.377.064
	8.266.198
	99%
	8.316.155
	3.438.358
	35%
	42%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.112.000
	1.689.600
	
	1.689.600
	1.186.384
	
	70%

	
	
	
	
	
	
	MP
	13.035.275
	10.428.220
	
	10.428.220
	2.562.740
	
	25%

	
	
	Zahod
	40.462.377
	32.369.901
	80%
	MJU
	23.470.273
	14.621.472
	99%
	14.666.128
	6.168.865
	34%
	42%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.888.000
	1.510.400
	
	1.510.400
	1.060.479
	
	70%

	
	
	
	
	
	
	MP
	19.864.725
	15.891.780
	
	15.891.780
	3.872.351
	
	24%


V okviru prednostne naložbe 11.1 v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori, je pa bila izdana spremenjena odločitev o podpori za operacijo MFeRAC, s katero se je podaljšalo obdobje njenega izvajanja. Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo (tudi s postopki javnega naročanja).
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· MJU je z operacijo Povezljivost, odprtost, kakovost (POK) v četrtem trimesečju leta 2019 omogočil, da so se na storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS priklopili še novi odjemalci: aplikacija e-Kmetija in aplikacija e-PPD ter aplikacija RKG. Rešitve SI-TRUST so bile predstavljene na različnih pomembnejših dogodkih; 
· v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, ki je podprta s sredstvi ESS, se je usposabljanj udeležilo 672 udeležencev. Usposabljanja s področja digitalne pismenosti, spletne komunikacije za urednike in razvijalce spletnih komunikacij so potekala skladno z načrtom; 

· operacija e-PPPD se je uspešno  zaključila;
· v okviru operacije Uprava 2020, ki podpira aktivnost Stop birokraciji, je bila zaključena evalvacija učinkov dveh podukrepov storitev e-zdravja: e-recept in e-napotnica. Ugotavljajo se učinki večjih prihrankov za državljane in institucije;
· v okviru operacije e-ARH je bila izvedena konfiguracija programske opreme za digitalni filmski arhiv in izdelava delovnega procesa prevzema. Izdelan je bil Katalog znanja, ki vsebuje nabor znanj, ki jih morajo pridobiti zaposleni pri ustvarjalcih arhivskega gradiva kot tudi zaposleni pri ponudnikih storitev s področja dolgoročne e-hrambe;

· upravičenec operacije Učinkovito pravosodje VSRS je prejel nagrado Kristalna tehtnica sodstva in certifikat dobre prakse EPSA 2019 za projekt Izboljšanje kakovosti v sodstvu (IKS). Izvajajo se projekti PUND, e-Hramba, e-Obveznosti in e-ZK ter Podatkovno skladišče in Posodobitve sistema za poslovno obveščanje. MP Izvaja podaktivnosti Razširitev IS za URSIKS, E-usposabljanje v zaporniški celici,  Identifikacija in implementacija orodij za promocijo izvajanja sodišču pridružene mediacije.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· na področju usposabljanja zaposlenih v javni upravi glavno oviro predstavlja pomanjkanje lastnih učilnic, kar otežuje organizacijo in spremljanje izvedbe na zunanjih lokacijah;
· pri operaciji Učinkovito pravosodje prihaja do zamud v okviru javnih naročil. Prav tako se v okviru operacije še vedno beleži pomanjkanje inženirskega kadra, tehničnih strokovnjakov in zagotavljanje ustreznega vsebinskega kadra za vodenje projektov.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· pri operaciji Učinkovito pravosodje so v pripravi javno naročilo za e-Koledar, e-Spis,  iK - Criminal Justice X-change. Intenzivno se pristopa k iskanju inženirskega kadra in strokovnih sodelavcev. Zaradi pomanjkanja tehničnih strokovnjakov bomo za pomoč pri pripravi dokumentacije najeli zunanjega strokovnjaka. V letu 2020 bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti iz leta 2019, potekale bodo aktivnosti v okviru Optimizacije procesov za vodenje evidenc po zakonih, Optimizacije zakonodajnega procesa v pravosodju;
· MJU načrtuje povečanje aktivnosti za motiviranje organizacij javnega sektorja za sodelovanje pri uvajanje sistemov kakovosti. Podeljena bodo priznanja CAF za leto 2019;

· sledijo priprave na predsedovanje Slovenije Svetu EU in priprava konference s področja kakovosti v javnem sektorju. Predvideno je nadaljevanje integracije jedra elektronskih podatkov v sistem e-Uprava in nadaljevanje implementacije vlog za občine na testno in produkcijsko okolje ter dokončanje specifikacij in priprava dogovora za vpogled v podatke Zemljiške knjige.
PREDNOSTNA NALOŽBA 11.2: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	11.2
	ESS
	Vzhod
	6.270.720
	5.016.576
	80%
	MDDSZ
	3.106.700
	2.485.360
	98%
	2.000.817
	973.004
	67%
	39%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	3.035.910
	2.428.728
	
	2.427.309
	2.407.737
	
	99%

	
	
	Zahod
	6.248.496
	4.998.797
	80%
	MDDSZ
	3.113.300
	2.490.640
	101%

	2.006.036
	973.680
	71%
	39%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	3.223.698
	2.578.959
	
	2.577.451
	2.556.668
	
	99%


V okviru prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, v četrtem trimesečju leta 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori, saj so bila vsa razpoložljiva sredstva v okviru naložbe že dodeljena.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· tudi v tem obdobju so v različnih krajih po Sloveniji potekale delavnice oz. izobraževanja in druge aktivnosti projekta ZaVSe/4ALL, ki ga izvaja konzorcij nevladnih organizacij in obravnava problematiko enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Pripravljena in natisnjena je tudi brošura o dostopnosti grajenega okolja in informacijskih tehnologij;
· projekti, izbrani v okviru javnega razpisa za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev, se izvajajo brez večjih posebnosti;
· operacije, namenjene NVO-jem v pristojnosti MJU, so se zaključile.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· V okviru prednostne naložbe ni zaznati bistvenih težav ali odstopanj, izvajanje pa poteka v skladu z načrtovanim dejavnostmi. Pri dveh operacijah, ki se izvajata v okviru javnega razpisa Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev so se pojavile težave v e-MA (blokada ZZI zaradi obračunavanja pro-rata), kar pa je bilo pravočasno rešeno.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· na MDDSZ-ju je v pripravi dokumentacija za drugi dodatni javni razpis za krepitev socialnih partnerjev in nadaljnje izvajanje potrjenega javnega razpisa. 
PREDNOSTNA OS 12: TEHNIČNA POMOČ – KS 
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe EU del
	PO
	Dodeljena sredstva
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	12.1
	KS
	Celotna SI
	105.337.690
	89.537.036
	85%
	SVRK

	105.271.949
	89.481.157
	100%
	89.481.157
	43.374.726
	48%
	48%

	Skupaj prednostna os 12
	105.337.690
	89.537.036
	85%
	 
	105.271.949
	89.481.157
	100%
	89.481.157
	43.374.726
	48%
	48%


PREDNOSTNA OS 13: TEHNIČNA POMOČ – ESRR 
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe EU del
	PO
	Dodeljena sredstva
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	13.1
	ESRR
	Vzhod
	17.640.306
	14.112.244
	80%
	SVRK15
	17.008.541
	13.606.833
	96%
	13.606.833
	6.544.681
	46%
	48%

	
	
	Zahod
	3.812.833
	3.050.266
	80%
	SVRK15
	3.675.566
	2.940.453
	96%
	2.940.453
	1.414.700
	46%
	48%

	Skupaj prednostna os 13
	21.453.139
	17.162.510
	80%
	 
	20.684.107
	16.547.285
	96%
	16.547.285
	7.959.381
	46%
	48%


PREDNOSTNA OS 14: TEHNIČNA POMOČ – ESS 
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe EU del
	PO
	Dodeljena sredstva
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	14.1
	ESS
	Vzhod
	11.340.197
	9.072.157
	80%
	SVRK15
	12.256.016
	9.804.812
	108%

	9.804.812
	4.789.976
	53%
	49%

	
	
	Zahod
	4.744.859
	3.795.887
	80%
	SVRK15
	5.128.404
	4.102.723
	108%16
	4.102.723
	1.999.258
	53%
	49%

	Skupaj prednostna os 14
	16.085.056
	12.868.044
	80%
	 
	17.384.419
	13.907.535
	108%16
	13.907.535
	6.789.234
	53%
	49%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim organom, ki so v skladu z opisom sistema upravljanja in nadzora vključeni v sistem izvajanja evropske kohezijske politike (organi upravljanja in nadzora, PO-ji, izvajalski organi), potrdil vse operacije. Vanje so vključene vse ključne dejavnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike (potrjene dejavnosti informacijskih sistemov e-CA in e-MA)) in druge podporne dejavnosti, ki so nujno potrebne za delovanje sistema evropske kohezijske politike. 

Priloga 2: Primeri dobrih praks 
V prilogi so predstavljene operacije, ki v četrtem četrtletju 2019 izrazito izstopajo kot primer dobre prakse, in sicer po idejni zasnovi, doprinosu projekta k dobrobiti državljanov in predvsem po izvedenih dejavnostih.
 
PREDNOSTNA NALOŽBA 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij

Posredniški organ MGRT
Med uspešnimi projekti, sofinanciranimi v okviru te prednostne naložbe, izpostavljamo podjetje KOKICA D.O.O., prejemnika sredstev v okviru javnega razpisa Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2). Slovenski podjetniški sklad v razpisih P2 start up podjetjem z inovativno idejo zagotavlja zagonske spodbude za razvoj produkta. 

[image: image8.png]
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Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2017 in se ukvarja s proizvodnjo in prodajo t.i."gourmet" kokic, slanih in sladkih kokic z raznolikimi okusi. Glavni cilj podjetja je po lastni recepturi razviti več kot 20 različnih okusov kokic iz naravnih sestavih s posebnim postopkom priprave in zagotoviti podaljšano hrustljavost pakiranih kokic na naraven način. Cilj podjetja je tudi razvoj novih produktov iz ostanka počene koruze. Naložba podjetja je obsegala razvoj in prodajo čokice – energijske proteinske ploščice iz koruze in čokolade ter dodatkov (proteini) brez glutena in sladkorja. Podjetje je na tekmovanju Start up Slovenija 2017 zasedlo 3. mesto, prav tako pa je sodelovalo v projektu Štartaj Slovenija, ki start up podjetjem pomaga pri razvoju ideje in zagotovi prodajo v prodajalnah Interspar Slovenija.

Več na http://kokica.si/
V času spremljanja je podjetje v okolju ustvarilo sledeče učinke:
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	+ 100 % povečanje zaposlenih

Stanje na dan 31. 12. 2018: 2 zaposlena
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	+ Pozitivno ustvarjena dodana vrednost na zaposlenega

Stanje na dan 31. 12. 2018: 30.362 EUR/zaposlenega
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	+ 22 % povečanje prihodka

Stanje na dan 31. 12. 2018: 214.229 EUR prihodka


Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč
Posredniški organ MOP
· V okviru projekta Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru gre za sanacijo dela degradiranega urbanega območja ob Semedelski promenadi v Kopru v velikosti 26.239,02 m2, ki je bilo fizično in funkcionalno degradirano. Tako so uredili parkovno-rekreacijske površine, umestili zelene površine in postavili urbano opremo ter hortikulturno ureditev. Poleg prenove in revitalizacije degradiranega urbanega območja so vzpostavili varno in prijetno okolje, ki omogoča vključevanje in povezanost skupnosti. Projekt delno financira EU v okviru mehanizma CTN.
Celovita zasnova in upravljanje zelenega sistema mesta in povezanost zelenih ter odprtih površin mesta in zaledja omogoča tako za stalne prebivalce mesta kot za obiskovalce  dostopnost mestnih površin in obal in programsko raznolikost vsebin. Z upravljanjem z vodami in obalnim prostorom, ki ščiti tudi pred škodljivim delovanjem vode, pa so dosegli usklajenost med varstvom in rabami.

· Projekt Vrata v Pomurje – regijski promocijski center predstavlja revitaliziranje zapuščenega prostora, ki bo z objektom pridobil novo vsebino in namen. S tem bo odpravljena funkcionalna degradacija, saj bo na lokaciji postavljen edinstven in atraktiven objekt, v katerem bo stičišče turistične in gospodarske promocije regije. S postavitvijo objekta in ureditvijo okolice, ki ima podlago v Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Murska Sobota, je bil izveden ukrep izvajanja posegov fizične prenove urbanih območij, ki obsega rekonstrukcijo, vzdrževanje, rušitev in gradnjo stavb in drugih gradbeno-inženirskih objektov, ureditev fizične okolice stavb, nakup zemljišč in nepremičnin, oblikovanje novih in ohranjanje obstoječih javnih prostorov, vključno z zelenimi površinami in ureditev javnih objektov.

V okviru projekta je bil postavljen paviljon, ki ohranja zunanji videz slovenskega paviljona s svetovne razstave Expo Milano 2015. Z vzpostavitvijo regijskega promocijskega centra »Vrata v Pomurje« se je na nerevitaliziranem območju Mestne občine Murska Sobota izkoristilo potenciale degradiranega območja in v tamkajšnje okolje umestilo dejavnosti, ki bodo pomembne za gospodarsko in turistično promocijo tako občine kot tudi celotne pomurske regije. Postavljen je na obrežje turističnega, športnega in doživljajskega parka Soboško jezero. Paviljon je zasnovan kot Pomurje v malem in ga sestavljajo štirje glavni sklopi, in sicer razstava, turistično-informacijski center s trgovinico, gostilnica in prostor, namenjen poslovni rabi, kjer bo vzpostavljena tudi SPOT točka.

V razstavnem delu se nahaja več tematskih točk, ki predstavljajo regijo z različnih zornih kotov in obiskovalcu ponujajo potovanje skozi čas, razglede nad pomurskimi lepotami, predstavitev vode življenja, polet nad Pomurjem, skrivnosti čarobnega gozda in umetnost ustvarjanja ob reki Muri v loncih doživetij.

https://www.murska-sobota.si/vrata-v-pomurje-%E2%80%93-regijski-promocijski-center

Prednostna naložba 7.2: Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T
Posredniški organ MZI

Na projektu Obvoznica Krško, ki je bil sofinanciran iz sredstev ESRR, so se gradbena dela v celoti zaključila novembra 2019. 2. odsek obvoznice je bil v promet predan decembra 2019, 1. odsek pa že v začetku leta 2019. Vrednost gradnje je bila 12 mio EUR, od tega je prispevek ESRR znašal 7,7 mio EUR.
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Celotna trasa glavne ceste (skupaj 1. in 2. odsek) meri 2,7 km, skupno z vsemi pripadajočimi ukrepi (povezovalne ceste, servisne ceste in večnamenske poti) pa 3,7 km. Izvedbena dela so obsegala:

· rekonstrukcijo lokalne ceste LC 191111 Krško–Vrbina v dolžini približno 1.100 m, gradnjo mostu čez Savo v dolžini 297 m, gradnjo dveh krožišč in novogradnjo obvoznice v dolžini približno 1.250 m,

· ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze v dolžini približno 2,7 km,

· ureditev večnamenske poti v dolžini približno 625 m,

· gradnjo povezovalne ceste do mestne ceste v dolžini približno 250 m,

· gradnjo servisne ceste za dostop do plinske postaje v dolžini približno 210 m,

· izvedbo javne razsvetljave,

· ureditev komunalnih vodov in 

· ureditev krajinske arhitekture.

Obravnavana odseka obvoznice sta del glavne ceste G1-5, ki povezuje kraje Arja vas, Celje, Zidani Most, Krško in Drnovo, na delu med krajema Brestanica in Krško. Potek dosedanje glavne ceste čez jedro naselja je pomenil motnjo za programsko pomembne osrednje mestne predele, hkrati pa so odseki glavne ceste čez strnjene urbane strukture predstavljali ozka grla v nemotenem poteku daljinske povezave.

Glavni cilj projekta je preusmeritev tranzitnega prometa v smeri sever – jug na novo obvoznico. Z izgradnjo obvoznice je zagotovljena varnejša prometna povezava, s prometno razbremenitvijo pa se bo izboljšalo tudi stanje okolja v naselju. Sistem obvoznih cest omogoča hitrejši, enostavnejši in varnejši dostop iz mesta do avtoceste A2, torej predstavlja pomembno navezavo na TEN-T omrežje in bistveno prispeva k doseganju specifičnega cilja boljše prometne povezave za lažjo dostopnost in skladnejši razvoj.
PREDNOSTNA NALOŽBA 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti
Posredniški organ MDDSZ
V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja večgeneracijskih centrov je bila leta 2017 oblikovana mreža 15 večgeneracijskih centrov (VGC), ki jih v okviru trenutnega operativnega programa podpira MDDSZ. Projekte delno sofinancira EU v skupni višini 8,625 mio EUR v okviru Evropskega socialnega sklada. Centri izvajajo petletne preventivne programe, namenjene preprečevanju zdrsa v socialno izključenost in revščino, zato nagovarjajo zlasti skupine z visokim tveganjem za socialno izključenost – družine z nižjim socialno-ekonomskim statusom, enostarševske družine, starejše, migrante, Rome idr. 
Večgeneracijski centri v lokalnih skupnostih predstavljajo prostor druženja in informiranja občanov oziroma uporabnikov, poleg tega pa skozi aktivnosti zagotavljajo raznolike vsebine, namenjene opolnomočenju in krepitvi raznolikih kompetenc – socialnih, zdravstvenih, kulturnih, finančnih itd. Pomembna vloga centrov je v dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, zato so enakomerno razpršeni po celotnem območju Slovenije – 5 v zahodni in 10 v vzhodni kohezijski regiji. Sploh v manjših občinah so tesno povezani z lokalno skupnostjo, kar pomembno prispeva h kakovosti življenja ljudi v teh krajih, saj predstavljajo pomembno središče družbenega dogajanja in socialnega vključevanja različnih ciljnih skupin. 

V letu 2019  je bilo v okviru VGC izvedenih približno 60.000 ur aktivnosti in preko 90.000 ur neformalnega druženja in informiranja ranljivih skupin. V aktivnosti je bilo vključenih več kot 60.000 uporabnikov in preko 1000 prostovoljcev. Pri nekaterih skupinah, kot so starejši, se je izkazala izredna potreba po storitvah centra, pri čemer povpraševanje v več sto odstotkih presega zmožnosti centrov. Uporabniki so se začeli sami združevati v skupine za samopomoč, druženje ali pridobivanje kompetenc na podlagi prepoznanih skupnih potreb, interesov in znanj, ki so jih pridobili. 
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Projekt je pokazal tudi pomembno vlogo pri integraciji tujcev v regionalnem okolju, saj povpraševanje po jezikovnih tečajih in drugih integracijskih aktivnostih močno narašča. Prostovoljci in strokovni delavci vsakodnevno nudijo individualno učno pomoč priseljenim otrokom, hkrati pa v okviru centrov potekajo številne dejavnosti za otroke in mlade z manj priložnostmi, posebnimi potrebami in tistimi, ki prihajajo iz družin, v katerih so zaznane šibke starševske kompetence. Vključujejo se v neformalno druženje, različne psihosocialne igre, družabne igre, skupinsko učno pomoč in učne delavnice, preventivne delavnice in pogovorna srečanja ter počitniške aktivnosti. V okviru centrov potekajo tudi številne delavnice za brezposelne oz. za osebe z nizko delovno intenzivnostjo. 



Večgeneracijski centri so odličen primer vključevanja in sodelovanja različnih ciljnih skupin in generacij s pozitivnim učinkom na uporabnike in okolje, v katerem delujejo. 

Priloga 3: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev 
S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev ter o zagotavljanju načela partnerstva.
	Specifični cilj
	Naziv omogočitvenega pogoja
	Nosilni resor in dokument

	Trenutno stanje

	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva

	1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe

	ESRR:

Vsi specifični cilji v okviru tega cilja politike 
	1. Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije 
	SVRK, 

MGRT, MIZŠ, MDDSZ, MJU

· Slovenska strategija pametne specializacije (samostojno ali kot del celovitejše strategije) 
	Slovenska strategije pametne – izvajajo se pripravljalne aktivnosti za novelacijo obstoječe S4:

· pregled analitičnih podlag za revizijo S4 in priprava predloga nadgradnje,

· opravljena evalvacija SRIP-ov in potrjen CRP za nadaljnjo evalvacijo,

· priprava študije na področju RRI je v zaključni fazi (področja: davki, TNI, internacionalizacija, znanja in spretnosti),

· industrijska preobrazba: Podpisana pogodba na MGRT za HIA (Industrial Transition Pilot), 

· podlage za dopolnjevanje ukrepov spodbujanja znanj in spretnosti za pametno specializacijo z ostalimi horizontalnimi ukrepi iz ESS, 

· strukturne in metodološke podlage za pripravo modela za dolgoročno napovedovanje kompetenc za pametno specializacijo.

Raziskovalno inovacijska strategija Slovenije:

- v pripravi je nova strategija, ki izhaja iz novega zakona. 

Digitalna Slovenija – nadgradnja obstoječe strategije:

· preučevanje trendov in razvoja področij,
· sodelovanje z OECD v raziskavi  Going Digital,

· priprava analiz in študij, Sodelovanje v mednarodnih skupinah s področja elektronskih javnih storitev.

Slovenska industrijska politika

· v pripravi je nadgradnja.
	Strategija pametne specializacije S4:

· sodelovanje predvsem na ravni SRIP-ov,

· sodelovanje na dogodkih in predstavitve S4,

· sodelovanje na dogodkih digitalne družbe npr. podjetja z deležniki na področju, NVO, 

· civilna družba, občine, raziskovalne institucije…

Digitalna Slovenije 2025 – v pripravi je analiza oz. pregled realizacije Digitalne Slovenije 2020 (medresorsko), ki bo podlaga za nadaljnje korake pri pripravi Digitalne Slovenije, npr. instrumentov za področje digitalne družbe:

· organizacija dogodkov za krepitev sodelovanja z deležniki;

· analiza stopnje digitalizacije pametnih mest in skupnosti – v teku je analiza stanja digitalizacije po občinah;

· za pripravo nacionalnega programa umetne inteligence je že ustanovljena medresorska delovna skupina, dokument je že v pripravi;

· analiza ustreznosti sedanjih in bodočih potreb uporabe javnih storitev s strani gospodarstva in državljanov s posebnim poudarkom na čezmejnem vidiku storitev za skupni evropski trg;

· analiza stopnje razvitosti e-uprave in digitalnih javnih storitev s strani OECD; 

· pregled realizacije Strategije javne uprave 2020 (medresorsko), ki bo tudi podlaga za nadaljnje korake priprave novelacije »Digitalna Slovenija – Strategija razvoja informacijske družbe«, ki bo vsebovala tudi področje uprave.

Slovenska industrijska politika: organizacija dveh posvetov z deležniki - predstavniki podjetij, zbornic, tehnoloških parkov, SRIP-ov.

Razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo:

· začetek delovanja nove generacije Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 3.0. kot neposredno podporo razvoju znanj in spretnosti na prioritetnih področjih uporabe S4; 

· odprti tematski posveti ob začetku delovanja KOC 3.0 kot npr. »Kompetence 4.0 – strateško upravljanje tehnologij in kadrov tovarn prihodnosti« ipd.;  

· delovna skupina z deležniki za oblikovanje programov digitalnih kompetenc v OŠ in SŠ. 

Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020–2024: pripravljen je osnutek programa, pri pripravi ukrepov za spodbujanje investicij v okviru programa so bila vključena: 

· podjetja (intervjuji) ter relevantni deležniki, ki izvajajo ukrepe za spodbujanje investicij

· MZZ, SID banka, SPIRIT, SPS,

· usklajevalni sestanek glede prioritet programa s SID banko (5.12.2019),

· delavnica s SRIP-I na temo prihodnje vloge SRIP-ov pri razvojni internacionalizaciji (19.12.2019).

V okviru priprave Strategije razvoja socialne ekonomije so bile izvedene naslednje aktivnosti (MGRT): 11.10.2019 je bil ustanovljen Svet za socialno ekonomijo, 19.12.2019 pa je bilo potrjeno imenovanje članov za omenjeni svet na Vladi RS, v svet so vključeni tudi predstavniki socialnih podjetij, zadrug, invalidskih podjetij, zaposlitvenih centrov, združenj lokalnih skupnosti, delodajalskih organizacij in strokovnih inštitucij s področja socialne ekonomije.




	Specifični cilj
	Naziv omogočitvenega pogoja
	Nosilni resor in dokument
	Trenutno stanje
	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva

	2. Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj

	ESRR in KS: 
2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost
	2. Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
	MZI

· Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb
	Oktobra 2019 je bil izbran izvajalec za izdelavo dokumenta, november 2019 je bila podpisana pogodba za izdelavo, hkrati so se pričele aktivnosti, v skladu s pogodbenim rokom pa mora biti v šestih mesecih od podpisa pogodbe izdelana končna verzija Dolgoročne strategija prenove za podporo prenove stavb, torej maja 2020.
	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva zajemajo identifikacijo vseh deležnikov v okviru priprave strategije, javno obravnavo in ob upoštevanju pripomb iz javne obravnave pripravo končne strategije. Poleg tega je treba uskladiti in upoštevati podatke in ukrepe iz drugih strategij in usmeritev ter akcijskih načrtov še posebej s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom.

	ESRR in KS:
2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost
2.2 Spodbujanje obnovljivih virov energije prek vlaganja v proizvodne zmogljivosti
	3. Upravljanje za energetski sektor
4. Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej EU
	MZI 

· Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)
	Novembra 2019 je bil dopolnjen osnutek NEPN (4.0) posredovan MOP, objavljeno je bilo Poročilo o vsebinjenju in osnutek okoljskega poročila za NEPN ter predstavljen osnutek okoljskega poročila v procesu celovite presoje vplivov na okolje. 9. januarja 2020 je bil celovito dopolnjen osnutek NEPN (verzija 4.1) in dopolnjen osnutek okoljskega poročila s prilogami poslan v mnenje na MOP, ki je 17. 1. 2020 izdalo mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. Do konca februarja 2020 mora MZI pripraviti odgovore na pripombe iz javne obravnave, dopolniti oba dokumenta in pridobiti okoljsko poročilo za dopolnjen NEPN. Po prejemu pozitivne odločitve sledi predložitev v medresorsko usklajevanje in sprejem na VRS.
	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva, ki se izvajajo v okviru sprejemanja NEPN zajemajo pripravo izhodišč za vsebinjenje in posvet z mnenjedajalci v procesu celovite presoje vplivov na okolje, ki se glede na pozitivno mnenja MOP nadaljuje z javno obravnavo osnutka do 16. februarja 2020, ko je zadnji rok za oddajo pripomb in predlogov. 28. januarja bo izvedena javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila. 

	ESRR in KS: 

2.4 Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in krepitev odpornosti na nesreče
	5. Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč
	MORS – URSZR

MOP

· Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

· Državna ocena tveganj za nesreče 

· Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče
	· Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) je v veljavi do leta 2022; pripravljalne aktivnosti za sprejem nove resolucije se še niso začele.

· Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, številka 84000-3/2018/3 z dne 6. 12. 2018 je skupna ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena tveganja in se dopolnjuje skladno z novo oz. naknadno ugotovljenimi tveganji. 
· Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, verzija 1.0, številka 84000-2/2018/3 z dne 5. 7. 2018 je skupna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki za državo predstavlja ugotovljene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in se dopolnjuje skladno s spremembami Državne ocene tveganj za nesreče.
	

	ESRR in KS:

2.5 Spodbujanje učinkovite rabe vode
	6. Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode
	MOP

· Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

· Operativni program oskrbe s pitno vodo
	Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v zaključni fazi priprave in bo vključeval:

· oceno trenutnega stanja (opremljenost, priključenost, skladnost z UWWTD), 

· oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov,

· prednostni vrstni red naložb, predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij.

Operativni program oskrbe s pitno vodo bo treba posodobiti. Posodobitev je predvidena v letu 2020. Prvi korak posodobitve bo ocena stanja izvajanja trenutno veljavnega operativnega programa (izračun stopnje opremljenosti in priključenosti na javno vodovodno omrežje, analiza stanja vodovodnih sistemov itd.). Na podlagi ocene bo možno opredeliti:

· ukrepe, ki so potrebni za doseganje ciljev,

· oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov, 

· prednostni vrstni red naložb (odvisno od razpoložljivih EU sredstev),

· predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij. 

Časovnica: za pripravo je potrebno eno leto (brez proceduralnih zadev - javna obravnava, medresorsko usklajevanje itd.). Analiza stanja se bo pričela v začetku 2020, OP naj bi se pričel izdelovati v drugi polovici leta 2020 in med  letom 2021.
	Priprava obeh operativnih programov vključuje sodelovanje javnosti

	ESRR in KS:

2.6 Razvoj krožnega gospodarstva (oz. prehod nanj) s pomočjo naložb v sektor odpadkov in učinkovitejšo rabo virov
	7. Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki
	MOP

· Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov v RS
	Pripravljalne aktivnosti:

· pregled, priprava in evalvacija ukrepov, potrebnih za spodbujanje ponovne uporabe proizvodov in priprave za ponovno uporabo, 

· pregled, priprava in evalvacija ukrepov za spodbujanje vzpostavitve in podpore omrežij (centrov) za ponovno uporabo in popravila,

· PRO (proizvajalčeva razširjena odgovornost) - sprejetje novih zakonodajnih in drugih ukrepov za namene ponovne uporabe in preprečevanja ter recikliranja odpadkov (ZVO-1K),

· študije za področje učinkovitejše rabe blata bioloških čistilnih naprav kot vira hranil.
	· Sodelovanje na dogodkih s predstavitvijo sprememb PRO,

· sodelovanje javnosti.

	ESRR in KS: 
2.6 Spodbujanje zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja
	8. Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije
	MOP

· Program upravljanja območij NATURA 2000
	· V teku je priprava Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027. 5. 12. 2019 je bila izvedena delavnica za vse deležnike, na kateri je bil pripravljen predlog podrobnega procesa priprave programa s predvidenim sprejemom Programa marca 2021. Aktivnosti tečejo, trenutno smo v fazi strokovnega določanja ciljev in ukrepov.

· Aktivnosti priprave že potekajo v okviru Integralnega LIFE projekta Natura.Si. Potrditev na Vladi RS je predvidena najkasneje marca 2021.
	· V pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027 je poleg MOP-a aktivno vključenih še 14 partnerskih organizacij;
· predvidena je aktivna vključitev ostalih ključnih resorjev in deležnikov.


	Specifični cilj
	Naziv omogočitvenega pogoja
	Nosilni resor in dokument
	Trenutno stanje
	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva

	3. Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT

	ESRR:
3.1 Izboljšanje digitalne povezljivosti
	9. Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja
	MJU

· Načrt razvoja gigabitne infrastrukture       (širokopasovna omrežja naslednje generacije)
	· testiranje tržnega interesa, 

· analiza obstoječega stanja in tržnega interesa,

· javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij za naslednje generacije (javni razpis je v potrjevanju in bo objavljen predvidoma v prvi polovici leta 2020),

· novelacija Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije (do leta 2025), poudarek bo na zagotavljanju ciljev gigabitne družbe.
	· posveti z operaterji in občinami oz. združenji občin

	ESRR in KS:
3.2 Razvoj trajnostnega, pametnega, varnega in intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na podnebne spremembe 
3.3 Trajnostna, pametna in intermodalna nacionalna, regionalna in lokalna mobilnost, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo
	10. Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni
	MZI

· Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030

· Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS
	Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 je sprejela Vlada RS na seji 29. 7. 2015 (sklep št. 37000-3/2015/8), vključno z okoljskim poročilom za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS.
	


	Specifični cilj
	Naziv omogočitvenega pogoja
	Nosilni resor in dokument
	Trenutno stanje
	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva

	4. Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

	ESRR:
4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture 
ESS:
4.1.1 Izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, tudi za mlade in neaktivne ljudi, ter spodbujanje samozaposlovanja in socialnega gospodarstva 
4.1.2 Posodabljanje institucij in storitev trga dela, da se zagotovi pravočasna in prilagojena pomoč ter podpora za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehod in mobilnost
	11. Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela
	MDDSZ 

· Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja

· Jamstvo za mlade  (nadaljevanja Jamstva za mlade po letu 2020 se načrtuje v okviru drugih dokumentov (Smernice APZ itd.) 

· Zakon o urejanju trga dela je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje določenih meril v okviru omogočitvenih pogojev.


	V pripravi je dokument Smernice APZ, sprejetje dokumenta je predvideno konec leta 2020. Del Smernic bo kot ciljno skupino naslavljal ukrepe za mlade, skladno z Jamstvom za mlade.
	Predvideno je predhodno posvetovanje s socialnimi partnerji v okviru socialnega dialoga na Ekonomsko socialnem svetu. To se bo pričelo po pripravljenem osnutku dokumenta.

	ESRR:
4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture 

ESS:
4.1.3 Spodbujanje boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, vključno z dostopom do otroškega varstva ter zdravega in prilagojenega delovnega okolja za obravnavanje zdravstvenih tveganj, prilagajanje delavcev na spremembe ter zdravo in aktivno staranje
	12. Nacionalni strateški okvir za enakost spolov
	MDDSZ

· Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 

· Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje nekaterih  meril v okviru omogočitvenih pogojev.
	· Začetek priprave nove Resolucije v letu 2019, v 2020 potekajo sestanki s koordinatoricami in koordinatorji za enake možnosti na nacionalni ravni, ki sodelujejo pri pripravi dokumenta.

· Oblikovanje vsebinskih izhodišč za pripravo osnutka novega nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških v sodelovanju s koordinatorji/-ic za enake možnosti žensk in moških.
	· Usklajevanje osnutka programa s pristojnimi ministrstvi in uradi;

· usklajevanje osnutka programa s predstavniki interesnih združenj, zagovornikom načela enakosti, varuhom človekovih pravic, nevladnimi organizacijami in socialnimi partnerji ter predstavniki stroke;

· obravnava dokumenta na Strokovnem svetu za enakost spolov, ki je posvetovalno telo MDDSZ-ja.

	ESRR:
4.2 Izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja prek razvoja infrastrukture

ESS:
4.2.1 Izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe trga dela 

4.2.2 Spodbujanje prožnih priložnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje za vse, tudi prek olajševanja poklicnih prehodov in spodbujanja poklicne mobilnosti 

4.2.3 Spodbujanje enakega dostopa, zlasti za prikrajšane skupine, do kakovostnega in vključujočega Izobraževanja in usposabljanja od predšolske vzgoje in varstva v okviru splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter do terciarne ravni
	13. Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh
	MIZŠ, MDDSZ in MGRT (v delu, ki se nanaša na napovedovanje potreb po spretnostih)

· Bela knjiga o izobraževanju in vzgoji v RS 

· Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva

· Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 

· Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja (lahko samostojna ali del državnega programa, ki bo vseboval področje terciarnega izobraževanja)


	Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS

· Opravljene so bile   analize javnega posvetovanja (tako tistih, ki smo jih organizirali na MIZŠ, kot spletnega); opravljene so bile analize mednarodnih in nacionalnih študij in raziskav s področja vzgoje in izobraževanja; zbrani so bili podatkovni viri.

· Pripravljena je projektna naloga, ki vključuje časovnico (delitev procesa na štiri faze), popis administrativnih postopkov, ki jih je treba izvesti na MIZŠ in v Strokovnem telesu, pripravljen je predlog Poslovnika za delo Strokovnega telesa ter sklep o imenovanju članic in članov v Strokovno telo za pripravo Bele knjige; pripravljen je poslovnik dela nacionalnega kurikularnega sveta (formiran v 4. fazi procesa). Pripravljen je natančen finančni razrez stroškov za pripravo Bele knjige in komunikacijska strategija.

· 17. 1. 2020 je bil javnosti predstavljen predlog sestave Strokovnega telesa za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Po presoji Strokovnega telesa bodo v 2. fazi k sodelovanju pri pripravi dokumenta dodatno vabljeni slovenski in tuji strokovnjaki.

· V 4. fazi bo formiran nacionalni kurikularni svet, ki bo sestavljen iz področnih komisij glede na identificirane družbene izzive v Beli knjigi.

Nacionalni program visokega šolstva NPVŠ

V letih 2017 in 2018 (2011 in 2018) smo opravili evalvacije NPVŠ. 

Priprava podlag za NPVŠ je vezana na pripravo Bele knjige. 

V letu 2020 je predvidena priprava analitičnih podlag za NPVŠ, ki bodo osnova za pristop k pripravi končnega dokumenta NPVŠ 2021-2030.

+ Relevantna zakonodaja, ki pokriva merila ali del meril.
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji

Poziv ministrstvom, da imenujejo člane nacionalne delovne skupine, marec 2019. Dodatni pozivi zaradi slabe odzivnosti od aprila do julija 2019. 

Andragoški kolokvij na temo priprave nacionalnega programa IO, 30. 5. 2019, Ljubljana.

Seznanitev ekonomsko socialnega sveta z aktivnostmi za pripravo Resolucije o nacionalnem programa  izobraževanja odraslih v RS od 2021 do 2030 (ReNPIO 21 -30), 12. 7. 2019. 

Oblikovano je vladno gradivo o imenovanju Nacionalne delovne skupine, ki je bilo oktobra 2019 poslano v obravnavo in sprejem na Vlado RS.



Analitsko delo ACS v okviru LDN, od julija 2019 naprej.

Predstavitev analize stanja kot podlage za ReNPIO 21-30 na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih, ki bo potekal 19. in 20. 11. 2019 v Portorožu.

Po potrditvi nacionalne delovne skupine na Vladi RS bo sklican prvi sestanek. 

19.12.2019 je bila na Vladi RS s sklepom ustanovljena Nacionalna delovna skupina za pripravo strokovnih podlag za Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS 2021-2030. Prvi sestanek delovne skupine bo najkasneje v mesecu marcu.

+ Relevantna zakonodaja, ki pokriva merila ali del meril.
Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja

Osnutek Strategije razvoja višjega strokovnega izobraževanja je v javni razpravi ( od 16. 10. 2019). 

Na osnovi predlogov iz javne razprave se novembra 2019 osnutek strategije ustrezno dopolni ter pripravi gradivo za medresorsko obravnavo in sprejem na Vladi RS.

Gradivo je pripravljeno in je v fazi pošiljanja v vladno obravnavo.

+ Relevantna zakonodaja, ki pokriva merila ali del meril.

	

	ESRR: 

4.3 Izboljšanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, migrantov in zapostavljenih skupin prek celostnih ukrepov, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami 


ESS:

4.3.1 Spodbujanje aktivne vključenosti, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti
	14. Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in zmanjševanje revščine
	MDDSZ

· Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
	· oblikovanje in sklic delovne skupine za pripravo osnutka nove resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva že v 2019, sklicano 1. srečanje ožje delovne skupine (22.1.2020),
· poročilo o spremljanju uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 –2020 (poročilo za leto 2018, obravnavano na Nacionalni koordinacijski skupini za pripravo nacionalnih izvedbenih  načrtov, v teku je priprava poročila za leto 2019),

· poročilo o socialnem položaju v Sloveniji za obdobje 2018–2019 (vmesno in končno poročilo), ki je ena ključnih podlag za pripravo nove Resolucije.
	· Usklajevanje vsebine nove resolucije poteka z deležniki preko delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, izvajalcev storitev in programov socialnega varstva, predstavnikov nevladnih organizacij, strokovne javnosti in lokalnih skupnosti.
· V teku je organizacija več strokovnih razprav in predstavitvenih delavnic s predstavniki zainteresirane javnosti.
· Imenovan je Svet Vlade RS za spremljanje Resolucije.



	ESS:
4.3.2 Spodbujanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, na primer Romov
	15. Nacionalna strategija vključevanja Romov
	Urad Vlade RS za narodnosti (UN)

· Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome
	Trenutno je še vedno veljaven Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021).

Pripravljalne aktivnosti za sprejem novega programskega dokumenta za obdobje 2021–2030:

­ UN je 2. 8. 2019 vsem pristojnim organom poslal dopis št. 00701-3/2019-UN/3 – poziv, da znotraj svojih resorjev pridobijo mnenja in stališča glede načrtovanih vsebin, ki bi jih bilo treba vključiti v programski dokument za obdobje 2021–2030. Rok za odziv je bil 30. 8. 2019; 

­ 17. 9. 2019 je potekala 1. seja Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti (komisija), ki jo v aktualnem mandatu vlade vodi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo. Na seji se je komisija seznanila s sklepi Vlade z dne 18. 7. 2019 in Informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ter na podlagi poziva UN tudi z načrti nekaterih pristojnih organov o vključitvi vsebin in ukrepov, ki se nanašajo na romsko skupnost, v novi nacionalni program ukrepov;

­ Komisija je pozvala vse pristojne organe, ki UN še niso poslali nabora načrtovanih vsebin za prihodnje finančno obdobje, da to čimprej storijo, UN pa naj kot koordinator priprave novega programskega dokumenta s potekom priprave oz. stanjem na tem področju redno seznanja komisijo;

- UN kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020 že tretje leto izvaja projekt Nacionalne platforme za Rome (z naslovom Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA3), ki ga v letu 2019 nadgrajuje z aktivnostmi, ki imajo jasen poudarek na izvajanju ukrepov NPUR 2017–2021 in na strukturiranem dialogu o spremljanju izvajanja tega programa. Na glavnih dogodkih v letu 2019 je bil poudarek spremljanja predvsem na treh področjih ključnih izzivov, in sicer vzgoji in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja Romov in zdravstvenemu varstvu;

- 26. 11. 2019 je v okviru projekta SIFOROMA3 potekal večdeležniški dogodek na nacionalni ravni, ki je zaokrožil izvedene dogodke na temo izvajanja ukrepov NPUR 2017–2021 in čigar namen je bil oblikovati izhodišča za pripravo novega programa ukrepov  za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva;

- 17. 12. 2019 je potekala 2. seja vladne komisije, na kateri se je komisija seznanila z rezultati izvedenih aktivnosti v okviru projekta SIFOROMA3 in dosedanjimi aktivnostmi UN ter pristojnih ministrstev v zvezi s pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030. Komisija je na seji potrdila časovnico za pripravo novega dokumenta in pozvala vsa pristojna ministrstva, da skladno s pozivom UN, ki ga bo ta pripravil do konca decembra 2019, pripravijo podlage in predloge strateških ciljev, ciljev in ukrepov, izhajajoč iz ugotovitev in predlogov, ki so bili podani v okviru dosedanjih razprav projektov SIFOROMA;
- UN je dne 20. 12. 2019 na vse pristojne organe naslovil poziv za posredovanje pisnih prispevkov za pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030 (rok za posredovanje prispevkov je 30. 1. 2020).   

UN je s 1. 1. 2020 začel z izvajanjem projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA4. Nekatere  aktivnosti tega projekta bodo usmerjene tudi v pripravo NPUR 2021–2030.

	Sodelujoči organi: MIZŠ, MDDSZ, MZ, MOP, MGRT, MKGP, MZI, MK, MP, MJU

Sodelovanje je predvideno:

· na podlagi sklepa vlade št. 09501-5/2016/11 z dne 25. 5. 2017, in sicer preko imenovanih koordinatorjev za izvajanje ukrepov in spremljanje njihovega uresničevanja na pristojnih ministrstvih (imenovani državni sekretarji) in preko imenovanih kontaktnih oseb na ministrstvih, ki so zadolžene za koordinacijo dela v zvezi z izvajanjem ukrepov in njihovim spremljanjem ter za sodelovanje z UN (glede na potrebe bo sestanke skliceval UN ali z vsemi pristojnimi resorji ali pa s posameznimi resorji);
· preko dogodkov UN v okviru projektov SIFOROMA3 in SIFOROMA4 (gre za večdeležniške, participativne dogodke, ki vedno vključujejo tudi institucije in organizacije, ki delujejo na lokalni ali regionalni ravni (državne institucije, ki delujejo na lokalni ravni, samoupravne lokalne skupnosti, nevladne organizacije, predstavnike romske skupnosti).



	ESRR:

4.4 Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva z razvijanjem infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom.

ESS:

4.3.4 Izboljšanje enakega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in vzdržljivosti zdravstvenih sistemov; izboljšanje dostopa do storitev dolgotrajne oskrbe.
	16. Strateški okvir politike za zdravstvo
	MZ

· Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva in dodatni strateški oziroma akcijski dokument, ki bo ustrezno kartiral potrebe na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe
	Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 je sprejeta.

Dokument, ki bo mapiral potrebe (aktivnosti):

· faza priprave metodologije mapiranja potreb.
	Načelo partnerstva je zagotovljeno z rednimi srečanji ključnih deležnikov področja javne zdravstvene mreže, ki se seznanja in usmerja mapiranje.
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Albanska kuhinja v VGC Gorenjske





Delavnica za otroke s posebnimi potrebami v VGC Zasavje





Družinska pismenost v VGC Zasavje








� Vrednost EU, brez sofinanciranja slovenske udeležbe.


� Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 EUR (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP EKP-ja.





� V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.  


� Vsebinska razmejitev med posameznimi informacijskimi sistemi je pojasnjena v poglavju 3.6.


� V tretjem četrtletju 2019 je OU med drugim potrdil tudi veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3), kar je upoštevano v skupnem številu kot tudi skupnem znesku izdanih odločitev o podpori v tem poročilu. Vendar dokončne odločitve o potrditvi projekta s strani EK, ki je pristojna za potrjevanje velikih projektov, še ni. Veliki projekt je bil posredovan na EK in je trenutno v fazi usklajevanja. Odločitev EK se pričakuje v začetku leta 2020.


� Operacija finančni instrument je bila odobrena kot ena operacija, v okviru katere se izvaja podpora sredstev kohezijske politike v obliki finančnih instrumentov za naslednje prednostne naložbe: 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3. Zaradi ustrezne spremljave po prednostnih oseh se v informacijskem sistemu e-MA finančni instrumenti vodijo v deležu podpore, odobrene v operaciji finančni instrumenti, za vsako prednostno naložbo posamično. V nadaljevanju se pri opisu napredka pri prednostnih naložbah in oseh za primer podpore finančnih instrumentov upošteva tu zapisana razlaga.


� Višina dodeljenih sredstev je v skladu z Izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki ga je sprejela Vlada RS.


� Znesek odločitev o podpori presega pravice porabe na tej prednostni naložbi, ker je v tem znesku upoštevan tudi veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3). Projekt je sicer OU potrdil, vendar dokončne odločitve o potrditvi projekta s strani EK (ki je pristojna za potrjevanje velikih projektov) še ni. Veliki projekt je bil sicer posredovan na EK in je trenutno v fazi usklajevanja, odločitev EK pa se pričakuje v prvi polovici leta 2020.


� Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načinov izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi bila višja od 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.


� Plan stroškov na operaciji je od dodeljenih sredstev višji za 211.497,00 EUR, pri čemer je realizacija 89-odstotna in ni preseženih vrednosti operacij.


� Višina dodeljenih sredstev je v skladu z INOP-om, ki ga je sprejela Vlada RS.


� Ob pripravi OP zaradi pristopa od spodaj navzgor ni bilo mogoče konkretno planirati, kakšno število LAS bo formirano v KRVS niti v KRZS. Skladno s tem ni bilo mogoče konkretno opredeliti finančne alokacije na posamezno kohezijsko regijo. Zato je bila v OP EKP finančna alokacija planirana v višini 15 mio EUR za vsako od kohezijskih regij.  Dejansko se je na začetku izvajanja na programskem območju KRVS oblikovalo 25 LAS, na programskem območju KRZS pa 12 LAS. Skladno s tem so bila tudi sredstva OP EKP dodeljena formiranim LAS v obeh kohezijskih regijah.  


� Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načina izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.


� Delež dodelitve sredstev na različnih vsebinah, ki ju pokrivata različni ministrstvi, je opredeljen v veljavni verziji Operativnega programa 2014-2020 in v skupni vrednosti ne presega višine razpoložljivih sredstev na nivoju prednostne naložbe.


� Vsa sredstva (dodeljena sredstva, potrjene operacije kot tudi izplačila) v primeru tehnične podpore so v tabelah po prednostnih oseh oz. naložbah zajeta pod SVRK-om. Navedeno velja tudi v primeru izvajalskih organov, kjer kot posredniška organa nastopata MDDSZ in MGRT.  Izplačila v tabeli 3: Stanje izvajanja po PO-jih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019 so prikazana dejansko po posameznih posredniških organih.


� 108 % dodeljenih sredstev na prednostni osi 14 je posledica višanja števila zaposlitev v okviru operacij TP ESS zaradi prenosa zaposlitev z enega resorja na drugega. Zaposlitve so bile pred tem predvidene in potrjene v okviru operacij TP KS, ki so se finančno znižale, povišale pa so se operacije TP ESS. Osnovne različice operacij TP ESS so bile potrjene v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaradi naknadnih nepredvidljivih okoliščin je prišlo do prenosa zaposlitev s spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 51/16), na podlagi katerega je delovno področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij prešlo iz pristojnosti MIZŠ-ja v pristojnost MJU-ja.


� Število predstavljenih operacij neposredno ne sovpada s številom prednostnih osi, saj so v vsakem četrtletnem poročilu predstavljene druge operacije. Namen je, da se v daljšem časovnem obdobju predstavijo vse najboljše operacije v celotnem OP EKP-ju.





� Uredba o skupnih določbah zavezuje države članice in Komisijo, da zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost instrumetnov/politik na ravni države in EU. To so dokumenti, ki predstavljajo ogrodje omogočitvenih pogojev, pri pripravi katerih t. i. sodelujoči resorji z nosilci priprave dokumenta sodelujejo že v zelo zgodnjih fazah priprave dokumentov. Nosilni resor pozove sodelujoče resorje k sodelovanju.


� Sklep Vlade RS št. 54402-7/2019/6, z dne 18. 7. 2019
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