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POVZETEK

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na dan 30. 6. 2023, ki je sledeče: 
· odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.832.752.443 EUR (EU del), kar je 115 % vseh razpoložljivih sredstev;

· znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 3.624.031.306 EUR (EU del), kar je 109 % razpoložljivih sredstev;

· izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 2.955.814.600 EUR (EU del), kar je 89 % razpoložljivih sredstev; 

· certificirani izdatki v skupni vrednosti 2.883.280.172 EUR (EU del), kar je 86 % razpoložljivih sredstev.

Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023 vsebuje tudi opis ključnih težav in izzivov ter ključnih aktivnosti v prvem polletju leta 2023.
Izvedba posameznih operacij zaradi različnih vzrokov (težave v gradbeništvu, višanje cen itd.) poteka bistveno počasneje, zato se upravičenci srečujejo s težavami pri zaključevanju projektov. Vse operacije morajo biti v smislu koriščenja sredstev EKP zaključene do 31. 12. 2023, ki predstavlja skrajni datum nastanka in plačila izdatkov, upravičenih do prispevka skladov. OU v sodelovanju s PO spremlja stanje realizacije operacij z namenom določitve ocene tveganja za njihovo dokončanje.
Konec leta 2022 je OU pristopil k pripravi spremembe OP EKP, in sicer z namenom, da se do konca programskega obdobja zagotovi črpanje vseh sredstev, ki so bila na voljo v programskem obdobju 2014–2020. Glavni razlogi za pripravo spremembe OP EKP so:

· do konca leta 2022 je bilo v okviru izvajanja EKP 14–20 skupaj za 2,95 mrd izplačil, kar je 89 % pravic porabe. Z namenom 100-odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020 so potrebne določene prilagoditve programa;

· prilagoditev na razmere, ki so se vzpostavile v letu 2022 (posledice vojne v Ukrajini, dvig cen energije in surovin …).
Sprememba OP, ki je bila pripravljena in medresorsko usklajena do konca junija 2023, je razdeljena na vsebinski del, ki vključuje predloge za spremembe, ki se nanašajo na prilagoditev vsebine oziroma kazalnikov, ter finančni del, ki vključuje predloge prenosa sredstev med prednostnimi osmi z namenom zagotavljanja 100–odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020. Pričakuje se, da bo EK potrdila osmo spremembo OP EKP jeseni 2023.
Težave, ki dodatno vplivajo na izvajanje in zaključevanje programskega obdobja 2014–2020 ter na začetek izvajanja programskega obdobja 2021–2027, izvirajo tudi iz notranje-organizacijskih sprememb in kadrovskega upada znotraj OU. Glede na specifiko področja EKP predstavlja odhod zaposlenih s poznavanjem področja in zgodovinskim pregledom velik problem. Do konca leta 2023 se mora zaključiti programsko obdobje 2014–2020, kar pomeni, da je treba za zagotovitev 100-odstotnega črpanja sredstev izvesti še dobrih 11 % izplačil. Poleg tega je treba v istem obdobju vzpostaviti celoten sistem izvajanja za programsko obdobje 2021–2027. Problematika se ustrezno rešuje skupaj z izvedbo reorganizacije kot posledice spremenjenega Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022), s katerim je prišlo do reorganizacije Vlade RS, prenosom nekaterih delovnih področij med ministrstvi ter vzpostavitve nekaterih novih ministrstev. 
Drugi del poročila opisuje stanje priprave programskih dokumentov za programsko obdobje 2021–2027. Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 določa strateške usmeritve za načrtovanje programov ter ureditve za učinkovito in uspešno uporabo ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada, SPP in ESPRA v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027. Pravočasna priprava dokumenta je bila bistvenega pomena za sprejem operativnih programov s strani Evropske komisije za Slovenijo v programskem obdobju 2021–2027. Slovenija je tako po izredno trdem delu in usklajevanju prejela potrjen Sporazum o partnerstvu dne 12. 9. 2022. Nujno je bilo sprejetje Programa EKP 2021–2027 do konca leta 2022, sicer bi Slovenija izgubila celotna dodeljena sredstva za leto 2022 in ¼ sredstev leta 2021, ki v leto 2023 brez potrjenega Programa EKP 2021–2027 niso prenosljiva. Podobno kot pri pripravi Sporazuma o partnerstvu je bilo tudi v okviru priprave Programa EKP 2021–2027 vloženega ogromno trdega dela in usklajevanja, ki je rezultiralo v potrditvi programa s strani EK 12. 12. 2022, s čimer je bila odpravljena nevarnost izgube sredstev. Sprejeta je bila Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023, ter Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje Programa EKP 2021–2027. S tem so bile sprejete pravne podlage za začetek izvajanja EKP 21–27, kar se je dejansko zgodilo z izdajo prvih odločitev o podpori.
1. UVOD 
Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na različnih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.
Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med EK in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov - strukturnih in investicijskih skladov - ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. Strukturni in investicijski skladi, ki skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, so naslednji:
· Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): za regionalni in urbani razvoj;

· Evropski socialni sklad (ESS): za socialno vključenost in dobro upravljanje;

· Kohezijski sklad (KS): za ekonomsko konvergenco slabše razvitih regij;

· Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za financiranje programov razvoja podeželja;

· Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR): za trajnostni razvoj ribištva in ribogojstva.

V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija tri operativne programe za izvajanje evropskih skladov:

· dva programa, Program razvoja podeželja 2014–2020 (za sklad EKSRP) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (za sklad ESPR), sta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

· en program, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (za sklade ESRR, ESS in KS), pa je v pristojnosti Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), ki opravlja naloge organa upravljanja za evropske strukturne in investicijske sklade. 
To poročilo obravnava zgolj izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta, ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,336 milijarde evrov.
 
Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja EKP z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.  
Poleg prikaza stanja izvajanja EKP v programskem obdobju 2014–2020 poročilo opisuje tudi stanje priprave programskih dokumentov za programsko obdobje 2021–2027. 
2.  AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU LETA 2023 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 30. 6. 2023. Poročilo je pripravil MKRR
 v vlogi OU v sodelovanju s posredniškimi organi (PO), ki so vključeni v izvajanje programa –Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost, in inovacije, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Združenje mestnih občin Slovenije in organom za potrjevanje - Ministrstvo za finance.
Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023 vsebuje tudi opis ključnih težav in izzivov ter ključnih aktivnosti v prvem polletju leta 2023. 
Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (IS e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (IS e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC). 
2.1 Stanje izvajanja kohezijske politike 
Slovenija je pri izvajanju EKP razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da KRVS pripada 60,6 % razpoložljivih sredstev in KRZS 39,4 % razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela v obeh kohezijskih regijah ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine. 

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:
· ESRR: 1.416.685.363 EUR;
· ESS: 718.769.595 EUR;
· KS: 914.046.895 EUR;
· YEI: 18.423.072 EUR;
· React EU ESRR: 255.741.210 EUR;

· React EU ESS: 13.205.000 EUR.

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

· kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev; 

· kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI); 

· obema regijama je skupaj na voljo še 914 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije, ter 269 mio EUR iz mehanizma React EU.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje EKP zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi. 

Sistem koriščenja EKP je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

1. FAZA: OU oceni vlogo PO za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP, OU izda odločitev o podpori
 PO. 

2. FAZA: PO izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev EKP. 

3. FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna. 

4. FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA). Organ za potrjevanje pri Ministrstvu za finance ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.  

5. FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija. 

V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek oziroma koriščenje EU sredstev po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja EKP.
TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023       
	Sklad
	Regija
	Razpoložljiva sredstva*
	A
	B
	C
	D

	
	
	
	Odločitve o podpori**
	Potrjene operacije***
	Izplačila iz državnega proračuna****
	Certificirani izdatki*****

	
	
	EU del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del

	
	
	
	
	4/3*100
	
	6/3*100
	
	8/3*100
	
	10/3*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ESRR
	Vzhodna
	907.392.844
	1.006.077.952
	111%
	971.879.151
	107%
	815.922.919
	90%
	831.141.207
	92%

	
	Zahodna
	509.292.519
	642.969.445
	126%
	633.825.683
	124%
	552.853.113
	109%
	517.158.233
	102%

	
	Celotna SI
	255.741.210
	266.376.798
	104%
	270.492.485
	106%
	112.366.262
	44%
	85.027.080
	33%

	Skupaj ESRR
	1.672.426.573
	1.915.424.195
	115%
	1.876.197.319
	112%
	1.481.142.295
	89%
	1.433.326.520
	86%

	ESS
	Vzhodna
	379.473.557
	404.113.282
	106%
	387.963.960
	102%
	374.773.030
	99%
	353.637.342
	93%

	
	Zahodna
	339.296.038
	366.966.230
	108%
	355.920.783
	105%
	346.039.871
	102%
	314.023.494
	93%

	
	Celotna SI
	13.205.000
	15.060.526
	114%
	8.269.256
	63%
	1.925.315
	15%
	1.065.600
	8%

	Skupaj ESS
	731.974.595
	786.140.038
	107%
	752.153.999
	103%
	722.738.216
	99%
	668.726.436
	91%

	KS
	Celotna SI
	914.046.895
	1.112.765.138
	122%
	977.256.916
	107%
	734.625.792
	80%
	763.944.183
	84%

	Skupaj KS
	914.046.895
	1.112.765.138
	122%
	977.256.916
	107%
	734.625.792
	80%
	763.944.183
	84%

	YEI
	Vzhodna
	18.423.072
	18.423.072
	100%
	18.423.072
	100%
	17.308.298
	94%
	17.283.033
	94%

	Skupaj YEI
	18.423.072
	18.423.072
	100%
	18.423.072
	100%
	17.308.298
	94%
	17.283.033
	94%

	OP 
	Vzhodna
	1.305.289.473
	1.428.614.306
	109%
	1.378.266.182
	106%
	1.208.004.247
	93%
	1.202.061.582
	92%

	
	Zahodna
	848.588.557
	1.009.935.675
	119%
	989.746.466
	117%
	898.892.984
	106%
	831.181.727
	98%

	
	Celotna SI
	1.182.993.105
	1.394.202.462
	118%
	1.256.018.657
	106%
	848.917.369
	72%
	850.036.863
	72%

	Skupaj OP 
	3.336.871.135
	3.832.752.443
	115%
	3.624.031.306
	109%
	2.955.814.600
	89%
	2.883.280.172
	86%


      Vir: e-MA, MKRR, e-CA, MFeRAC, MF 
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov. 
*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 7. 7. 2023 za obdobje do 30. 6. 2023).
*****Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca junija 2023: 
· odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.832.752.443 EUR (EU del), kar je 115 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

· znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 3.624.031.306 EUR (EU del), kar je 109 % razpoložljivih sredstev (2. faza);

· izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 2.955.814.600 EUR (EU del), kar je 89 % razpoložljivih sredstev (3. faza); 

· certificirani izdatki v skupni vrednosti 2.883.280.172 EUR (EU del), kar je 86 % razpoložljivih sredstev (4. faza).

Z odločitvami o podpori odobrena sredstva presegajo razpoložljive pravice porabe (preko 100 %) z namenom, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja ipd.) še vedno omogoči 100-odstotno porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev OP EKP (gre za t.i. overcommitment, ki pomeni zagotavljanje dodatnih pravic porabe nad pravicami porabe OP EKP in je potrebno na prednostnih naložbah, kjer je višje tveganje za nedoseganje 100-odstotnega črpanja EU sredstev). OU redno spremlja izvajanje OP EKP in sprejema ustrezne ukrepe z namenom stoodstotne porabe razpoložljivih sredstev in doseganja ciljev OP EKP. 

Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.
GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na posamezen sklad in faze izvajanja na dan 30. 6. 2023 v EUR (EU del) 
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Vir: MKRR
Pri izvajanju EKP je treba zasledovati tudi vsebinski napredek, tj. napredek po posameznih prednostnih oseh. 
Slovenija na podlagi OP EKP izvaja naslednje vsebine v okviru enajstih prednostnih osi:

· 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

· 2. PREDNOSTNA OS: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;
· 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

· 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

· 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;

· 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

· 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

· 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

· 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

· 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

· 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev;
· 12. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora KS;

· 13. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESRR;

· 14. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESS;

· 15. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESRR

· 16. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESS.
V tabeli 2 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2014 – 30. 6. 2023 po posameznih prednostnih oseh ter njihovo izvajanje v vseh štirih fazah.
TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023
	OS
	Razpoložljiva sredstva*
	A
	B
	C
	D

	
	
	Odločitve o podpori**
	Potrjene operacije***
	Izplačila iz državnega proračuna****
	Certificirani izdatki (EU del)*****

	
	EU del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del
	EUR
	% EU del

	
	
	
	3/2*100
	
	5/2*100
	
	7/2*100
	
	9/2*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	PO1 - RRI
	498.286.850
	500.573.241
	100%
	500.852.935
	101%
	447.883.105
	90%
	535.943.434
	108%

	PO2 - Dostopnost IKT
	42.988.982
	43.574.582
	101%
	43.335.240
	101%
	26.141.129
	61%
	22.629.035
	53%

	PO3 - Podjetništvo
	427.385.857
	600.247.746
	140%
	565.896.054
	132%
	525.130.003
	123%
	456.020.897
	107%

	PO4 - Trajnostna raba energije
	282.047.850
	402.869.465
	143%
	320.135.826
	114%
	221.400.007
	78%
	281.729.039
	100%

	PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam
	92.805.685
	124.439.813
	134%
	104.439.813
	113%
	35.168.107
	38%
	31.372.316
	34%

	PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost
	433.421.915
	495.178.795
	114%
	452.333.494
	104%
	355.945.832
	82%
	318.501.661
	73%

	PO7 - Prometna infrastruktura
	354.119.722
	382.301.288
	108%
	383.752.391
	108%
	309.051.601
	87%
	291.216.387
	82%

	PO8 - Trg dela
	290.970.269
	325.633.896
	112%
	319.984.299
	110%
	320.187.743
	110%
	289.886.480
	100%

	PO9 - Socialna vključenost
	230.575.691
	249.088.589
	108%
	236.817.837
	103%
	223.261.481
	97%
	204.871.607
	89%

	PO10 - Vseživljenjsko učenje
	232.880.534
	235.656.818
	101%
	227.980.485
	98%
	211.596.258
	91%
	206.416.439
	89%

	PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO
	62.873.980
	64.051.400
	102%
	62.005.213
	99%
	50.855.639
	81%
	47.102.616
	75%

	PO12 - Tehnična podpora KS
	89.537.036
	95.881.670
	107%
	95.881.670
	107%
	86.465.651
	97%
	84.063.702
	94%

	PO13 - Tehnična podpora ESRR
	17.162.510
	18.266.720
	106%
	18.266.720
	106%
	16.233.254
	95%
	15.480.197
	90%

	PO14 - Tehnična podpora ESS
	12.868.044
	13.551.095
	105%
	13.587.587
	106%
	12.203.212
	95%
	11.953.681
	93%

	PO15 - React EU ESRR
	255.741.210
	266.376.798
	104%
	270.492.485
	106%
	112.366.262
	44%
	85.027.080
	33%

	PO16 - React EU ESS
	13.205.000
	15.060.526
	114%
	8.269.256
	63%
	1.925.315
	15%
	1.065.600
	8%

	Skupaj OP
	3.336.871.135
	3.832.752.443
	115%
	3.624.031.306
	109%
	2.955.814.600
	89%
	2.883.280.172
	86%


   Vir: e-MA, MKRR, e-CA, MFeRAC in MF
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.
*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 7. 7. 2023 za obdobje do 30. 6. 2023).
*****Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Za analizo napredka pri posameznih prednostnih oseh so pomembne vse štiri faze. Graf 2 se osredotoča na 2. in 3. fazo izvajanja in prikazuje delež potrjenih operacij ter izplačil glede na razpoložljiva sredstva do 30. 6. 2023 po posamezni prednostni osi.
GRAF 2: Prikaz deleža potrjenih operacij in izplačil glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 30. 6. 2023 v okviru posameznih prednostnih osi 
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Vir: MKRR
Iz grafa je moč razbrati, da je razen v okviru PO 16 React EU ESS delež potrjenih operacij zelo visok. V okviru določenih prednostnih osi vrednost potrjenih operacij presega 100 % glede na trenutna razpoložljiva sredstva, razlog za to je v že omenjenem overcommitmentu ter tudi v ukrepih za odpravo ali lajšanje posledic epidemije COVID-19. Za razliko od potrjenih operacij pa stanje glede izplačil iz državnega proračuna ni zadovoljivo v okviru PO 2 in 5 ter obeh osi za izvajanje mehanizma React EU.  
2.2 Mehanizem React-EU 

Za naslavljanje potreb za soočanje z epidemijo COVID-19 in za odpravo njenih posledic se uporabljajo tudi sredstva EKP. Financirajo se predvsem ukrepi na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v zdravstvu, raziskav in razvoja, IKT za potrebe digitalnega izobraževanja ter na področju podpore gospodarskim subjektom. 

Konec leta 2020 je bila na ravni EU sprejeta Uredba EU št. 2020/2221 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč (React-EU), s čimer so zagotovljene pravne podlage za izvajanje ukrepov iz naslova React-EU.
Sredstva React-EU so tako namenjena za spodbujanje odprave posledic krize v okviru epidemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva. OU je že pred sprejetjem pravnih podlag na ravni EU pristopil k izvedbi postopkov za čim hitrejšo in kakovostnejšo uporabo razpoložljivih sredstev.
Z izvedbo ukrepov React-EU se je pričelo še pred formalno potrditvijo spremembe OP EKP s strani EK, saj je časa za izvedbo vseh ukrepov malo. Pri naboru ukrepov React-EU, kot odziv na odprave posledic krize v okviru epidemijo COVID-19,  je bila pomembna tudi izvedljivost predlaganih ukrepov do 31. 12. 2023. Sredstva React-EU so načrtovana v okviru dveh ločenih prednostnih osi (PO 15- React-EU ESRR in PO 16 – React-EU ESS) v okviru OP EKP. Za dodatna evropska sredstva iz naslova pobude React-EU, skladno s sprejetim dogovorom Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru in instrumentu za okrevanje, je bila potrebna sprememba OP EKP. Za vključitev prvega dela (tranše) v višini 253.278.030 EUR sredstev mehanizma React-EU je bila sprememba OP EKP, ki jo je EK potrdila 2. 7. 2021. Druga tranša sredstev mehanizma React-EU v višini 15.668.180 EUR  je bila  vključena s spremembo OP EKP, ki je bila s strani EK potrjena 19. 5. 2022.
Konec leta 2022 je OU pristopil k pripravi spremembe OP EKP z namenom zagotovitve črpanja vseh sredstev, ki so bila na voljo v programskem obdobju 2014–2020. Izkazalo se je namreč, da so na oseh, ki sta namenjeni pobudi React-EU, potrebne določene spremembe. Iz tega razloga se je v predlogu spremembe OP 14-20 predlagalo zvišanje stopnje sofinanciranja na PO 15 z odobrenih 85 % na 100 %, na kar je EK v neformalnih usklajevanjih tudi že pristala. Poleg tega se predlaga prenos določenih ukrepov, ki so bili potrjeni na začetku epidemije COVID-19 in pred vključitvijo sredstev React-EU v OP EKP, na prednostni osi 15 in 16. Predlaga se tudi vključitev določenih novih ukrepov s področja zdravstva in digitalizacije, in sicer na PO 15 dva ukrepa: »COVID19 - NIJZ Logistični center« in »COVID19 – nakup drage medicinske opreme« ter na PO 16 tri ukrepe: »Nadgradnje CRPP/IH infrastrukture«, ki je informacijsko komunikacijska infrastruktura, omogoča povezovanje registriranih izvajalcev zdravstvenih dejavnosti v RS s sodobnimi orodji, v sodobno okolje repozitorijev podatkov; »Nakup IKT strežniške in sistemske opreme«, ki bo še dodatno prispevalo k obvladovanju posledic epidemije COVID-19 ter pripomoglo k zadovoljstvu uporabnikov in spodbudilo nadaljnjo rast uporabe rešitev eZdravja, ter ukrepa javni razpis na področju dviga digitalnih kompetenc pri polnoletnih državljanih.
2.3 Finančni instrumenti (FI)  
Podpora FI se izvaja preko dveh operacij, in sicer FI 2014-2020 ter FI COVID-19. Po zadnjih podatkih (na datum 30. 6. 2023) je bilo skupaj s FI sredstvi podprtih 9.094 poslov končnih prejemnikov.
2.3.1 Izvajanje operacije FI 2014–2020

Novembra 2017 potrjena operacija FI 2014–2020 v višini 253 mio EUR se izvaja prek strukture Sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID). V okviru operacije so podprte prednostne naložbe 1.2 (RRI), 3.1 (MSP), 4.1 (EU) in 6.3 (UR) v obliki posojil, jamstev in (kvazi) lastniškega kapitala. V zadnjem četrtletju 2022 je prišlo do znižanja višine operacije za 18,27 mio EUR na področju prednostne naložbe 4.1 (EU).
Sklad skladov je preko petih finančnih posrednikov (vključno z SID banko d. d.) končnim prejemnikom nudil sedem finančnih produktov. V okviru izvajanja portfeljskih garancij sodelujejo štiri finančne institucije.
Do konca leta 2022 so bila izvršena vsa štiri črpanja sredstev EU v skupni vrednosti 234,73 mio EUR, prve tri tranše v višini 63,25 mio EUR in zadnja v višini 57 mio EUR. Do konca junija 2023 je bilo s končnimi prejemniki sklenjeno 4.715 poslov v skupni vrednosti 301.157.914,07 EUR (upoštevajoč ponovno uporabo (44.čl.CPR)) ter izplačano 287.200.781,66 EUR sredstev FI.
2.3.2 Izvajanje operacije FI COVID-19

Septembra 2020 je bila potrjena operacija Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020–2023 (v nadaljevanju: FI COVID-19) v višini 65 mio EUR. Operacija je namenjena omilitvi posledic ekonomske in javnozdravstvene krize COVID-19 pri podjetjih, ohranjanju in spodbujanju rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in tekočega poslovanja ciljnih skupin z dolžniškim financiranjem. Izvaja se v okviru dveh prednostnih naložb OP 14-20, in sicer:

· na področjih RRI, ki jim je namenjenih 5.000.000,00 EUR sredstev EU (podpora v obliki posojil)  in

· na področju MSP, ki jim je namenjenih 60.000.000,00 EUR sredstev EU (podpora v obliki mikroposojil).

Operacija se izvaja prek strukture sklada skladov COVID-19 SID. Sporazum o financiranju je bil podpisan med MGRT in SID 30. 9. 2020. Do konca avgusta 2021 so bila celotna EU sredstva operacije FI COVID-19 vplačana v sklad skladov COVID-19. Do konca junija 2023 je bilo s končnimi prejemniki sklenjeno 4.379 poslov v vrednosti 111.956.500,84 EUR (upoštevajoč ponovno uporabo (44.čl.CPR)) ter izplačano 111.640.500,84 EUR.
2.4  Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) 

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje države, tako da sredstva sklada EKSRP podprejo operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne lokalne akcijske skupine (LAS) in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so opredeljena kot nepodeželska območja. Z ESRR sredstvi so lahko podprte operacije, ki so namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (t.j. CTN).

Pristop CLLD se izvaja v okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Izdane so bile vse odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (SLR). LAS na podlagi potrjenih SLR tekoče objavljajo javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR in izvajajo izbore projektov. V drugem polletju leta 2022 so LAS intenzivno izvajali s strani MGRT potrjene projekte. Do 30. 6. 2023 je bilo potrjenih več kot 555 projektov, od katerih se jih je 370 že zaključilo.  
2.5  Celostne teritorialne naložbe (CTN) 

Za izvajanje mehanizma CTN, s katerim se uresničujejo trajnostne urbane strategije (TUS) mestnih občin,  je zagotovljenih 117 mio EUR sredstev ESRR in KS (112 mio EUR nepovratnih ter 5 mio EUR povratnih sredstev). Mehanizem se izvaja na treh prednostnih naložbah, in sicer: spodbujanje energetske učinkovitosti (PN 4.1), trajnostna mobilnost (PN 4.4) in prenova degradiranih urbanih območij (PN 6.3).  Pri izvajanju mehanizma sodelujejo posredniški organi MNVP, MOPE in ZMOS kot posredniški organ, pristojen za izbor operacij. Način izvajanja CTN, ki temelji na večnivojskem upravljanju in pristopu od spodaj navzgor, kar se dosega s poglobljenim sodelovanjem med mestnimi občinami in ministrstvi kot tudi med mestnimi občinami samimi, je bil na ravni EU prepoznan kot primer dobre prakse. Med drugim je bil slovenski CTN vključen v Priročnik Evropske komisije o strategijah trajnostnega urbanega razvoja, predstavljen na Cities Forumu 2023 v Torinu, na raznih dogodkih evropskih institucij (Urban Development Network, Evropska pobuda za mesta) in različnim ministrstvom ter deležnikom iz drugih držav članic EU.
ZMOS je do sedaj objavil 11 povabil k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij.

Do 30. 6. 2023 je bilo izdanih 88 odločitev o podpori za operacije v okviru CTN v skupni vrednosti 110,8 mio EUR (EU del), kar predstavlja 99 % pravic porabe (nepovratnih sredstev), namenjenih za CTN. Skupna ocenjena investicijska vrednost teh operacij znaša preko 270 mio EUR. Tri operacije, ki se na terenu že izvajajo, so še v fazi potrjevanja. Skupno je predvideno, da bo iz mehanizma CTN podprtih 91 operacij. Večina projektov je že v celoti zaključena in izkazuje rezultate, ki pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v urbanih okoljih.
Na PN 4.1 je bilo v okviru mehanizma CTN potrjenih osem operacij energetskih obnov javnih stanovanj mestnih občin, ki so dosegle kazalnik 552 gospodinjstev z izboljšanim razredom energijske porabe do leta 2023. Na PN 4.4 je trenutno potrjenih 42 operacij. Večina operacij (33) naslavlja infrastrukturo za kolesarje in pešce, predvsem vzpostavljanje zaključene urbane kolesarske mreže in širitve površin za pešce, vključno s pomembnimi premostitvenimi objekti (brvi). Z drugimi potrjenimi operaciji so se vzpostavila tri nova P+R večmodalna vozlišča, izboljšalo delovanje mestnega javnega potniškega prometa (4) in pristopilo k uporabi digitalnih rešitev za izboljšanje mestnih prometnih sistemov (2). Na PN 6.3 je bilo potrjenih 38 operacij urbane prenove, ki pomembno prispevajo k revitalizaciji mest. Gre za operacije, ki vzpostavljajo nove zelene površine v mestih, nove oziroma izboljšane javne površine (trgi, ulice), nova javna stanovanja, prostore za družbene dejavnosti in druge ukrepe, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju mest in izhajajo iz potreb, prepoznanih v TUS-ih. S temi operacijami bo v mestnih občinah revitaliziranih preko 49,5 ha poprej degradiranih urbanih območij, prenovljenih ali ustvarjenih bo preko 377.000 m2 odprtih javnih površin, prenovljenih ali zgrajenih bo preko 80.000 m2 javnih ali poslovnih stavb ter urejenih 310 javnih stanovanjskih enot.
2.6  Dogovor za razvoj regij (DRR) 

Instrument regionalne politike – Dogovor za razvoj regij (DRR) izhaja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. DRR podpira regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti vseh dvanajstih regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.
Na zahtevo obeh kohezijskih regij se je v letu 2017 za izvedbo DRR predvidelo sofinanciranje iz sredstev OP EKP. DRR je sicer instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničujejo Regionalni razvojni programi, in sicer tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji. Do sprejetja spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022) je bil nosilec DRR Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, z reorganizacijo pa je področje prešlo na MKRR. 
MGRT je za vseh dvanajst razvojnih svetov regij objavil dve povabili za predložitev projektov, s katerimi se uresničujejo Regionalni razvojni programi. Povabili za DRR sta bili objavljeni šele v letu 2017, torej v četrtem letu izvajanja finančne perspektive 2014–2020. Ker so bila sredstva za DRR zagotovljena šele v letu 2017 in se je posledično mehanizem začel izvajati šele na sredini programskega obdobja 2014–2020, hkrati pa so na začetku izvajanja mehanizma bili v dogovore DRR umeščeni tudi projekti, ki niso bili pripravljeni na takojšnjo izvedbo, se je izvajanje večine projektov začelo šele v letu 2020 oz. v zadnjem letu finančne perspektive. To je tudi eden od glavnih razlogov za slabše in počasnejše črpanje. Poleg tega je bil problem tudi v spreminjanju pravil in neoptimalni odzivnosti ministrstev.  
Drugo povabilo DRR, ki je za razliko od prvega jasno opredelilo področja možnega sofinanciranja, je bilo objavljeno šele novembra 2017. Ker vloge niso bile popolne, so se roki za njihovo oddajo večkrat zamikali. Prvotni rok so ministrstva podaljševala, MZI ga je podaljšal enkrat, in sicer do 31. 1. 2021, zaradi predhodnega usklajevanja z upravičenci z namenom izboljšanja kakovosti oddanih vlog. Posledično je bilo približno dve tretjini projektov za kolesarske povezave v okviru prednostne naložbe 4.4. OP EKP vloženih v proceduro pregledovanja in potrjevanja v januarju 2021.  

Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil iz sredstev EKP je 238, pri čemer skupna vrednost sofinanciranja države v podpisanih dogovorih znaša okrog 456 mio evrov (EU in SLO del). OU je v okviru izvajanja DRR izdal odločitve o podpori za 214 projektov v skupni vrednosti 406 mio evrov sredstev (EU in nacionalni prispevek RS).
Mehanizem DRR za področje izvajanja EKP se kot pomemben teritorialni mehanizem ohranja tudi v finančni perspektivi 2021–2027. Predvsem z vidika poenostavitve sistema njegovega izvajanja in močnejše podpore izvedljivim regijskim projektom je bila na podlagi izkušenj programskega obdobja 2014–2020 na Vladi RS sprejeta sprememba Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. S predlaganimi spremembami se poenostavlja postopek sprejemanja in sprememb dogovorov, umeščanje projektov v dogovore, ureja pogoje in merila za umestitev tako regijskih kot sektorskih projektov v dogovore na način, da se zagotovi čim višja stopnja realizacije, kakor tudi poenotenje in primerljivost.
2.7  Promocija in obveščanje javnosti 
Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike (EKP)  je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju EKP v Sloveniji. Glavna komunikacijska orodja so: (i) spletni portal www.eu-skladi.si za iztekajoče se programsko obdobje 2014–2020 in novi spletni portal www.evropskasredstva.si za perspektivo 2021–2027  ter (ii) družbena omrežja (Facebook, Instagram in YouTube). 

V šestmesečnem obdobju od januarja do junija 2023 smo izvedli raznolike komunikacijske aktivnosti: 

1. Dobre zgodbe: Decembra 2022 smo posredniške organe pozvali k posredovanju dobrih praks projektov, podprtih z evropskimi sredstvi. Na tej podlagi smo nadaljevali s snemanjem video vsebin v lastni produkciji, s katerimi smo predstavili dobre zgodbe, spisane z evropskimi sredstvi v Sloveniji. Vsebine smo objavljali na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Youtube. S strani DG Regio smo pridobili tudi finančna sredstva za promocijo objav video vsebin na družbenih omrežjih Evropska sredstva. 

2. Potujoča pisarna evropskih sredstev: V času od marca od maja smo v sodelovanju z Europe Direct točkami izvedli dogodke po celotni Sloveniji, konkretno na lokacijah: Novo mesto (Gregorjev sejem), Ravne na Koroškem, Trbovlje, Maribor (Karierna tržnica), Celje (Festival prostovoljstva), Koper in Murska Sobota. Potujoča pisarna je svoje popotovanje zaključila v Ljubljani na Kongresnem trgu na osrednjem dogodku ob Dnevu Evrope. Posamezni dogodki so bili prilagojeni interesom ciljne publike v lokalnem okolju, večinoma pa so bili sestavljeni iz informativne stojnice z nagradno igro za splošno javnost in strokovnega omizja za zainteresirano javnost. Dogodki so potekali v sodelovanju z vsemi programi, ki v Sloveniji upravljajo z evropskimi sredstvi.

3. Kolesarska dirka po Sloveniji od 14. do 18. junija: V sodelovanju z organizatorjem smo izvajali aktivnosti za promocijo EKP in dobrih zgodb ob trasi dirke. Komunikacijske aktivnosti so obsegale: predstavitev petih projektov sofinanciranih z EU sredstvi s podpisom v prenosu v živo 10-15 sekund na Eurosportu in RTV SLO, komuniciranje kolesarskih povezav, sofinanciranih z EU sredstvi, po celi Sloveniji (vzhodni in zahodni kohezijski regiji), predstavitev EU projektov v biltenu prireditve, predstavitev programa EKP in EU projektov na spletni strani dogodka in socialnih omrežjih (spletna stran: 6 člankov, Instagram: 6 objav, Facebook: 6 objav, Twitter: 6 objav).

4. Video o EPK: V sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo izdelali animiran whiteboard video o evropski kohezijski politiki, ki bo uporabljen kot učni pripomoček.

5. Sodelovanje s FJU UNI LJ: Za namen dviga prepoznavnosti EKP sodelujemo s Fakulteto za javno upravo Univerze v Ljubljani, kjer v sklopu centra za usposabljanje za EPSO izpite izvajamo številne promocijske aktivnosti, ki obsegajo aktivnosti usmerjene v štiri ciljne skupine: širšo strokovno javnost, ki je zainteresirana za zadevno področje, zaposlene v javni upravi, zaposlene v gospodarskem sektorju in študente.

6. Sejemska dejavnost: Udeleževali smo se sejmov in drugih večjih tematskih prireditev. Med drugim smo januarja s svojim razstavnim prostorom sodelovali na sejmu Informativa, kjer smo EKP predstavljali ciljni skupini mladih, maja pa na Dnevnih medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču, kjer smo relevantne vsebine približali večinoma starejši populaciji.

7. EU projekt, moj projekt: Začeli smo s pripravami na EU projekt, moj projekt 2023. Objavili smo javno povabilo k sodelovanju, na podlagi katerega bo 12 projektov iz vse Slovenije deležnih lokalne, nacionalne in spletne medijske promocije. Ker je leto 2023 Evropsko leto veščin, imajo prednost pri izbiri projekti, ki predstavljajo pridobivanje oz. krepitev veščin. Izbrani projekti bodo izvedli enodnevni dogodek v svojem domačem kraju oz. svoji regiji v obliki okrogle mize, delavnice, dneva odprtih vrat, obiska podjetja, športnega dogodka ipd.

8. ASOC – Šola odprte kohezije: Začeli smo s pripravami na pilotni projekt ASOC – Šola odprte kohezije, ki bo v šolskem letu 2023/2024 v Sloveniji potekal prvič. ASOC je inovativen izobraževalni izziv, namenjen srednješolcem. Spodbuja vključevanje dijakov v spremljanje učinkovitosti naložb kohezijske politike EU in pridobivanje veščin raziskovalnega novinarstva. Pobuda je namenjena tudi spodbujanju kulture aktivnega državljanstva in ozaveščanju mladih o kohezijski politiki. K sodelovanju smo povabili vse slovenske srednje šole, za sodelovanje se jih je odločilo osem. Dijaki bodo med drugim izdelali komunikacijski izdelek za ponazoritev rezultatov svojega dela in tekmovali s svojimi vrstniki na nacionalni in evropski ravni.

9. Spletni mediji: Na družbenih omrežjih Evropska sredstva in spletnih straneh eu.skladi.si ter evropskasredstva.si se vsebine pripravljajo in objavljajo redno, ažurno in po vnaprej pripravljenem medijskem planu (razen aktualnih objav) po temah, npr. grafike, dobre zgodbe, video idr. Poseben poudarek namenjamo ažurnosti objave načrtovanih razpisov in razpisov v izvajanju. 

10. Vizija kohezija: Nadaljujemo z mesečnim izdajanjem spletne publikacije Vizija kohezija, v kateri so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti. Vsi izvodi so dosegljivi na naslednjih povezavah: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice in https://evropskasredstva.si/e-novice-vizija-kohezija/.

11. EU točka - interaktivna Svetovalka EMA: v sodelovanju s pristojnimi resorji je interaktivna Svetovalka Ema učinkovita enotna vstopna točka za vsa vprašanja glede evropskih skladov. Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno na voljo od 9. do 12. ure, preko elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si ali preko interaktivnega obrazca na evropskasredstva.si. 

Delovna skupina INFORM-SI, v katero so imenovani uradniki za programsko komuniciranje, komunikatorji posredniških organov in pridruženi komunikatorji kohezijskih regij se je v mesecu aprilu prvič v letu 2023 sestala z namenom evalvacije skupnega letnega dogodka 2023 (Potujoča pisarna evropskih sredstev) in njegovega načrtovanja za leto 2024. Drugi del zasedanja je bil osredotočen na upravljanje s skupnim portalom evropskasredstva.si, s poudarkom na razpisih in dobrih zgodbah.   
Januarja smo v Narodni galeriji izvedli slavnostni dogodek ob sprejetju Programa EKP 2021-27. Za lažjo seznanitev s programom smo izdelali tudi tiskano verzijo njegovega povzetka za splošno javnost. V nadaljevanju smo intenzivno seznanjali z vsebino programa po ciljih politik, obveščali o načrtovanih sredstvih za posamezna področja in motivirali potencialne upravičence k pripravi projektov v tem okviru.
2.8 Ključne težave in izzivi 
2.8.1 Tveganja 2014–2020
Izvedba posameznih operacij zaradi različnih vzrokov, kot so na primer težave zaradi pridobivanja pravic graditi (soglasja, služnosti, pridobitev gradbenega dovoljenja ipd.) ali ponavljanja javnih naročil, poteka bistveno počasneje. Zaključek operacij do 31. 12. 2023 je vprašljiv
. Takšne operacije se obravnava kot tvegane operacije (podane v prilogi). 

Velik izziv predstavljajo tudi posledice vojne v Ukrajini, kar se odraža v:

· bistveno povišanih cenah energentov in/ali  blaga, kar vpliva na povišanje vrednosti operacije,

· zamudah pri dobavi blaga.

Vse pogosteje pa se pri infrastrukturnih projektih upravičenci srečujejo tudi s pomanjkanjem delovne sile na gradbiščih, kar še dodatno podaljšuje rok izvedbe operacij.

Obdobje 2014–2020 je, za razliko od predhodnih finančnih obdobij, usmerjeno v doseganje ustreznih ciljev in kazalnikov podanih v OP EKP in potrjenih s strani EK. V primeru, da kazalniki niso doseženi, so skladno z evropsko zakonodajo predvideni finančni popravki (znižanje dodeljenih sredstev) na ravni regije in sklada na vsaki prednostni osi. 

Glede na omenjene izzive in na podlagi opravljene analize se je v decembru 2022 pristopilo k pripravi spremembe OP EKP. Predlagane spremembe na področju React-EU sredstev so navedene v točki 2.2. Poleg teh sprememb bodo izvedene še določene prilagoditve ukrepov, kazalnikov in finančnih sredstev z namenom 100–odstotnega črpanja vseh razpoložljivih sredstev v programskem obdobju 2014–2020. Glavni razlogi za pripravo spremembe OP EKP so:

· do konca junija 2023 je bilo v okviru izvajanja EKP 2014–2020 skupaj za 2,95 mrd izplačil, kar je 89 % pravic porabe. Z namenom 100–odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020 so potrebne določene prilagoditve programa;

· prilagoditev na razmere, ki so se vzpostavile v letu 2022 (posledice vojne v Ukrajini, dvig cen energije in surovin…).

Sprememba OP, ki je bila pripravljena in medresorsko usklajena do konca junija 2023, je razdeljena na vsebinski del, ki vključuje predloge za spremembe, ki se nanašajo na prilagoditev vsebine oziroma kazalnikov, ter finančni del, ki vključuje predloge prenosa sredstev med prednostnimi osmi z namenom zagotavljanja 100–odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020. Pričakuje se, da bo EK potrdila osmo spremembo OP EKP jeseni 2023.
2.8.2 Kadrovska problematika

Težave, ki dodatno vplivajo na izvajanje in zaključevanje programskega obdobja 2014–2020 ter na začetek izvajanja programskega obdobja 2021–2027, izvirajo tudi iz notranje-organizacijskih sprememb in kadrovskega upada znotraj OU. V obdobju od 1. 1. 2020 do junija 2022 se je število zaposlenih namreč zmanjšalo. 
Kljub nekaterim novim zaposlitvam predstavlja odhod zaposlenih s poznavanjem področja in zgodovinskim pregledom velik problem, saj je področje EKP precej specifično. V tako kritičnem obdobju, ko se istočasno zaključuje programsko obdobje 2014–2020 s ciljem 100–odstotnega koriščenja EKP sredstev ter poteka intenzivno delo na področju programiranja in vzpostavljanja sistema ter začetek izvajanja programskega obdobja 2021–2027, je strokovnost in poznavanje področja ključnega pomena. Problematika se rešuje skupaj z izvedbo reorganizacije kot posledice spremenjenega Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022), s katerim je prišlo do reorganizacije Vlade RS, prenosom nekaterih delovnih področij med ministrstvi ter vzpostavitve nekaterih novih ministrstev.  Tudi na nekaterih posredniških organih se soočajo s kadrovskimi težavami, kjer je zaradi kadrovske podhranjenosti prišlo do zaostankov pri izvajanju EKP. Redni pregledi zahtevkov in s tem tekoče izplačevanje (likvidnost) ter povračila niso v skladu s časovnico, ki še zagotavlja uspešno črpanje evropskih sredstev, sploh 100–odstotno uspešnost črpanja. Težave nastajajo, ker gre za zadnjo leto upravičenosti stroškov, ki se konča z 31. 12. 2023. Ker gre za skrajni datum, ki ga določa 65. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013, le tega ni mogoče podaljšati. Na drugi strani pa prepočasni pregledi zahtevkov zmanjšujejo likvidnost upravičencev, saj morajo le ti predolgo zalagati lastna sredstva. S ciljem rešitve nastale situacije bo sklenjen dogovor med relevantnimi resorji, po katerem bo OU zagotovil dodatna sredstva iz svojega projekta tehnične podpore, ki bodo namenjena zaposlenim za okrepitev kadrovske sposobnosti, ki bo po eni strani omogočila dodatne kadre po drugi pa dodaten vir sredstev za povečanje obveznosti obstoječih zaposlenih. Tako bo po predvidenih projekcijah še mogoče pravočasno zagotoviti uspešno črpanje sredstev do konca leta 2023.

3.   PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027  
Evropski svet je na izrednem zasedanju 21. 7. 2020 sprejel sklep oz. dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in instrumenta za okrevanje „NextGenerationEU“ (višino sredstev) ter ključne elemente (stopnje sofinanciranja, tematske osredotočenosti, ipd.). Sveženj kohezijskih uredb je bil sprejet 24. 6. 2021, s čimer so bile podane pravne podlage za pripravo in oddajo nacionalnih programov EKP za obdobje 2021–2027 ter s čimer so bili dokončno opredeljeni ključni elementi. 

3.1   Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027 
Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila takratni SVRK, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje EKP za obdobje 2021–2027 za KS, ESRR in ESS+.
Paket dokumentov, ki jih mora Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

· programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);

· dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev; 

· opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev (predhodne pogojenosti iz obdobja 2014–2020 so nadomestili t.i. omogočitveni pogoji). Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU; 

· predloge za poenostavljene oblike stroškov.
1.1.1 Sporazum o partnerstvu
Sporazum o partnerstvu določa strateške usmeritve za načrtovanje programov ter ureditve za učinkovito in uspešno uporabo ESRR, ESS+, KS, SPP in ESPRA v obdobju od začetka 2021 do konca 2027. 

V začetku drugega polletja 2022 je potekalo še zadnje intenzivno usklajevanje Sporazuma o partnerstvu 2021–2027 z EK. Slovenija je tako po izredno trdem delu in usklajevanju 15. 7. 2022 sporazum posredovala EK, ki ga je uradno potrdila  12. 9. 2022.
Republika Slovenija načrtuje podporo petim ciljem politik, ki jim dodaja še specifični cilj SPP. Preko njih je dana prednost področjem, kjer ima Slovenija zaznane vrzeli: ukrepi za dvig produktivnosti, digitalizacija, infrastrukturne vrzeli - železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, manjkajoči večji sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna os, (večji) sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije, področje izobraževanja ipd.
V Sloveniji se bodo predvidoma izvajali naslednji pristopi za naslavljanje posebnih potreb regij in območij: 

· za trajnostni razvoj mest celostne teritorialne naložbe (CTN),

· za lokalni razvoj lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) in

· za regionalni razvoj pa drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki jih je zasnovala država članica (DRR).

Ukrepi EKP 2021–2027 bodo skladno z načelom komplementarnosti kombinirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.

1.1.2 Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

Za obdobje 2021–2027 se za EKP je nacionalni ravni pripravljen en (operativni) Program EKP 2021-2027, ki zajema financiranje iz štirih skladov:

· Kohezijski sklad (celotna Slovenija),

· Evropski sklad za regionalni razvoj (ločen na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo glede na določen finančni razrez s strani EK),

· Evropski socialni sklad plus (ločen na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo glede na določen finančni razrez s strani EK),

· Sklad za pravični prehod (za dve premogovniški regiji - Zasavje in Šaleška dolina).

Dodatno je v okvir Programa EKP 2021–2027 vključen Sklad za pravičen prehod, ki ga v obdobju 2014–2020 ni bilo. S sredstvi tega sklada se dodatno zagotavlja podpora ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se soočajo z resnimi socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050.
Slovenija je v obdobju 2021–2027 razdeljena na dve kohezijski regiji - zahodno Slovenijo in vzhodno Slovenijo. Stopnja sofinanciranja projektov je do največ 40 % za kohezijsko regijo zahodna Slovenija in 85 % za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija. Skupno je v okviru EKP 2021–2027 Sloveniji na voljo 3,2 milijarde EUR, ki jih lahko izkoristimo do konca leta 2029.

Vsebine Programa EKP 2021–2027 so razdeljene v 5 ciljev politik (CP), kot jih je določila EK s kohezijsko uredbo, dodatno smo kot 6. cilj politike opredelili Sklad za pravičen prehod. V skladu s Strategijo razvoja Slovenije do 2030 smo opredelili 10 prednostnih nalog, znotraj katerih so opredeljeni posamezni specifični cilji, ki so opredeljeni v kohezijskih uredbah. Prednostna naloga lahko uporabi podporo iz enega ali več skladov, razen če prejme podporo iz SPP. Prednostna naloga je sestavljena iz enega ali več specifičnih ciljev. V okviru priprave Programa EKP 2021–2027 smo pri oblikovanju prednostnih področij vlaganj izhajali iz Strategije razvoja Slovenije 2030, Poročila o razvoju 2021 ter strateških prioritet Evropske komisije, predvsem na področjih zelenega in digitalnega prehoda ter vzpostavitve gospodarstva za ljudi.
Sredstva  TP se bodo izvajala po pavšalni stopnji na podlagi napredka pri izvajanju Programa EKP 2021–2027. Sredstva TP bodo tako del vsake prednostne naloge programa in ne bodo v obliki ločene prednostne naloge. Povrnjena pa bodo po pavšalni stopnji glede na sklad, regijo in upravičene izdatke, ki jih bo Slovenija vključila v zahtevke za izplačilo in posredovala EK.
Program je bil s strani EK potrjen 12. 12. 2022.
IZVEDBENE DOLOČBE 
V Sloveniji je za koordinacijo Sporazuma o partnerstvu ter izvajanje Programa EKP 2021–2027 vzpostavljen sistem upravljanja in nadzora v okviru odgovornosti države članice v deljenem upravljanju, delovanje pa bo zagotovljeno v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in ključnimi zahtevami iz regulatornega okvira EKP v obdobju 2021–2027.
OU je pripravil Uredbo o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023, ter Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje Programa EKP 2021–2027. V pripravi so tudi pripadajoča področna navodila. Celoten napredek je dostopen na spletnem naslovu https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/.

1.1.3 Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije

Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije je eden od omogočitvenih pogojev, ki se neposredno nanaša na finančna sredstva Cilja politike 1 – Pametna Evropa. Posreden vpliv pa je želen skoz uporabo inovacij (deployment) na vse ciljih EKP, zato je sprejem Strategije pametne specializacije za posamezno regijo ali državo članico, upravičeno do sredstev EKP, nujen. EK je zaradi pomanjkanja sodelovanja in vlaganj v skupne projekte gospodarstva na eni strani ter institucij na področju raziskav, razvoja in inovacij na drugi strani, že v okviru programskega obdobja 2014–2020 predstavila koncept Strategije pametne specializacije (znana pod kratico S3
) z namenom spodbuditve in osredotočenja vlaganj držav in njihovih regij v raziskave in inovacije iz ESRR na področja, kjer imajo regije izkazane primerjalne prednosti. Namen te vzpodbude je bil podpreti regionalne/državne prioritete na področju raziskav, razvoja, inovacij in tehnološkega napredka preko t.i. procesa podjetniškega odkrivanja. Gre za proces, ki temelji na principu od spodaj navzgor z namenom, da se odkrije konkurenčno prednost posamezne regije/države ter oblikuje prostor za izboljšanje inovacijske aktivnosti v gospodarstvu in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. S3 si je tako pridobila mesto med strateškimi dokumenti, ki usmerjajo razvoj posameznih držav in regij, na ravni EU pa pridobiva na veljavi kot pomemben  mehanizem za programiranje centraliziranih inštrumentov (npr. Obzorje 2020, Interregional innovation Investment instrument idr.). 
V programskem obdobju 2014–2020 je Slovenska strategija pametne specializacije (znana pod kratico S4
) zasledovala poglavitna cilja evropske usmerjenosti – to je prehod v zeleno in digitalno družbo in je bila zasnovana kot orodje za preobrazbo gospodarstva za namen izboljšanja ekosistema
 in financiranja ukrepov na področju raziskav, razvoja in inovacij, človeških virov, podjetništva in internacionalizacije. Proces podjetniškega odkrivanja je tudi v Sloveniji temeljil na t. i. principu četverne vijačnice, ki pomeni sodelovanje podjetij, raziskovalne sfere, države in civilne družbe. Pri tem so se vzpostavila nova Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP), ki ostajajo osrednji mehanizem za usmerjanje osredotočenja prodornih gospodarskih področij v Sloveniji in s tem osrednji akter stalnega procesa podjetniškega odkrivanja tudi v obdobju 2021–2027.
V programskem obdobju 2021–2027 si je nova Strategija pametne specializacije v Sloveniji kot cilj dvojni prehod (Twin Transition) z uporabo t.i. deeptech (globoke in integralne rabe omogočitvenih tehnologij in novih poslovnih modelov za razliko od plitke/shallow uvedbe parcialnih HiTech). Dvojni prehod   razumemo kot inovativno, nizkoogljično, digitalno in na znanju temelječo preobrazbo gospodarstva in družbe. S tem pametna specializacija dobiva trajnostni značaj in se uveljavlja pod kratico S5 (ang. »Slovenian Sustainable Smart Specialisation Strategy«) in predstavlja celovito in osrednjo podlago za del dodeljevanja sredstev v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj cilja Pametna Evropa. 
Oblikovanje S5 je temeljilo na partnerskem pristopu, kjer so sodelovala pristojna ministrstva, raziskovalne organizacije, gospodarstvo, nevladni sektor in lokalni/regionalni akterji. S5 je zgrajena na dobrih praksah dosedanjega izvajanja S4, in sicer celovitosti (interdisciplinarnosti) usmerjanja svežnja ukrepov, aktivnega odnosa do deležniškega dialoga (nadgradnja razvoja modela upravljanja) in večnivojskega upravljanja. Osnovna struktura, tako z vidika osredotočenja kot upravljanja in svežnja ukrepov ter spremljanja in vrednotenja ostaja stabilna, spremembe pa so vidne na nižjih ravneh prioritizacije. 
Ena osrednjih takoj zaznavnih sprememb se tako kaže v močnejši oz. vidnejši vlogi horizontalnih mrež in ključnih omogočitvenih tehnologij (HOM/KET). S5 ohranja mrežno strukturo verig vrednosti HOM/KET in jo nadgrajuje z robustnejšim poslovnim modelom na področju digitalizacije in osredotočenim svežnjem ukrepov. Slovenija izkazuje primerjalne prednosti na tehnologijah digitalizacije, modernizacije industrij (procesne tehnologije, robotika, fotonika), prehoda v zeleno in krožno, nizkoogljično družbo (vključno s trajnostnim modrim gospodarstvom) in prek ustrezno umeščenih prednostnih področij tako S5 izrazito prispeva k prehodu v trajnostno družbo in k Evropskemu zelenemu dogovoru, ter Misijam EU in pobudam kot so Bauhaus in 100 brezogljičnih mest, v smislu prispevka k izboljšanju energetske, snovne in emisijske učinkovitosti. 
Za industrijsko preobrazbo ter nadaljnji gospodarski in družben razvoj Slovenije so potrebne izboljšave znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega ekosistema in zagotovitev usklajenih, stabilnih in celostnih vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, digitalno preobrazbo, konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter v znanja in spretnosti za uresničitev pametne specializacije. Šele tržna realizacija pa spremeni vlaganja v raziskave razvoj, inovacije in digitalizacijo v naložbo, zato je treba vnesti podjetniški način razmišljanja in inovativnost v vsak del družbe. Vlaganja je treba usmeriti v povečanje podjetniške aktivnosti in večjo konkurenčnost. Za krepitev družbe znanja ter dvig inovativnosti in ustvarjalnosti je treba pospešiti prenos, uporabo ter povezovanje novega znanja, ki nastaja v vseh vedah, tehnoloških in netehnoloških ter družbenih inovacij kot tudi kulturno kreativnih industrij in raziskovalne umetnosti.
Digitalizacija gospodarstva, javnega sektorja in družbe nasploh ni več konkurenčna prednost, temveč neizbežna realnost. Zato je treba nadaljevati z že pričetimi ukrepi, usmerjenimi v spodbujanje digitalne preobrazbe podjetij in javnega sektorja, znatno okrepiti vlaganja na tem področju ter podpreti nadaljnji razvoj podpornega okolja. Hkrati mora država vzpostaviti ekosistem pametne države in na ta način razširiti ponudbo pametnih in mobilnih digitalnih javnih storitev za državljane, javni sektor in podjetja. 
Vsa vlaganja tako v raziskave in razvoj, nove tehnologije, produkte in procese ter v digitalizacijo, kot tudi spodbujanje podjetniške in inovacijske aktivnosti in konkurenčnosti podjetij pa ostajajo neizkoriščena brez hkratnih ustreznih vlaganj v znanja in spretnosti ljudi. Za zagotavljanje ustreznih veščin in znanj za pametno specializacijo je potrebno intenzivirati vlaganja. Nadgradili bomo uspešno delovanje kompetenčnih centrov za kadre, krepili človeške potenciale za pridobivanje kompetenc prihodnosti že v fazi rednega izobraževalnega procesa in tako prispevali k lažjemu prehodu med izobraževanjem in trgom dela.  Dodatna sredstva so predvidena za znanja in spretnosti zaposlenih oz. deležnikov, vključenih v izvajanje S5, posebej projektnih pisarn SRIP, ki se bodo morale še aktivneje osredotočiti na uveljavljanje horizontalnih tehnologij za dvojni prehod v smislu  deeptech v vse verige vrednosti in na ta način modernizirati proizvodne procese za še močnejše vključevanje v globalne verige vrednosti- Z izboljšanjem položaja v konkurenčnih evropskih verigah vrednosti si bodo prednostna področja S5 obenem srednjeročno omogočila dostop do centraliziranih evropskih virov financiranja, dolgoročno pa utrdila tržni položaj.

Strategija S5 je šla skozi tri osnovne faze nadgradnje iz S4 v S5: 

· uvodno srečanje s SRIP-i, 

· dopolnitev akcijskih načrtov SRIP in usklajevanje z resorji, 

· posvetovanja z javnostjo. V posvetovanjih z javnostjo je na webinarjih sodelovalo skoraj 1000 zainteresiranih deležnikov. 

Proces nadgradnje se je začel junija 2020 in je trajal v prvem delu do konca leta 2021, ko je ožja skupina državnih sekretarjev ocenila, da je tekst strategije primeren za javno obravnavo, ki se je začela v začetku leta 2022.

Osnutek strategije je bil marca 2022 po končani javni obravnavi skupaj z ostalimi programskimi dokumenti EKP 2021–2027 posredovan na EK. Strategija je bila z EK usklajena v letu 2022, ko je potekal od junija do oktobra 2022 še drugi del procesa podjetniškega odkrivanja in dodatno osredotočenje posameznih fokusnih področij in produktnih smeri. EK je z izvedbenim sklepom z dne 12. 12. 2022 odobrila Program EKP 2021–2027 in izpolnitev večine omogočitvenih pogojev.
S potrditvijo programa je bilo torej zaključeno usklajevanje EK in SVRK glede izpolnitve tematskega omogočitvenega pogoja Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije. SVRK je nadgradila obstoječo strategijo pametne specializacije (S4) v Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5) ob upoštevanju najširšega deležniškega dialoga.
Slovensko trajnostno strategijo pametne specializacije je v januarju 2023 obravnavala še ožja skupina državnih sekretarjev (DSDS), ki je zadolžena za sprotno operativno izvajanje Strategije S5. DSDS je sprejela sklep, da se s S5, kot je bila usklajena z EK v kontekstu sprejema Programa EKP 2021–2027 in tematskih omogočitvenih pogojev, seznani vlado ob poročanju o izvajanju EKP, kar je bilo realizirano na 39. redni seji Vlade RS dne 9. 3. 2023. 
Odtlej EK o napredku pri izvajanju poročamo kvartalno oziroma po potrebi. Poročamo o razvoju in udejanjanju upravljavskih struktur, kadrovski sestavi sektorja za koordinacijo pametne specializacije in osredotočanju ter izvajanju svežnja ukrepov. Najmanj ambiciozni premiki so pri kadrovski popolnitvi sektorja, odgovornega za koordinacijo pametne specializacije na MKRR, saj sektor od sprejema strategije ni pridobil na številu zaposlenih. Kljub temu je struktura in položaj sektorja na MKRR znotraj novoustanovljenega urada za kohezijsko politiko stabilen, z vidika upravljanja v celoti dorečen in urejen, kar omogoča učinkovito izvajanje nalog, med drugim in posebej tudi nalog potrjevanja sprememb pri osredotočanju na posameznih prednostnih področjih in odobravanje vlog iz svežnja ukrepov, vezanih na EKP.
V zadnjem kvartalu  letošnjega leta predvidevamo še eno spremembo/nadgradnjo Strategije S5, ki bo zajela spremembe v upravljanju strategije zaradi aktualnih institucionalnih sprememb pristojnosti resorjev in agencij po novem Zakonu o vladi in Zakonu o državni upravi. Upoštevana bo tudi nova ustanovitev Delovne skupine državnih sekretarjev (Vlada RS, 14. julij 2023) in preobrazba pristojne agencije ARIS.  Ob nadgrajeni strategiji MKRR pripravlja tudi poročilo o izvajanju S4, po potrebi pa bo iz uspešnosti izvajanja opravljen tudi naslednji korak v procesu podjetniškega odkrivanja z dodatnim osredotočanjem na prednostnih področjih.
3.2   Izvajanje Programa EKP 2021–2027
V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

· ESRR: 1.545.686.286 EUR;

· ESS+: 611.504.805 EUR;

· KS: 700.675.721 EUR;

· SPP: 248.773.600 EUR.
V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

· kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS+ skupaj namenjenih 436 mio EUR razpoložljivih sredstev; 

· kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS+ skupaj namenjenih 1,398 mrd EUR razpoložljivih sredstev; 

· obema regijama je skupaj na voljo še 700 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije;
· izvajanje SPP ni vezano na geografsko upravičenost med kohezijski regiji, temveč je namenjeno regijam, ki so upravičena območja pravičnega prehoda.

KRZS se uvršča med razvite regije, KRVS pa med manj razvite regije, kar pomeni različno stopnjo sofinanciranja s strani EK. Ker pa so tudi v KRZS kljub splošni večji razvitosti prisotne velike razlike v stopnji razvitosti med razvojnimi regijami in znotraj njih, bo proračun RS zagotavljal ustrezno višino nacionalnega prispevka, ki bo omogočal ustrezno izvedbo operacij v obeh kohezijskih regijah.

S sprejemom nacionalne uredbe se je lahko začelo izvajanje EKP 21–27. V juniju 2023 je bila izdana prva odločitev o podpori, ki predstavlja  dejanski začetek izvajanja Programa EKP 2021–2027.

V tabeli 3 je predstavljen finančni napredek po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja EKP.

TABELA 3: Stanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023       

	Sklad
	Regija
	Pravice porabe brez tehnične pomoči*
	A
	B
	C

	
	
	
	Odločitve o podpori**
	Potrjene operacije***
	Izplačila iz državnega proračuna****

	
	
	EU del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del

	
	
	
	
	4/3*100
	
	6/3*100
	
	8/3*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ESRR
	Zahodna
	370.648.766
	1.780.000
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	
	Vzhodna
	1.175.037.520
	5.219.000
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	Skupaj ESRR
	1.545.686.286
	6.999.000
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	ESS+
	Zahodna
	142.107.283
	2.492.063
	2%
	0
	0%
	0
	0%

	
	Vzhodna
	469.397.522
	6.433.219
	1%
	0
	0%
	0
	0%

	Skupaj ESS+
	611.504.805
	8.925.282
	1%
	0
	0%
	0
	0%

	KS
	Celotna SI
	700.675.721
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	Skupaj KS
	700.675.721
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	SPP
	SPP - Celotna SI
	248.773.600
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	Skupaj SPP
	248.773.600
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	Program 
	Zahodna
	512.756.049
	4.272.063
	1%
	0
	0%
	0
	0%

	
	Vzhodna
	1.644.435.042
	11.652.219
	1%
	0
	0%
	0
	0%

	
	Celotna SI
	700.675.721
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	
	SPP - Celotna SI
	248.773.600
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	Skupaj Program 
	3.106.640.412
	15.924.282
	1%
	0
	0%
	0
	0%


       Vir: e-MA2, MKRR, MFeRAC, MF 

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2021−2027 (EU del) – Program EKP 2021–2027.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov. 

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna
Slovenija na podlagi Programa EKP 2021–2027 izvaja naslednje vsebine v okviru desetih prednostnih nalog:

· 1. PREDNOSTNA NALOGA: Inovacijska družba znanja;

· 2. PREDNOSTNA NALOGA: Digitalna povezljivost;

· 3. PREDNOSTNA NALOGA: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost;

· 4. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna urbana mobilnost;

· 5. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost;

· 6. PREDNOSTNA NALOGA: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela;

· 7. PREDNOSTNA NALOGA: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost;

· 8. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna turizem in kultura;

· 9. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostni razvoj lokalnih območij;

· 10. PREDNOSTNA NALOGA: Prestrukturiranje premogovnih regij;

V tabeli 4 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023 po posameznih prednostnih nalogah.
TABELA 4: Stanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po prednostnih nalogah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023       

	Prednostna naloga
	Pravice porabe brez tehnične pomoči*
	A
	B
	C

	
	
	Odločitve o podpori** 
	Potrjene operacije***
	Izplačila iz državnega proračuna****

	
	
	
	
	

	
	EU del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU del (EUR)
	% EU del

	
	
	
	3/2*100
	
	5/2*100
	
	7/2*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	PN 1 - Inovacijska družba znanja
	707.511.069
	6.999.000
	1%
	0
	0%
	0
	0%

	PN 2 - Digitalna povezljivost
	19.662.744
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	PN 3 - Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost
	739.117.182
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	PN 4 - Trajnostna urbana mobilnost
	53.917.253
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	PN 5 - Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost
	511.031.161
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	PN 6 - Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela
	439.423.865
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	PN 7 - Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost
	282.311.001
	8.925.282
	3%
	0
	0%
	0
	0%

	PN 8 - Trajnostna turizem in kultura
	19.661.752
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	PN 9 - Trajnostni razvoj lokalnih območij
	85.230.785
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	PN 10 - Prestrukturiranje premogovnih regij
	248.773.600
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	Skupaj Program
	3.106.640.412
	15.924.282
	1%
	0
	0%
	0
	0%


       Vir: e-MA2, MKRR, MFeRAC, MF 

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2021−2027 (EU del) – Program EKP 2021–2027.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov. 

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna

PRILOGE 
Priloga 1: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev 

S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev.
	OMOGOČITVENI  POGOJ
	IZPOLNITEV OMOGOČITVENEGA POGOJA (OCENA NOSILCA)
	DOKUMENT/OPIS POTREBEN ZA IZPOLNITEV
	NIVO SPREJEMA
	PRAVNA PODLAGA

	Učinkoviti mehanizmi spremljanja trga javnih naročil
	DA
	Členi 106.-108. in 114. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
	vlada
	Priloga III Uredbe EU 2021/1060

	Orodja in zmogljivosti za učinkovito uporabo pravil o državni pomoči
	DA
	Zakon o spremljanju državnih pomoči, vodenje evidence poslovnih subjektov s strani AJPES
	vlada
	Priloga III Uredbe EU 2021/1060

	Dejanska uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah
	DA
	Vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje skladnosti programov z Listino EU v programskih dokumentih in poročanje odboru za spremljanje (vključitev v uredbo, priprava Postopkovnika za zagotovitev izpolnitve horizontalnih omogočitvenih pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah« in »Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« idr.)
	SVRK


	Priloga III Uredbe EU 2021/1060

	Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES
	DA
	Akcijski program za invalide 2022–2030
Postopkovnik za zagotovitev izpolnitve horizontalnih omogočitvenih pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah« in »Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES«
	Vlada
SVRK
	Priloga III Uredbe EU 2021/1060

	1.1 Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije
	DA
	Strategija pametne specializacije 
	ožja skupina državnih sekretarjev pristojnih za kohezijsko politiko, znanost, inovacije, gospodarstvo in digitalno preobrazbo

	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	1.2 Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja
	DA
	Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030
	vlada


	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	2.1 Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo

energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
	DA
	Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050
	vlada
	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	2.2 Upravljanje Energetskega sektorja
	DA
	Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt
	vlada
	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	2.3 Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej Uniji
	DA
	Merila upoštevana pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
	vlada
	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	2.4 Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč
	DA
	Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022, sledila bo 2022–2028/2030, Državna ocena tveganj
	vlada
	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	2.5 Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode
	NE
	Prenos direktive št. 2020/2184 v nacionalni pravni red. Rok za prenos je 13. 1. 2023
	vlada
	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	2.6 Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki
	DA
	Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022)
	vlada


	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	2.7 Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije
	DA
	Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo je bil poslan Evropski komisiji
	vlada


	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	3.1 Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni
	DA
	Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030
	vlada
	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	4.1 Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela
	DA
	Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2021-2025
	vlada
	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	4.3 Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh
	DA
	Strategija Zavoda RS za zaposlovanje do 2025
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Sklep o ustanovitvi Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

Strategija višjega strokovnega izobraževanja 20–30

Zakon o visokem šolstvu

Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do  šolstva do 2030 

Zakon o izobraževanju odraslih

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij

Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do  šolstva do 2030
	vlada


	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	4.4 Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in

Zmanjševanje revščine
	DA
	Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 do 2030 (ReNPSV21-30) 
Zakon o socialnem varstvu
	vlada 
	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060

	4.6 Strateški okvir politike za zdravstveno varstvo in dolgotrajno

oskrbo
	DA
	Mapiranje potreb po zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25)
	MZ

	Priloga IV Uredbe EU 2021/1060


Priloga 2: Tvegane operacije 

	Naziv vloge
	PO
	Vrsta vloge
	Kratek opis tveganja 
	 Vloga - EU del

	GOŠO 4 in GOŠO 5
	MDP

	JR
	OU je operacije GOŠO zaradi težav pri izvedbi (pridobivanje soglasij, služnosti, ...) uvrstil med tvegane, zato mora MDP mesečno poročati o stanju izvedbe in napredku. V zadnjem polletju 2022 je SDP intenzivirala postopke, zato se je predvsem v novembru in decembru intenziteta črpanja bistveno povečala. To pomeni bistven napredek pri izvedbi operacij GOŠO. MDP načrtuje črpanje v celotnem obdobju od začetka operacij do konca leta 2023 v skupnem znesku 13.306.045,98 EUR (EU del). Načrtovani znesek črpanja predstavlja 59,78 % dodeljenih sredstev v okviru sklenjenih pogodb GOŠO4 in GOŠO5.Operacije, ki se izvajajo v okviru JR GOŠO 4 in GOŠO 5, ostajajo relativno tvegane, zato bo še vedno potrebno redno spremljanje.
	23.430.592,32

	JR PŠ EE 2017
	MOPE
	JR
	Po preverbi poslovnega dobička (zahteva UNP v skladu z GBER) bi upravičenci morali v celoti vrniti sredstva. Postopek vračila je v teku – zaključen bo v decembru 2023.
	11.541.649,71

	Poplavna ogroženost Drave - Dravinja s Polskavo
	MNVP

	NPO


	Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč in gradbenih dovoljenj ter sprememb v poteku gradnje (težave z dobavljivostjo materialov, pomanjkanje resursov) prihaja do zamude v izvajanju, višanje cen izvajalcev pa poleg naštetega še dodatno vpliva na izvedljivost projekta. Projekt se bo izvedel v dveh delih (en del v obdobju 2014–2020, drugi del pa v okviru projekta v 2021–2027).
	7.144.898,40

	Poplavna ogroženost Drave  - Ptujska Drava
	
	
	Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč in gradbenih dovoljenj, ponavljanja javnih naročil ter sprememb  v poteku gradnje (težave z dobavljivostjo materialov, pomanjkanje resursov) prihaja do zamude v izvajanju, posamezni ukrepi so tudi v fazi pridobivanja dokumentacije. Višje prejete ponudbe ter višanje cen izvajalcev pa poleg naštetega še dodatno vpliva na izvedljivost projekta. Projekt se prenese v izvedbo v financiranje v obdobje 2021–2027.
	11.402.118,40

	Poplavna varnost Drave - Meža z Mislinjo
	
	
	Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč in gradbenih dovoljenj, nepredvidenih okoliščin med izvajanjem del ter višanja cen izvajalcev je predlog, da se projekt izvede v dveh delih (en del v obdobju 2014–2020, drugi del pa v okviru projekta v 2021–2027).
	17.838.052,00

	Protipoplavna ureditev Gradaščice
	
	
	Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč in gradbenih dovoljenj, se projekt ne bo zaključil do konca leta 2023. Predvideno je, da se zaključi z lastnimi sredstvi v letu 2024.
	42.046.482,60

	Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
	
	
	Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč in gradbenih dovoljenj, se projekt ne bo zaključil do konca leta 2023. Predvideno je, da se zaključi z lastnimi sredstvi v letu 2024.
	17.975.449,40

	Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave - I.faza DRR
	
	
	Izvedena hidravlično - hidrološka študija je prikazala, da je treba pri projektu še marsikaj sprojektirati. Ravno tako izvedba JN  in pridobitev zemljišč zelo zamuja, zato se celoten projekt prenese v izvedbo v financiranje iz Programa EKP 2021–2027.
	6.617.717,69

	Nadgradnja vodovodnega sistema Pomurje B
	
	
	Izgradnja vodovodnega sistema se je začela, vendar je potrebno zaradi zamud pri začetku skrbno bedeti nad izvajanjem projekta. Obstaja velika verjetnost, da projekt ne bo zaključen do 31. 12. 2023 ampak v letu 2024.
	21.879.699,61

	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja
	
	
	MOL še pridobiva okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje za gradnjo zbiralnika C0 na odseku Brod – Ježica, kjer je potreben PVO in je  vložil tožbo na Upravno Sodišče v zvezi z sklepom ARSO o izvedbi PVO za del zbiralnika C0. Možne so težave s pridobivanjem uporabnega dovoljenja in pravočasnim priključevanjem novih uporabnikov v občini Medvode in Vodice ter naseljih Tacen in Šmartno v primeru neizvedbe celotnega zbiralnika C0. Spremembe tehnoloških rešitev na CČN Ljubljana, zamuda pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, dodatni stroški in podaljševanje časa gradnje, potrebno še enoletno poskusno obratovanje. Prisotne zamude pri pridobivanju služnosti in gradbenih dovoljenj za gradnjo sekundarne kanalizacije v aglomeracijah. Del javnosti in nevladnih organizacij nasprotuje gradnji zbiralnika C0 in poskuša ovirati gradnjo. Čeprav upravičenec MOL pričakuje zaključek operacije do konca leta 2023, je bolj realen zaključek projekta v 2024.
	68.879.165,00

	COVID 19 - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo
	MDDSZ
	JR
	Težave pri izvedbi postopka JN (izbira izvajalca, višje cene). 
	93.000.762,01

	Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)
	 MVZI
	NPO
	Niso še zaključena vsa javna naročila. V juliju 2023 naj bi upravičenec (NIB) predstavil PT-ju terminski plan z načrtom oddaje ZZI.

Točne zneske izplačil PT težko napoveduje, saj se upravičeni stroški valorizirajo skladno z indeksom GZS; s trenutnimi zahtevki se pokriva avans, konec julija bo oddan ZZI, ki bo delno že šel v izplačilo v avgustu, septembra bo predvidoma izplačano 8 mio avansa, 15. 11. 2023 je rok za izstavitev zadnjega ZZI za preostanek sredstev. Izvajalec trenutno zamuja z deli (do 15 dni). Ker se približuje rok za zaključek operacije (30. 10. 2023) se ocenjuje, da je vsak dan zamude potencialno tveganje za zaključek projekta v letošnjem letu.
	25.788.921,26

	Skupna vsota
	347.545.508,40


POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020 IN 2021–2027 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO KONCA JUNIJA 2023


Cilj: naložbe za rast in delovna mesta





Ljubljana, julij 2023








� Vrednost evropskih sredstev, brez slovenske udeležbe. Vrednost vključuje tudi pravice porabe v okviru mehanizma React EU.


� S spremenjenim Zakonom o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022) je prišlo do reorganizacije Vlade RS, prenosom nekaterih delovnih področij med ministrstvi ter vzpostavitve nekaterih novih ministrstev. S potrditvijo nove sestave vlade v Državnem zboru RS se je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko preoblikovala v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki je dobilo tudi področje regionalnega razvoja. 


� V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.  


� Kot zaključek operacije je v tem kontekstu mišljen finančni vidik koriščenja sredstev EKP. Skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013) so izdatki upravičeni do prispevka skladov, če so nastali in so plačani najkasneje do 31. 12. 2023.


� V angleškem jeziku »Smart Specialisation Strategy«.


� V angleškem jeziku »Slovene Smart Specialisation Strategy«.


� Natančneje je tematika predstavljena v 6. poglavju »Upravljanje«.
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