	4.
	Vrednotenje izvajanja  v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju 



	Predmet
	Namen javnih razpisov ter neposredno potrjenih operacij, ki so predhodno izbrane v okviru povabil nosilnega posredniškega organa posredniškim organom za posredovanje vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije (v nadaljevanju: povabilo nosilnega posredniškega organa)  je spodbujanje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki predstavljajo pomemben delež vseh javnih stavb v Republiki Sloveniji. Ker stavbe predstavljajo 40 % končne porabe energije, se s celovito energetsko prenovo zmanjšuje poraba energije in s tem izpusti toplogrednih plinov.
Predmet vrednotenja je:

A. vrednotenje  javnih razpisov  za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi lokalnih skupnosti,

- Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin in 

- Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018.

B. vrednotenje povabil nosilnega posredniškega organa, 

- povabila, izvedena v obdobju  do 2018 (pilotni projekti, ožji javni sektor, širši javni sektor).



	Cilj
	Oceniti uspešnost in učinkovitost javnih razpisov, ustreznost sprememb v Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, vpliv na upravičence, uspešnosti povabil nosilnega posredniškega organa, oceniti učinkovitost izvajanja operacij, uveljavitev javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, oceniti trajnost doseženih rezultatov izbranih operacij, identificirati primere dobrih praks in pridobljene izkušnje.


	Metode
	Metoda
· Pregled uspešnosti doseganja ciljev
· Analiziranje vzrokov za doseganje (ali nedoseganje) učinkov in rezultatov
· Preučitev izvedbenega procesa

· Preučitev nenačrtovanih rezultatov

· Identificiranje pridobljenih izkušenj, identificiranje pomembnih dosežkov ali projektnih potencialov in zagotovitev priporočil za izboljšave

Orodja

· Desktop raziskava – analiza in primerjalna analiza dokumentacije (javna razpisa, izbrane operacije, poročila upravičencev (trimesečna, letna, končna), vpogled v relevantne zakone, strategije in druge relevantne dokumente

· Anketa za občine
· Intervjuji/terenski obiski -  na vzorcu izbranih operacij in na vzorcu relevantnih akterjev (deležnikov) MZI-nosilni posredniški organ, posredniški organi: MZI, MDDSZ, MIZŠ, MJU, MK,MP, MZ, predstavniki upravičencev


	Potrebni podatki
	Dokumentacija obeh javnih razpisov ter povabil nosilnega posredniškega organa
Dokumentacija izbranih operacij (vloge na javni razpis) 
Poročila upravičencev o operacijah (ob zahtevkih za izplačilo, zaključna, posamična evalvacijska poročila, press clippingi) 
Izhodiščne analize odobrenih projektov in primerjava z zaključnim stanjem 
Relevantna pravna podlaga (navedena v JR).


	Predlog vprašanj
	Kakšna je uspešnost in učinkovitost na ravni javnih razpisov kot celote (tudi v povezavi z ustreznostjo pripravljenosti razpisne dokumentacije in na ravni izbranih operacij - raven in kakovost doseganja rezultatov)?
Ali so spremembe v Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 glede na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin z ozirom na vsa navodila MZI za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb ustrezne?

Ali so spremembe v povabilih nosilnega posredniškega organa z ozirom na vsa navodila MZI za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb ustrezne?
Kakšen je širši (spodbujevalni) vpliv na upravičence A in B?
Kakšna je učinkovitost izvajanja operacij in razlogi zaradi katerih prihaja do odstopanj (časovni okvir, mehanizmi spremljanja, učinkovita raba virov) za A in B?
Kako se je uveljavilo javno-zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva: kakšen je delež operacij izvedenih v skladu z ZJZP v časovnem okviru izvajanja obeh javnih razpisov in kakšni so  razlogi za (ne)izvedbo operacij kot javno-zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva za A in B?
Kakšna je pričakovana trajnost doseženih rezultatov izbranih operacij za A in B?
Kateri so primeri dobrih praks in koristne pridobljene izkušnje za A in B?


	Časovnica
	Avgust 2018/sepetember 2018 – tehnična specifikacija in izvedba postopka za izbiro izvajalca

Oktober 2018 – podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, imenovanje referenčne skupine za vrednotenje, uvodni sestanek

Februar 2019 – končno poročilo in predstavitev vrednotenja



	Sodelovanje SVRK z
	MZI – nosilni posredniški organ, posredniški organi: MZI, MDDSZ, MIZŠ, MJU, MK,MP, MZ


	Finančni okvir
	 40.000 EUR z DDV


	Opombe
	


